



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

<b>P.1. PROJE ADI:</b>
Okul Bahçemde Oyun Alanlarımı Oluşturuyorum

<b>P.2. PROJE DANIŞMANI:</b>
Dr. Öğr . Üyesi Fatıma Betül Demir

<b>P.3. PROJENİN AMAÇLARI</b>
Öğrencilerin teneffüslerde ve beden eğitimi derslerinde okul bahçesini daha verimli kullanmalarını sağlamak. Eğitici oyunlar yaparak sosyal gelişimlerine katkı sunmak takımla oynanan oyunlar tasarlayarak ekip ruhunu geliştirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak.

<b>P.4. PROJE SÜRESİ</b>
14 Hafta

<b>P.5. PROJENİN</b>	
<b>Başlangıç Tarihi</b>	<b>Bitiş Tarihi</b>
21.02.2022	03.06.2022

<b>P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER</b>
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bartın Merkez Şiremir Çavuş İlköğretim Okulu

<b>P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar</b>
Genç Kızılay Bartın

<b>P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI</b>		
<b>Sıra No</b>	<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
1	Ramazan Kaya	Sponsor bulmak malzeme temini çizime yardım etmek
2	Buse İnan	Tasarımları oluşturmak çizime yardım etmek

<b>P.9. PROJE EKİBİ</b>		
<b>Öğrenci No</b>	<b>Adı Soyadı</b>	<b>Bölümü</b>
20010507020	Ramazan Kaya	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507047	Buse İnan	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

<b>P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR</b>
Boya
Boya Fırçası
Emniyet Şerit Bandı

<b>P.11. PROJENİN BÜTÇESİ</b>
TOBİDER Derneği nakdi destek sağladı 500 TL
GİZLİLER Nalbur İndirim Sağladılar 300 TL



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

#### P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

Oyun Alanlarının Planlanması  
Oyun Alanlarının Çizilmesi  
Oyun Alanlarının Çizilmesi  
Oyun Alanlarının Açılışının Yapılması ve 23 Nisan Kutlanması

#### P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Gerçekleşen
							Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2022	Mart	25 Mart	x				
	Nisan	2-6 Nisan		x			
	Nisan	9-13 Nisan		x			
	Nisan	16-20 Nisan			x	x	x

#### UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

##### UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Oyun alanlarının tasarımlarını gerçekleştirdikten sonra okul bahçesine çizimlerini gerçekleştirdik.

##### UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Öğrencilerle zaman geçirerek alanların yeterliliğini test edilmiştir.

#### KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

##### KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

Planlanan amaçlara ulaşılmıştır.

##### KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARININ TESPİT ETME VE KAYDETME

Daha çeşitli eğitici oyun alanları oluşturulabilirdi.

##### KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

Okul müdürü ve proje danışmanı yapılan uygulamalar hakkında bilgilendirildi.

##### KA.4. PROJENİN ÖZETİ

Projemiz Şiremir çavuş ilkokulunda okul bahçesine öğrencilerin beden eğitimi dersi ve tenffüslerde daha verimli geçirecekleri, oynarken öğrenecekleri bir alan oluşturmak için oyun alanlarımızı planlayarak çizimlerini gerçekleştirdik ve 23 Nisanda öğrenciler ve Genç Kızıl ay ekibi ile beraber açılışını gerçekleştirdik.

### ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

#### ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Basket sahası bakımı yapılacaktır. Fakat yerin elverişsiz olmasından dolayı farklı oyun alanları oluşturduk.

#### ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Boyalı alanların kuruması için birkaç gün koruma altına alındı.

#### ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Öğrencileri bilgilendirilmesi sağlandı.

#### ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kalıcı boya kullanarak oyun alanları sürdürülebilir hale getirildi.

#### ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARLA YÖNELİK ÖNERİLER

Kamu kuruluşlarıyla görüşüp yol çizgi boyası talep edilebilir.

#### ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Öğrencilere katkı sağlayacak alanların oluşması sağlanmıştır.

### PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0







Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0











Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

