



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Eğitsel Sokaklar

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Fatıma Betül DEMİR

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Çocukların eğitimlerine yönelik olarak zihinsel, görsel hafızalarını geliştirmek,
Alan konularına ilgi duymalarını sağlamak,
Bilgilerin anlaşılabilir düzeyde ve etkili olarak öğretilmek.

P.4. PROJE SÜRESİ

14 Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
21.02.2022	03.06.2022

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER

Şiremir Çavuş İlkokulu

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar

Nalbur ve kırtasiye

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Kadir AYAK	Yapacağımız etkinlik ile ilgili görüşmeleri gerçekleştirmek ve gerekli malzemenin temininde görev alması.
2	Umut KARGA	Etkinlik ile ilgili görüşmelerde yer almak, diğer etkinliklerde bulunmak, projenin yürütülmesinde görev almak, broşür ve sunumun hazırlanmasında görev almak.
3	Tuğba TÜRKÇELİK	Proje konusunun belirlenmesinde yardımcı olmak, yaptığımız etkinliklerde ve malzeme temininde görev alması.
4	Cansu ÖĞÜTCÜ	Yapılan etkinliklerde bulunması ve gerekli malzemenin temininde görev alması.
5	Demet ACİMER	Yapılan etkinliklerde bulunması ve gerekli malzemenin temininde görev alması.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

6	Hacer Selma KOÇOĞLU	Yapılan etkinliklerde bulunması ve gerekli malzemenin temininde görev alması.
---	---------------------	---

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
20010507038	Kadir AYAK	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507010	Umut KARGA	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507051	Tuğba TÜRKÇELİK	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507043	Cansu ÖĞÜTCÜ	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507004	Demet ACİMER	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507005	Hacer Selma KOÇOĞLU	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Boya, Fırça, Fotoğraf, Karton, Afiş, Yapıştırıcı.

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

Genel bütçemizi proje ekibi olarak 300tl olarak belirlenmiştir. Boyalar hariç diğer materyal ve araçlarımızı kendi oluşturduğumuz bütçemiz ile karşılanmıştır.

Boya alımı şahsi bir destekleyicimiz tarafından karşılanmıştır.

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

Projemiz belirlendi ve proje danışmanımıza iletildi ve onaylandı.

Projemiz için belirlediğimiz okula gidildi ve okul müdürü ile müdür yardımcısı ile görüşüldü, bilgi verildi ve izin alındı.

1.Hafta okula giderek hangi malzemelerin kullanılacağı kararlaştırıldı, malzeme tedarik planı yapıldı ve okulun ihtiyaçları tespit edildi.

2.Hafta okula gidilerek panolara uygun olarak etkinlik kapsamında yaptığımız etkinlikler tamamlandı.

3.Hafta okula gidilerek duvarlara yönelik yaptığımız çalışmalarımızın uygulanması tamamlandı.

4.Hafta okula gidilerek boyalar ile resim çalışmalar yapıldı.

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

Yıl	Ay	Hafta	Zaman Yönetimi					Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama		



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

2022	Nisan	25.04.2022	x				
	Mayıs	02.05.2022		x			
		06.05.2022					
		09.05.2022		x	x		
		13.05.2022					
		16.05.2022		x	x	x	x
		20.05.2022					

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

İlk önce Şiremir Çavuş ilkokula giderek okul yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdik ve kendilerine yapmak istediklerimizi ilettik. Okul içinde ve dışında etkinlik yapacağımız alanları belirledik.

Etkinlik yapacağımız alanlarla ilgili bir takım temizlik çalışmaları ile alanı temizledik ve daha sonra uygulama kısmına geçerek etkinliklerimizi tamamladık.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Uygulama aşamasına takriben 3. ve 4. haftalar içerisinde öğrencilerin yaptığımız etkinliklerimize nasıl tepki gösterdiklerini takip ettik ve olumlu geri dönüşler aldık.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

Öğrencilerin ders aralarına yapılan etkinliklere yoğun olarak ilgi gösterdiklerini görülmüştür. Özellikle göze hitap eden etkinliklerin öğrencilerin ilgisini çektiğini ve ders aralarında sık sık etkinlik alanlarına gelerek etkinlikler hakkında tartıştıklarını gözlemledik.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARINI TESPİT ETME VE KAYDETME

Okul müdürünün planladığımızın dışında birtakım istekler iletmesi bizi özellikle 2.Hafta



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

zorlamıştı. Fakat bu zorlu durumu okul müdürü ile tekrar görüşülerek planımıza sadık kaldık.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

Projemiz boyunca Şiremir Çavuş İlkokulu müdürü Yusuf Ünal ve müdür yardımcısı Muhammet Çiftçi'ye proje boyunca görüşmeler ve bilgilendirmeler yapıldı. Dr. Öğr. Üyesi Fatıma Betül Demir'e projemiz hakkında bilgilendirme yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ

Proje konusunda çocukların eğitimlerine yönelik olarak zihinsel, görsel hafızalarını geliştirmek ile alan konularına ilgi duymalarını sağlamanın yanı sıra bilgilerin basit ama etkili olarak öğretilmesi olarak yola çıktığımız hedeflerimiz doğrultusunda 1.Hafta okula giderek malzeme eksikliklerinin tespiti, okulda alan belirleme ve planlama konusunda çalışmalarımızı tamamladık. 2.Hafta okula giderek planlarımız doğrultusunda panoların içeriklerini düzenledik, 3.Hafta Okulda bulunan panolara ve bazı uygun bulduğumuz duvarlara karton ve afiş çalışmalarımızı yerleştirdik. 4.Hafta okulun bahçesinde bulunan duvara boyalar ile resim çizdik. Projemiz öğrencilerin okulda buldukları süreç içerisinde eğitimlerine yönelik olarak hazırbulunuşuk seviyelerini arttırmak ve onlara görsel ve zihinsel etkinlikler ile yardımcı olmaktır.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

4.Hafta boya ile resim çizimini planlan şekilde okulun içinde yapacaktık fakat okul içerisinde duvarların uygun olmaması nedeniyle okulun bahçesinde bulunan duvara yapmak zorunda kaldık.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Öğrencilerin yaşları gereği meraklı olmaları nedeniyle projemize öğrencilerin okulda bulunmadıkları veya çok az öğrencinin bulunduğu zaman dilimlerinde okula giderek projemizi tamamladık.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Öğrencilere yaptığımız etkinliklerle ilgili bilgilendirmeler yaparak onların etkinliklerimiz hakkında fikir sahibi olmalarına sağladık.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Projemizi yaptığımız okula giderek her hafta devamsızlık çizelgesini imzalattırdık.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

Projemizin 2.Haftası sırasında öğrencilerin çok yoğun ilgisi ile karşılaştığımız için sonraki haftalarda ve sonraki projelerimizde öğrencilerin daha az yoğun olduğu veya okulda bulunmadığı zaman dilimlerine çalışmak için tercih edilebilir.


ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Öğrencilerin ders aralarında koridorlarda, bahçede gezerken daha eğlenceli ve bilgi içerikleri metinsel ve görseller ile ilgilenmeleri sayesinde amacımıza ulaştık. Bu sayede öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyeleri artmaktadır.




Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR






Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

