



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

#### P.1. PROJE ADI:

Toplumsal Sanat

#### P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Ü. Ceren Doğan

#### P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Çocukları ve halkı sanata teşvik etmek ve çocukların el, göz, beyin koordinasyonlarını geliştirmek

#### P.4. PROJE SÜRESİ *(Hafta Olarak Belirtiniz.)*

Beş hafta

#### P.5. PROJENİN

**Başlangıç Tarihi** *(dönemin ilk günü)*

18 Nisan

**Bitiş Tarihi** *(dönemin son günü)*

3 Haziran

#### P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER *(Kurum, Kuruluş vb.)*

Yalı Sevgi Parkı

#### P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar *(Varsa)*

Bartın Belediyesi

#### P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Ebru Aydın	Eğitimci
2	Başak Arayıcı	Eğitimci

#### P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
18060518014	Ebru Aydın	Resim- İş Öğretmenliği
16060518004	Başak Arayıcı	Resim- İş Öğretmenliği

#### P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Sulu boya, akrilik boya, resim kağıdı, fırçalar, su kabı, kalem, silgi, fon kartonu



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

200 TL

### P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

Yalı sevgi parkı oyun alanı içerisinde çocukları yapmaya teşvik etmektir ve onlar resim yaparken öğretici olmaktır.

### P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta					Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	
2022	Şubat	1. Hafta	Topluma Hizmet Projesi hazırlamaya giriş				
	Şubat	2. Hafta	Sorun yada gereksinim belirleme				
	Mart	3. Hafta	Sorun yada gereksinim belirleme				
2022	Mart	4. Hafta	Projeye çözüm geliştirme				
2022	Mart	5. Hafta	Yapılmış projeleri inceleme				
2022	Mart	6. Hafta	Çalışma arkadaşı belirleme				
2022	Nisan	7. Hafta	Proje ortamı belirleme				
2022	Nisan	8. Hafta	Vize				
2022	Nisan	9. Hafta	Proje Uygulaması				
2022	Mayıs	10. Hafta	Proje Uygulaması				
2022	Mayıs	11. Hafta	Proje Uygulaması				
2022	Mayıs	12. Hafta	Proje Uygulaması				
2022	Mayıs	13. Hafta	Proje Uygulaması				
2022	Haziran	14. Hafta	Değerlendirme			Raporlama Yapıldı	



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

#### UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Planlanan proje planlandığı gibi faaliyete geçmiştir.

#### UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Uygulama sonucunda çocukların yaparak yaşayarak öğrenme yöntemine göre, gayet keyif alarak öğrendikleri sonucuna varılmıştır.

### KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

#### KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

*(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)*

Projemiz planlandığı gibi çok dikkat çekici ve eğlenceli oldu, çocukları resim yapmaya teşvik etme ve resim yaparken eğlendirme amacımız gerçekleşmiştir.

#### KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARINI TESPİT ETME VE KAYDETME

Bazı çocukların kullanılan malzemeleri alıp götürmeye çalışması, izin verilmediğinde ağlaması görülen aksaklıktır.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

*(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)*

Velilerle görüşüldü, projenin oldukça yararlı olduğu kanısına varıldı.

### KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Projemiz halka açık alanda çocuklara resim yaptırmaktır. Çocukların bu sayede sanata ilgilerinin artırılması, sanata karşı bakış açılarının değişmesi ve bununla beraber eğlenceli bir etkinliğe katılmış olmaları amaçlanmıştır. Çocukların daha fazla olduğu oyun alanında velilerin de etkinliğimize katılımıyla toplumsal sanat projemiz gerçekleştirilmiştir.

## ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

### ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Bir farklılık olmamıştır, planlandığı gibi projemiz gerçekleşmiştir.

### ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Önlem alınacak bir durum meydana gelmemiştir.

### ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Çocuklara yönelik gereken eğitim ve yönlendirmeler sağlanmıştır.

### ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

#### **ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER**

Projelerine halkı dahil etmeleri önemli bir etkindir.

#### **ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR**

Çocukların ve velilerin halka açık alanda sanata dair bir etkinliğe katılmış olmaları onlara ve biz eğitimcilere büyük oranda katkı sağladı. Çocukların özgüvenini ve el becerisini artırmıştır. El göz beyin koordinasyonunu artırmıştır. Velilerin çocuklarıyla birlikte bir sanat etkinliğine katılmış olmaları çocuklarıyla aralarındaki iletişim bağına kuvvetlendirmiştir.

#### **PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR**







Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

