



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Okulumuzu Güzelleştiriyoruz

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Ü. Ceren Doğan – Dr. Öğr. Ü. Sevan Nart

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Ertuğrul Gazi Ortaokulunda bulunan anasınıfı duvarlarını renklendirme çalışması yapacağız
Anasınıfı öğrencilerini ilgisini çekebileceği bir sınıf ortamı kurmak

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

5 Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

24.02.2022

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

02.06.2022

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

MEB Ertuğrul Gazi Ortaokulu

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

-

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Coşkun Taş	Malzeme Listesi oluşturma, Duvara çizim, Duvarı renklendirme
2	Yaşar Can Yalım	Malzeme Listesi oluşturma, Duvara çizim, Duvarı renklendirme
3	Davut Erdal	Malzeme Listesi oluşturma, Duvara çizim, Duvarı renklendirme

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
18060518031	Coşkun Taş	
18060518024	Yaşar Can Yalım	Resim İş Öğretmenliği
18060518013	Davut Erdal	



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Kalem, Akrilik Boya, Fırça, Palet

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Okul Müdürü Malzemeleri temin etti fiyat bilgisini paylaşmadı.

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

1. Hafta / İlk hafta uygulama yapacağımız okula giderek öğretmenler ve müdür ile tanıştık yapacağımız planlardan bahsettik bilgi alışverişinde bulunduk
2. Hafta / İkinci hafta ana sınıfının ve yemek hanenin duvarlarının uygulama yapacağımız yere çok uygun olduğunu belirledik ve duvarlara neler çizeceğimizi öğrencilerle seçtik
3. Hafta / Malzemeleri temin ettik
4. Hafta / Duvara seçtiğimiz resimleri çizdik ve boyamaya başladık
5. Hafta / Duvar boyamaya devam ettik

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
	05.05.2022	1. Hafta	Tanışma				
	12.05.2022	2. Hafta	Duvar seçme				
2022						Puko dosyası hazırlandı	Fırça eksikliğinden dolayı dönüşümlü çalışıldı
	19.05.2022	3. Hafta	Malzeme temin				
	26.05.2022	4. Hafta	Duvar çizme boyama	Duvar Çizilip boyandı			
	02.06.2022	5. Hafta	Duvar boyama	Duvar boyadık			



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

İlk hafta uygulama yapacağımız okula giderek öğretmenler ve müdür ile tanıştık yapacağımız planlardan bahsettik bilgi alışverişinde bulunduk. İkinci hafta ana sınıfının ve yemek hanenin duvarlarının uygulama yapacağımız yere çok uygun olduğunu belirledik ve duvarlara neler çizeceğimizi öğrencilerle seçtik. Malzemeleri temin ettik. Duvara seçtiğimiz resimleri çizdik ve boyamaya başladık. Duvar boyamaya devam ettik. Tabii öğrenciler sonuç olarak mutlu oldular değişiklik her zaman iyidir.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

MEB bağlı Ertuğrul Gazi Ortaokulunda gittiğimizde ana sınıfı öğrencilerinin sınıflarının bulunduğu koridorun boş olduğunu fark etmemizle birlikte sınıfın daha ilgi çekici bir alan olması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık grupça şimdi daha göze hoş gelen bir ana sınıfı ve ana Sınıfının yemekhanesi göze hoş görünüyor öğrencilerin dikkatini çekiyor



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

İlk başta ana sınıfının iç duvarlarını ve koridordaki boş alanları değerlendirmek istedik ama boyaların kokusu onları rahatsız edeceğinden dolayı hafta sonu boyamak istedik. Ama hafta sonu okulun açık olmadığını söylediler. Dolayısıyla koridordaki duvarları elimizden geldiğince yerleri batırmadan boya damlatmadan yapmaya çalıştık

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

İlk başta ana sınıfının iç duvarlarını boyayacaktık ama öğrencilerin rahatsız olmasından dolayı sadece koridorun ve yemekhane duvarına çizim yaptık

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Biz bu projeyi 3 arkadaş Coşkun Davut Yaşar arkadaşımız yapacaktık ilk olarak huzur evini seçtik covid 19 salgını olduğu için oradan uzun vermediler bizde anasınıfı ve yemekhanenin duvarlarını boyamak istedik öğrenciler için ilk olarak uygulama yapacağımız okulun müdürü ve resim öğretmeni ile görüştük onay aldım gerekli belgeleri doldurdum sonra okulu ziyaret ettik boş olan duvarları tespit ettik sonra öğrencilerle hocalarla ortak karar birliği ile yapacağımız resimleri seçtik duvara çizdik daha sonra boyamaya geçtik bitirdikten sonra öğrencilerle birlikte fotoğraf çekildik.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Biz bu projeyi 3 arkadaş Coşkun Davut Yaşar arkadasımız yapacaktık ilk olarak huzur evini seçtik covid 19 salgını olduğu için oradan uzun vermediler bizde anasınıfı ve yemekhanenin duvarlarını boyamak istedik öğrenciler için ilk olarak uygulama yapacağımız okulun müdürü ve resim öğretmeni ile görüştük onay aldım gerekli belgeleri doldurduk sonra okulu ziyaret ettik boş olan duvarları tespit ettik sonra öğrencilerle hocalarla ortak karar birliği ile yapacağımız resimleri seçtik duvara çizdik daha sonra boyamaya geçtik bitirdikten sonra öğrencilerle birlikte fotoğraf çekildik.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Duvardaki çizgileri düzgün yapmak için duvar bandı aldık ama yetişmedi bir kaç saat beklemek zorunda kaldık

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Öğrencilerin ilgisini dikkatini çekmek için sınıf ortamına uydurmak için duvara çizim yaptık

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Öğrencilerle birlikte yapacağımız resmi seçtik ve çizdik daha sonra nasıl göründüğünü öğrencilere sorduk

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Okuldaki müdür ve resim öğretmeni Gülcan hoca ile birlikte fikir alışverişinde bulunduk

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Daha plânlı ve özenli çalışılabilir zaman daha fazla olsaydı daha fazla duvar boyayabilseydik.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Sanata teşvik ettik. Daha göze hitap eden bir sınıf ortamı kurduk. Daha rahat ve sınıftan memnun olmalarını sağladık. Derslere ilgileri ve alakaları en azından biraz daha artmasını sağladık. Duvarlar boş kalmamış oldu. Duvarların daha estetik görünmesine öğrencilerin göz zevkine hitap eden eğitici resimler yapılmıştır.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0







Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0







Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

İNSTAGRAM ADRESİ = MİNİKKELEBEKLER57