



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Her canlı özel ve değerlidir

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Esra Sözer Boz

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Savunmasız olan canlılara yardımcı olmak biz insanların temel görevidir kedilerin barınabileceği bir kedi evi, sokak hayvanlarını beslemek, çocuklar ile eğlenceli vakit geçirmek ve oyun parkını temizlemek amacıyla düzenlenmiştir.

P.4. PROJE SÜRESİ *(Hafta Olarak Belirtiniz.)*

4 hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi *(dönemin ilk günü)*

27/02/2023

Bitiş Tarihi *(dönemin son günü)*

09/06/2023

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER *(Kurum, Kuruluş vb.)*

Sokak, park

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar *(Varsa)*

Herhangi bir kuruluştan yardım alınmamıştır.

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Dilan Akkaya	Proje Koordinatörü: Proje fikrini bulmuş ve uygulamaya geçmesini sağlamıştır.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
21010517008	Dilan Akkaya	Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Kedi evi yapımı için ahşap tahta çivi.
Hayvanların beslenmesi için kedi ve köpek maması.
Çocuklar ile oynamak için top.

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Tüm harcamalar bireysel olarak karşılanmıştır. Kedi evi yapımı için 100tl
Kedi maması için 50tl
Çocuklar için top 70tl

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

- 1- Ahşaptan sokak kedilerinin barınabileceği bir kedi evi yapılacak ve parka bırakılacak.
- 2- Kedi ve köpek maması alınıp sokaklara bırakılacak.
- 3- Çocuklar ile parkta çeşitli oyunlar oynanacak.
- 4- Çocuk parkında çöp toplamak

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta					Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	

2023	Mayıs	1.hafta	Top alıp parkta oyun oynama	Çocukların isteğine bağlı birden fazla oyun oynandı	Oyundan çocuklar ve ben keyif aldık bir daha yapmak isterim	Form dolduruldu resim çekildi	Planlandığı gibi yürütüldü
		2. Hafta	Mama alındı	Mama alındıktan sonra sokaklara ve parklara dağıtıldı	Bırakılan mamalar hayvanlar tarafından tüketildi	Form dolduruldu fotoğraf çekildi	Planlandığı gibi yürütüldü
		3. Hafta	Çöp toplama	Çocuk parkında çöpler toplandı	Parktaki çöpler toplandı ve çocuklar da dahil olmak istediler	Form dolduruldu fotoğraf çekildi	Planlandığı gibi yürütüldü
		4. Hafta	Kedi evi marangozdan yapıldı çocuklar ile süslendi	Yapılan ev bahçeli bir evin bahçesine kondu	Evi bir anne kedi tarafından kullanılmaya başlandı.	Form dolduruldu fotoğraf çekildi	Planlandığı gibi yürütüldü

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Her hafta belirtilen tarihte etkinlikler gerçekleştirildi kedi evi uygulamadan 1gün önce hazırlandı. Hazırlıklar günü gününe yapıldı ve plana uyuldu.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Kedi evi bırakıldıktan 2 gün sonra bir anne kedi tarafından kullanılmaya başlandı. Mamalar bir hafta boyunca sokağa düzenli bir şekilde kondu. Çocuklar ile eğlenceli ve güzel oyunlar oynandı. Çöp toplanma etkinliği yapıldı ve oradaki çocuklar da katılmak istedi çok güzel ve samimi bir ortam oluştu

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

- Kedi evi 2 gün sonra bir anne kedi tarafından kullanılmaya başlandı.
- Çöp toplama etkinliği hem çevre temizlendi hem de çocuklara örnek oldu çocuklar da etkinliğe katılmak istedi.
- Sokağa konulan mamalar hayvanlar tarafından tüketildi.
- Çocuklar ile oyun etkinliği keyifli ve eğlenceli oldu bir daha yapmak istediler etkinliği.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARINI TESPİT ETME VE KAYDETME

Proje amacından sapma olmamıştır.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Çocuklar ile oyun oynarken ebeveynlerinden izin alınarak uygulandı.

Kedi evi ev sahibinden izin alınarak bahçesine bırakıldı.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Her canlı özel ve kıymetlidir. Kendi başına sokaklarda yaşayan birçok canlıya yardım etmek biz insanların en önemli görevlerindedir. Bu projede de temel amaç canlılara yardım etmek ve onlara elimizden geldiğince dokunabilmek bu doğrultuda kendi sokağımızda bulunan bir anne kedi ve yavrularına barınabilecekleri bir kedi ev yaptım iki gün sonra yuvalarını benimsediler. 1 hafta boyunca sokak hayvanlarına mama dağıtımını yaptım. Aynı zamanda çevrenin temizliği de çok önemli çocukların oyun oynadığı alanların temiz olması ve yerde çöp olmamasın onlar için daha uygun bir ortam haline gelmelidir bundan dolayı çocuk parkında çöp topladık. Çocuklarla güzel vakit geçirecek oyunlar oynadık çok eğlendiler bir kere daha böyle bir etkinlik yapılırsın istediler.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Tüm etkinlikler düzenlenen saate ve günde planlandığı şekilde yapıldı herhangi bir sorun olmadı. Düzenli ve planlama önceden yapıldığından herhangi bir farklılık olmadı.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Projede yapılacaklar belirlenmiştir.
Uygulanacak adımlar için hazırlıklar yapılmıştır.
Projede yapılacaklar zamanında uygulamaya geçirilmiştir.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Projenin hazırlık aşamasında gerekli konu ve kaynak taraması yapılmıştır.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Proje sonucunda gönüllü öğretmenlik yapılabilecek platform bulunmuştur.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Daha fazla hayvana ulaşılabilir.
Çöp toplama daha geniş alanlara yayılabilir ve birden fazla kişiyle yapılabilir.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Bulunulan ortamdaki bireylere örnek olmak
Dağıtılan mamaların hayvanlar tarafından tüketildi.
Çocuklar ile oyun oynamanın mutlu olmalarına ve motor becerilerini geliştirmelerine katkı sağladı.
Kedi evi bir anne kediye yuva oldu.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR

Parkta çöp toplama etkinliği:





Sokak hayvanlarını besleme etkinliği:



Kedi evi etkinliği:



Çocuklar ile oyun oynama etkinliği:





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

