



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Damlaya Damlaya Çöl Olur

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Belma BARAK

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Gelecekte bizi bekleyen olası bir su kıtlığı problemi için toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak.

Su tasarrufuna dikkat çekmek ve çevreye saygılı bireyler yetiştirmek.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

14 Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)	Bitiş Tarihi (dönemin son günü)
27.02.2023	24.06.2023

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Sosyal Medya , Genel Kitle

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Sonay Hardal	Yürütücü

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
21010507041	Sonay Hardal	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Bilgisayar , saksı , bitki , ip , bardak.

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

50TL

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

1) Konu ile ilgili internet sitesi oluşturmak ve araştırma yapmak. (19 Nisan)

- 2) Sürdürülebilir kalkınma ve su , Tarımda sulama konulu araştırmaların siteye yüklenmesi. (22 Nisan)
- 3) Yapılan etkinlik ve afişin siteye yüklenmesi. (28 Nisan)
- 4) Film ve belgesel önerisinin siteye yüklenmesi. (3 Mayıs)

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta					
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2023	Nisan	1.Hafta		İnternet sitesi oluşturuldu.	İnternet sitesi oluşturma hakkında bilgi edinildi.		
	Nisan	2.Hafta		Tarımda sulama , Sürdürülebilirlik ve su hakkında siteye yükleme yapıldı.	Hedef kitle konu ile ilgili bilgi sahibi olmaya başladı.		
	Nisan	3.Hafta		Su tasarrufu hakkında etkinlik yapıldı ve görseller siteye yüklendi.	Hedef kitle basit bir yol ile su tasarrufu yapmayı ve aynı zamanda da sürdürülebilir şekilde bitki sulama yöntemini öğrendiler.		
	Mayıs	4.Hafta		Film ve belgesel önerisi yapıldı.	Yüklenen öneriler ile hedef kitlenin farkındalık düzeyi artmış oldu.		

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

- 1.Hafta Site oluşturma.
- 2.Hafta Araştırılan makale /tez siteye yüklenmesi.
- 3.Hafta Etkinliğin gerçekleştirilmesi ve siteye yüklenmesi.
- 4.Hafta Önerilen film ve belgeselin siteye yüklenmesi.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Siteye gerekli yüklemeler yapıldıktan sonra site yayınlanmış ve inceleyen kişilerden alınan geri dönüşler ile kişilerin bilinç düzeylerinin ve farkındalıklarının arttığı gözlemlenmiştir.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Suyun önemi ve su kıtlığı hakkında bilgi verildi.

Tarımda sulama ve Sürdürülebilirlik konuları hakkında bilgi verildi.

Su tasarrufunu anlatan etkinlik yapıldı.

Film ve belgesel önerilerinde bulunuldu.

Su tasarrufu için neler yapmalıyız adlı afiş yayınlandı.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Proje 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem yüzünden okulların uzaktan eğitime geçmesi ile internet sitesi üzerinden tasarlanmıştır. Bu yüzden projede yapılması düşünülen yüz yüze etkinlikler sınırlı hale gelmiştir.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönüşler vb.)

Projenin gerekli aşamaları planlandı ve tasarlanan internet sitesine yüklemelerin yapılacağı tarihler belirlendi.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Proje konusu belirlendikten sonra konu ile ilgili bir internet sitesi oluşturuldu. Suyun önemi ve su kıtlığı hakkında bilgi verildi. Tarımda sulama , sürdürülebilir kalkınma ve su konularına değinen makale/tez incelemesi yapıldıktan sonra siteye gerekli görülen kısımlar metin olarak eklendi. Daha sonrasında konunun daha etkili olabilmesi için su tasarrufuna dikkat çeken etkinlik hazırlandı ve görseller internet sitesine yüklendi. Son olarak Susuz Yaz filmi ve 25L belgeseli öneri olarak siteye atılarak konuya dikkat çekildi.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Planlan etkinlikte araştırma süresinin beklenenden daha uzun sürmesi ile araştırmaların siteye aktarımında tarihlerde sapma yaşanmıştır.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Siteye yüklenen afişlerin anlamayı ve öğrenmeyi kolaylaştırması açısından basit ve ilgi çekici olarak hazırlanmıştır. Yapılan etkinlik ise kolaylıkla evde tasarlanabilen bir etkinlik olarak yapıp deneyerek öğrenme açısından da kolaylık sağlamıştır.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Su kıtlığı ile ilgili makale/tez ve dikkat çekici afişler ile bilgilendirmeler yapılmış daha sonrasında su tasarrufuna dikkat çeken etkinlik yapılmış ve siteye aktarılmıştır.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yapmış olduğumuz etkinlik ile ip yardımı ile bitki ihtiyacı olan suyu kendi kendine bünyesine alabilmektedir.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Bir sonraki proje şartlar uygun olduğu zaman yüz yüze gerçekleştirilebilir. Okullarda öğrenciler ile birlikte sınıf içi bilgilendirici etkinlikler yapılarak su kıtlığına dikkat çekilebilir.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Hedef kitle suyun önemini, su kıtlığını , tarımda sulama ve suyun sürdürülebilirliği konusunda bilgili olarak kendine ve çevresine saygılı farkında ve bilinçli olan bireyler olmalıdırlar.

Dijital platform adresi:

<https://hardalsonay.wixsite.com/my-site-2>

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR
EK-1

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

