



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Unutulmuş Yüzler

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Doç. Dr. Sedat Balyemez

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

1. Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek onların nitelikli vakit geçirmesine yardımcı olmak

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

13

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

26.09.2022

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

30.12.2022

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın 75. Yıl Huzurevi

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

Bartın 75. Yıl Huzurevi

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Nesibe Erdem	Ziyaret ve etkinlik planlama
2	Şirin Uysal	Ziyaret ve etkinlik planlama
3	Ece Yaşar	Ziyaret ve etkinlik planlama
4	Serkan Atabey	Bütçe ve lojistik
5	Derya Aydoğdu	Bütçe ve lojistik

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
	Nesibe Erdem	Türkçe Eğitimi ABD
	Şirin Uysal	Türkçe Eğitimi ABD
	Ece Yaşar	Türkçe Eğitimi ABD
	Serkan Atabey	Türkçe Eğitimi ABD
	Derya Aydoğdu	Türkçe Eğitimi ABD

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Huzurevinde yapılacak etkinlikler için ilgili kurumdaki malzemeler (oyun alanları ve oyun malzemeleri) kullanılacaktır.
Piknik etkinliği için malzemeler

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

250 TL (proje ekibinin katkısı)



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

Görev dağılımı yapılacak
Gerekli malzemeler temin edilecek
Etkinlikler planlanacak

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Zaman Yönetimi					Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama		
2022	Eylül	3-4	x					
	Ekim	2		x	x	x		
	Kasım	3-4		x	x	x		
	Aralık	3-4		X	X	X		

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Proje ekibi, önceden planlanan etkinlikler doğrultusunda Bartın 75. Yılı Huzurevini ziyaret edecek. Huzurevindeki yaşlılarla sohbet edecek, oyunlar oynayacak, piknik yapacak.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Her uygulama sırasında çalışmalar fotoğraflanacak ve danışman öğretim elemanına iletilecek.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Etkinliklerden sonra katılımcılardan görüş alınacaktır

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARININ TESPİT ETME VE KAYDETME

Projenin amaçlarında herhangi bir sapma yoktur.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

75. Yıl Huzurevi yetkililerine bilgi verilecek. Etkinliğe katılacak yaşlılar, etkinlikler hakkında bilgilendirilecek.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Huzurevine yerleşen yaşlı bireylerden bazıları, içe kapanmakta ve toplumla bağlantısını kesmektedir. Bu kişilerin çeşitli imkânsızlıklar nedeniyle günlük yaşamının büyük kısmını, sınırlı alanda geçirmektedir.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Bütün bu süreç, onları yalnızlığa da itmektir. Huzurevinde kalan bireylerin gençler tarafından ziyaret edilmesi, yaşlıların psikolojisi üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Hava muhalefeti ve ara sınavlar nedeniyle Kasım 2022 ve Aralık 2022'deki çalışmalar birer hafta gecikmeli olarak yapılmıştır.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Uygulamaların planlanmasında hava durumunun ve ilgili kurumun etkinlik planının dikkate alınmasının önemi anlaşılmıştır.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Daha önce farklı bölgelerde yapılan çalışmaları örnek almak için sosyal medyadaki ilgili etkinlikler takip edilmiştir.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Proje öneri formu ve raporlar, bundan sonraki projeler için de örneklik teşkil edecektir.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Planlamanın akademik takvime göre yapılması
Uygulama tarihinden birkaç gün önceden itibaren hava raporlarının takip edilmesi

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

1. Huzurevi ziyaret edilerek yaşlıların topluma katılması sağlanmıştır.
2. Yaşlıların tecrübelerinden yararlanılmıştır.
3. Huzurevindeki günlük hayatın renklendirilmesine katkıda bulunulmuştur.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0







