



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Renkli Temizlik

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Mehmet ÜNAL

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

İlkokul çocuklarına çevre bilinci kazandırmak

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

2 Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

17.02.2025

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

13.06.2025

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

ÇAYDÜZÜ İLKOKULU

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

Bartın Üniversitesi, MEB

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Kübra TAŞCI	Araştırmacı
2	Emrehan BEKMEZCİ	Proje Yürütücüsü
3	Berat ÖZKAYNAK	Araştırmacı
4	Muhammed Talha Hüseyin CİNGÖZ	Araştırmacı

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
23010507015	Kübra TAŞCI	SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
23010507017	Muhammed Talha Hüseyin CİNGÖZ	SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
23010507038	Berat ÖZKAYNAK	SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
23010507045	Kübra TAŞCI	SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Çöp poşeti, maske, eldiven, afişler

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Tüm harcamalar tarafımızdan karşılanmıştır.

Afişler 240 TL

Kırtasiye Malzemeleri 200 TL

Toplam 480TL

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

İlkokul öğrencilerine çevre bilinci kazandırmak için okullarının bulunduğu mahallede konuyla ilgili pankartlarla dolaşılacak, belirlenen çocuk parkı ve çevresinde öğrencilerle birlikte çöp toplanacak. Ardından okullarında yer alan panoya çevre bilinci ve çevre temizliğiyle ilgili afişler asılacaktır.

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2025	Mayıs	1.Hafta	Okul yönetimiyle görüşme	Yapılacak olan çalışmalarla ilgili belirtilen okul yönetimiyle görüşme yapıldı.	Okul müdürü ve öğretmenler bu konuda bizleri desteklediler.	Görüşme yapıldı, bazı ekleme ve çıkarmalar yapıldı.	Büyük ölçüde plana sadık kalındı fakat daha önce planlanan yüz boyama etkinliği öğrenci yoğunluğundan dolayı iptal edildi.
		2. Hafta	Planlanan etkinliğin gerçekleştirilmesi	Afişler ilgili panoya asıldıktan sonra öğrencilerle birlikte çevre temizliği yapıldı.	Planlandığı gibi yürütüldü.	Fotoğraf çekildi, form dolduruldu.	Kurumdaki öğretmenler ve öğrenciler yapılan çalışmadan memnundu, olumlu dönüt alındı.

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Belirtilen tarihlerde yapılacak olan çalışmalar yapıldı. Afişlerin tasarımı etkinlikten birkaç gün önce tamamlandı. Etkinlik günü temin edilmesi gereken malzemeler alındı ve her şey planladığı gibi tamamlandı.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Çevre temizliği yapıldıktan sonra öğrencilerin çevreye karşı tutum ve davranışlarıyla ilgili gözlem yapıldı. Bu konuyla ilgili kısa konuşmalar yapıldı.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

- Çöp toplama etkinliği hem öğrencilerde farkındalık oluşturdu hem de yakın çevreden başlanılarak çevrenin temizliği gerçekleştirildi.
- Panoda yer alan afişler öğrencilerin dikkatini çekti ve bu konuyla ilgili sorular sormaya başladılar.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Proje amacından sapma olmamıştır.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Okul yönetiminden ve sınıf öğretmenlerinden izin alınarak gerçekleştirilmiştir.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre için ilkököl öğrencileriyle birlikte çöp toplama etkinliği düzenledik. Doğaya karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle park, sokak ve açık alanlardaki atıkları topladık. Bu etkinlikle hem çevre kirliliğine dikkat çekmek hem de küçük yaşlardaki bireylere çevre bilinci kazandırmayı amaçladık. Çocuklarla güzel vakit geçirerek bu süreci daha etkili kılmaya çalıştık.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

İlk başta planlanan yüz boyama etkinliği öğrenci sayısından dolayı iptal edildi onun yerine minik çıkartmalar verildi. Onun haricinde planlanan her şey zamanında yapıldı.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Projede yapılacaklar belirlenmiştir.
Uygulanacak adımlar için hazırlıklar yapılmıştır.
Projede yapılacaklar zamanında uygulamaya geçirilmiştir.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Projenin hazırlık aşamasında gerekli konular ve kaynaklar için taramalar yapılmıştır.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bu proje sonucunda öğrencilere faydalı olup olmadığı okul idaresi tarafından gözlemlenecektir.


ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

Farklı okullar bünyesinde yapılabilir.
Mevcut etkinlik geliştirilerek daha dikkat çekici ve faydalı bir hâl alabilir.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Bulunulan yerdeki bireylere örnek olmak
Belirtilen okulda çevre haftasına yönelik panoda öğrencilerin dikkatini çekecek unsurlara yer verildi ve öğrenciler bilgilendirildi.
Çocuklarla vakit geçirerek onlara gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmamız gerektiği anlatıldı.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0





