

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

DOĞAYA DOKUN

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Pınar AKYILDIZ TAŞ

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Bu projenin amacı, Bartın'daki çevre kirliliğini azaltarak doğal alanların korunmasına katkı sağlamak, toplumda çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir çevre anlayışını yaygınlaştırmaktır. Aynı zamanda, toplumsal iş birliği ve dayanışmayı teşvik ederek daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmayı hedeflemektedir.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

6 HAFTA

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

17.02.2025

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

30.05.2025

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü

Amasra

Bartın Yalı Mevki

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

-

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Zeynep KOCAMANOĞLU	Yürütücü
2	Elif DOKUMACI	Araştırmacı
3	Halil İbrahim IŞIK	Araştırmacı
4	Mehmet Sait GÜZEL	Araştırmacı
5	Eylül DOĞANTEKİN	Araştırmacı
6	Halil TANRIKULU	Araştırmacı
7	Gülende DOĞAN	Araştırmacı
8	Muhammed Hadi FİDANCIOĞLU	Araştırmacı

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
23010509038	Zeynep KOCAMANOĞLU	İlköğretim Matematik Öğretmenliği
23010509030	Elif DOKUMACI	İlköğretim Matematik Öğretmenliği



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

23010509037	Halil İbrahim IŞIK	İlköğretim Matematik Öğretmenliği
23010509036	Mehmet Sait GÜZEL	İlköğretim Matematik Öğretmenliği
23010509029	Eylül DOĞANTEKİN	İlköğretim Matematik Öğretmenliği
24640509009	Halil TANRIKULU	İlköğretim Matematik Öğretmenliği
23010509028	Gülende DOĞAN	İlköğretim Matematik Öğretmenliği
23010509034	Muhammed Hadi FİDANCIOĞLU	İlköğretim Matematik Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Çöp Torbası

Lateks Eldiven

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Çöp Torbası (3x100 TL)

Lateks Eldiven (3x70 TL)

Amasra otobüs (8x150 TL)

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

26 Nisan 2025 tarihinden başlayarak 6 haftalık çevre temizliği etkinliği yapılması planlanmıştır. İlk olarak Bartın ili İnkumu bölgesi plajı temizliği yapılması planlanmış ancak bunun yerine Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü gölet alanında çevre temizliği yapılmıştır. Bunun nedeni benzer tarihlerde Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının İnkumu plajını temizleniyor olmasıdır.

28 Nisan'da ise planlandığı gibi Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Merkez Kütüphane'nin çevresi temizlenmiştir.

10 Mayıs'ta planlandığı gibi Bartın ili Amasra ilçesi limanı ve çevresinde temizlik yapılmıştır.

12 Mayıs'ta planlandığı gibi Bartın ili Yalı mevkiinde çevre temizliği yapılmıştır.

18 Mayıs'ta Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'nde temizlik yapılması planlanmış ancak bunun yerine Bartın Yalı mevkiine tekrar gidilmiştir. Bunun nedeni bu bölgedeki çevresel atıkların oldukça fazla olması ve tek günde proje ekibi tarafından temizliğin tamamlanamamasıdır.

19 Mayıs'ta Bartın ili Vefa Parkı'ndaki atıkların toplanması planlanmıştır. Ancak parka gidildiğinde yeterince temiz olduğu ve görevlilerin çalıştığı fark edilmiştir. Bu nedenle Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'ndeki Rektörlük binası çevresinde temizlik yapılması uygun bulunmuştur.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta					Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	
2025	Şubat	3	+				
		4	+				
	Mart	1	+				
		2	+				
		3	+				
		4	+				
	Nisan	1	+				
		2	+				
		4			+		
	Mayıs	2			+		
		3			+		
		4				+	+

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Topluma Hizmet dersi kapsamında gerçekleştirmeyi planladığımız çöp toplama faaliyeti, önceden belirlediğimiz plan doğrultusunda yürütülmüştür. Belirlenen saatte ekip üyeleri alanda hazır bulunmuş ve gerekli malzemeler (eldiven, çöp poşetleri, vb.) temin edilmiştir.

Faaliyet süresince, önceden belirlenen alanlar ekip üyeleri arasında paylaşılmış ve sistematik bir şekilde temizlik çalışması yapılmıştır. Planlama aşamasında öngörülen süre içerisinde tüm alan temizlenmiş, çıkan çöpler uygun şekilde ayrıştırılarak belediyeye ait çöp konteynerlerine bırakılmıştır.

Uygulama sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmamış, planlanan görev dağılımına ve sürelerine sadık kalınmıştır. Ekip çalışması ve koordinasyon başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Böylece planlanan faaliyet, hedeflenen şekilde ve zamanında başarıyla tamamlanmıştır.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Etkinliğin sonrasında çevrenin temiz ve düzenli bir görünüme kavuştuğu gözlemlenmiştir. Bölgedeki yerel halkın olumlu geri bildirimleri alınmış, bazı vatandaşlar çevre temizliği konusunda duyarlılığın artmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etmiştir.

Ayrıca faaliyet sonrasında grup içerisinde kısa bir değerlendirme toplantısı yapılmış, ekip üyeleri

süreci ve kendi katkılarını değerlendirme fırsatı bulmuştur. Uygulama sürecinde ekip çalışmasının ne kadar önemli olduğu vurgulanmış ve bu tür etkinliklerin toplumsal farkındalık açısından devam ettirilmesi gerektiği görüşü ortaya çıkmıştır.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Çöp toplama faaliyetimiz öncesinde belirlediğimiz temel amaçlar; çevre temizliğine katkı sağlamak, toplumda çevre bilinci oluşturmak, ekip çalışmasını geliştirmek ve topluma hizmet bilincini pekiştirmektir. Yapılan etkinlik sonucunda bu hedeflerin büyük ölçüde gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Temizlik yapılan alan gözle görülür şekilde daha temiz ve düzenli bir hale getirilmiştir. Etkinlik sırasında çevreden geçen vatandaşların olumlu tepkileri, toplumda çevresel farkındalığın artırılmasına katkı sağladığımızı göstermiştir. Ekip üyeleri arasında iş birliği ve koordinasyon yüksek seviyede gerçekleşmiş, birlikte çalışarak ortak bir amaç doğrultusunda hareket etme becerisi güçlenmiştir.

Sonuç olarak, faaliyetimiz planlanan amaçlara büyük ölçüde ulaşmış, hem çevresel hem de kişisel gelişim açısından başarılı bir etkinlik olmuştur.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Çöp toplama faaliyetimiz planlanan amaçlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Proje yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Çöp toplama faaliyetimizin sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili kişi ve kurumlara gerekli bilgilendirmeler zamanında yapılmıştır.

Faaliyet öncesinde, görevli öğretim elemanımıza etkinliğin amacı, tarih ve saati, yer bilgisi ile birlikte planlanan faaliyet akışı yazılı ve sözlü olarak iletilmiştir.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Topluma Hizmet dersi kapsamında yürütülen bu proje, çevre temizliği ve toplumsal farkındalık oluşturma amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ekip olarak belirlenen bir bölgede çöp toplama faaliyeti planlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Faaliyet öncesinde gerekli hazırlıklar yapılmış, ilgili kişi ve kurumlara bilgilendirme sağlanmıştır. Uygulama günü, görev paylaşımıyla sistemli bir çalışma yürütülmüştür. Etkinlik sonunda bölge gözle görülür şekilde temizlenmiş, ekip çalışması ve topluma katkı bilinci gelişmiştir. Faaliyet sonrası yapılan değerlendirmelerde planlanan amaçlara büyük

ölçüde ulaşıldığı tespit edilmiştir. Proje hem çevresel hem sosyal yönden olumlu sonuçlar doğurmuş; öğrencilerde sorumluluk duygusu ve çevre bilinci artmıştır.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Çöp toplama faaliyeti sürecinde planlanan etkinliklerle uygulamalar arasında bazı küçük çaplı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Öncelikle, planlanan temizlik alanında hava koşullarına bağlı olarak yer değişikliği yapılması gerekmiştir. Güvenlik ve erişim kolaylığı açısından daha uygun olan alternatif bir bölgeye geçilerek faaliyet bu alanda sürdürülmüştür.

Tüm bu farklar uygulama sırasında değerlendirilmiş, esnek çözümler üretilerek projenin genel hedeflerine ulaşılması sağlanmıştır.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Çöp toplama faaliyeti sırasında karşılaşılan bazı aksaklıklara karşı geliştirilen etkili çözümler, benzer projelerde tekrar kullanılmak üzere standartlaştırılmıştır. Örneğin, hava koşullarına bağlı olası alan değişiklikleri için "alternatif bölge planlaması" yapılması, faaliyet öncesi standart bir hazırlık adımı haline getirilmiştir. Bu önlemler, ileride yürütülecek benzer topluma hizmet projelerinde referans alınarak daha planlı ve sorunsuz uygulamalar gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Çöp toplama faaliyetine başlamadan önce, proje ekibine gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler sağlanmıştır. Öncelikle, faaliyet amacının ve sürecinin daha iyi anlaşılabilmesi için kısa bir oryantasyon toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda çevre temizliğinin önemi, görev dağılımı, güvenlik kuralları ve uyulması gereken hijyen kuralları hakkında bilgi verilmiştir.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çöp toplama faaliyetinin yalnızca tek seferlik bir uygulama olarak kalmaması adına, kalıcı ve sürdürülebilir bir izleme sistemi oluşturulmuştur. Faaliyet yürütülen alan düzenli aralıklarla ziyaret edilerek çevre temizliğinin durumu gözlemlenmektedir. Bu sayede bölgedeki kirlilik seviyesindeki değişimler takip edilmekte ve gerekirse yeni temizlik planları yapılmaktadır.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Gerçekleştirilen çöp toplama faaliyeti sonucunda edinilen deneyimler doğrultusunda, benzer projelerin daha etkili ve kapsamlı yürütülebilmesi adına aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

1. Daha Geniş Katılım Sağlanmalı: Gelecek projelerde gönüllü katılımcı sayısı artırılmalı, sadece öğrenci değil çevre sakinlerinin de sürece dahil edilmesi teşvik edilmelidir.

2. Farkındalık Faaliyetleri Eklenmeli: Etkinlik öncesi veya sonrası çevre bilinciyle ilgili kısa seminerler, afiş çalışmaları veya sosyal medya kampanyaları düzenlenerek sürdürülebilir bir etki oluşturulabilir.
3. Yerel Yönetimlerle İş Birliği Artırılmalı: Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla daha güçlü bir iş birliği kurularak hem lojistik destek hem de görünürlük artırılabilir.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Yürütülen çöp toplama faaliyeti, topluma hizmet açısından önemli katkılar sağlamıştır. Öncelikle, çevre temizliğine doğrudan katkıda bulunularak belirlenen alan daha sağlıklı, temiz ve estetik bir hale getirilmiştir. Bu durum, bölgede yaşayan bireylerin yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemiştir. Katılımcı öğrenciler toplum yararına çalışma bilinci kazanmış, gönüllülük ve sorumluluk duyguları gelişmiştir.

Faaliyet aynı zamanda çevresel sorunların çözümünde bireysel çabanın ve toplumsal iş birliğinin önemini göstermiş; bu yönüyle topluma örnek teşkil edecek bir model sunmuştur. Bu tür projelerin yaygınlaştırılması, uzun vadede daha bilinçli ve duyarlı bir toplum oluşmasına katkı sağlayacaktır.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

