



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

## PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

### P.1. PROJE ADI:

Mutlu Patiler

### P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üye. Fatma Betül DEMİR

### P.3. PROJENİN AMAÇLARI

- Öğrencileri hayvan sevgisi kazandırmak
- Sokak hayvanlarına mama ve kulübe yardımında bulunmak.
- Hayvan barınağını ziyaret etmek ve oradaki hayvanlarla vakit geçirmek

### P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

14 hafta

### P.5. PROJENİN SÜRESİ

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

12/02/2024

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

28/05/2024

### P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın/Merkez İmamhatip Ortaokulu

Bartın Merkezi

### P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

Melada mobilya

### P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Arzu BAYRAM	Kulübeler için sponsor bulmak ve belirtilen amaçlarda yardımcı olmak.
2	Ceren Su AYDINOĞLU	Okul etkinliği için gereken hazırlıklarda bulunmak ve belirtilen amaçlarda yardımcı olmak.

### P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
23640507002	Arzu BAYRAM	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
22010507053		Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

### P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Kulübe

Akrilik boya

Mama

Renkli kurdeleler

Etkileşimli tahta



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

*(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)*

Arzu BAYRAM :Mama yardımı için 100 tl

Ceren Su AYDINOĞLU:Mama yardımı için 100 tl

Melada Mobilyacılık : Kulübe Sponsoru

Kulübe Maaliyeti :adet fiyat :350 tl toplam fiyat:10.500 tl

### P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

*(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)*

Belirlenen okulda hayvana duyarlılık hakkında etkinlikler düzenlenmesi

Gerekli materyallerin temin edilmesi

Sokak hayvanları için mama ve kulübe yardımı

Barınak ziyareti

### P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

*(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)*

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt
							Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2024	15 - 19Nisan	1.hafta	X				
	22-26 Nisan	2. hafta	X	X			
	29- 3mayıs	3.hafta		X	X		
	6- 10mayıs	4.hafta				X	X
	13-19 mayıs	5.hafta			x		
	20-26 mayıs	6.,hafta				X	X

### UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

### UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Gerekli materyaller temin edilmesi.

Belirlenen okula gidilip sokak hayvanları adı altında etkinlikler düzenlenmesi.

Kulübeler Bartın ve çevresine yerleştirilmesi.

Mama yardımı yapılması.

Hayvan barınağı ziyaret edilmesi.

### UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Gerekli materyaller temin edebilmek için trendyol/hepsiburada/n11 gibi yerlerden başvurulması.

Okul içi etkinlikleri hazırlamak için plan yapılması.

### KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

#### KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

*(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)*

Mutlu patiler adı altında yürüttüğümüz projede sokak hayvanlarına kulübe sağlandı fakat artan fiyatlar yüzünden sponsor sadece kedi kulübesi bağışlayabildi.

#### KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARININ TESPİT ETME VE KAYDETME

Sponsor bulduktan sonra kulübe maliyeti yüzünden cayma yoluna gidildi. Bu sebepten dolayı proje yöneticisi olarak gerekli görüşmelerden sonra ortak yolu bulup maliyeti daha uygun farklı bir kulübe seçtik.

#### KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

*(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)*

Arzu BAYRAM: Proje yöneticisi olarak elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Fakat projede plan dışı gecikmeler olduğunu ve danışman hocamızın gereken dosyalarını zamanında yetiştiremediğimizde kabul ediyorum. Bu konuda daha özenli davranmalıydım.

Ceren Su AYDINOĞLU: planlayıcısı olarak elimden geleni yaptığımı düşünüyorum fakat projede plan dışı gecikmeler olduğunu kabul etmeliyim. Kediler için dağıtılan kulübelere halk tarafından çok hoş karşılandı.

#### KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Belirlenen okulda sokak hayvanları hakkında çeşitli etkinlikler düzenledik. Ardından sınıf mevcudu kadar mama dağıttık. Kedi kulübelerini Bartın ve çevresine ihtiyaç duyulan yerlere dağıttıktan sonra hayvan barınağını ziyaret ettik.

### ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

#### ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Sponsorla kulübeler için ortak yol bulma ve maliyeti daha uygun kulübede anlaşma.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### **ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA**

Bartın çevresinde sokak hayvanlarına kulübe ve mama yardımı kapsamında değerlendirilmiştir.

### **ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA**

Kulübe yapımı aşamasında gerekli iş güvenliği sağlanmıştır.

### **ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

Kulübelerin çevreye yerleştirilerek montajı sağlanmış olup, insanların hayvanlara besin bırakması sağlanmıştır.

### **ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER**

Yapacağınız proje için hazırlıklı ve planlı olunmalı. Gerekli sponsorlar bulunmalı.

### **ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR**

Çocuklar sokak hayvanları hakkında bilinçlendi.

Sokak kedilerine kulübe yardımı sağlandı ve projeyi gerçekleştirirken gören halkta bilinçlendi.

Benzer etkinlikler ve projeler için örnek bir faaliyet oldu.

Hayvan dostlarımıza mama yardımı sağlanmış oldu.

## **PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR**



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

