



PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Bartın ve Gençler

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Köse

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Bartın Üniversitesindeki gençlerin yapabileceği etkinlikleri araştırıp bu etkinlerin sayısını artırmak.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

4 Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

12/ 02/ 2024

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

28/05/2024

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın Üniversitesi

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

Bartın Üniversitesi ve Kulüpler

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Osman Arslan	Yürütücü
2	Baran Uzunay	Araştırmacı
3	Yunus Emre Karabacak	Araştırmacı
4	Ümit Uysal	Araştırmacı
5	Bektaş Umut Taş	Araştırmacı
6	Beyza Gül Bellik	Araştırmacı

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
21010517060	Osman Arslan	PDR
22010517055	Baran Uzunay	PDR
22010517027	Yunus Emre Karabacak	PDR
22010517054	Ümit Uysal	PDR
22640517018	Bektaş Umut Taş	PDR
22010517011	Beyza Gül Bellik	PDR

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Google Forms, SPSS, Canva



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

--

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Kulüplerle işbirliği yapıldığı için etkinliklere bütçe akışı olmadı.

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

Aktivite eksikliği anketi: Üniversitedeki öğrencilerin Bartın'da yapılmasını istediği etkinlikler için gerekli sorular bulunarak anket hazırlanacak. Daha sonra anketler sınıf grubuna atılarak gerekli katılımcılar sağlanmaya çalışılacak.	Nisan (29/04) – Mayıs (05/05)
Anketin değerlendirilmesi ve yorumlanması: Ankete yeterince katılımcı katıldıktan sonra anket istatistiksel biçimde değerlendirilip yorumlanacak.	Mayıs (06/05 – 12/05)
Kurum ve kuruluşlarla görüşmeler: Ankette belirtilen sorularla öğrencilerin hangi etkinlikleri tercih ettiği öğrenilip öğrenci kulüpleri ile görüşülecek .	Mayıs (13/05 – 19/05)
Sunum	Mayıs (20/08 – 26/05)

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2024	Şubat	2 Hafta	Bartın'da gençlerin yapabileceği aktivitelerdeki eksiklikler.		+	+	
	Mart	4 Hafta	Bu fikir doğrultusuna anket, kurum ve kuruluşlarla görüşmeler ve		+	+	



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

			sunum yapılması.				
	Nisan	1 Hafta		Anket	+	+	
	Mayıs	3 Hafta		Anket raporu, kurum ve kuruluşlarla görüşmeler, sunum	+	+	

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

1. "Aktivite eksikliği" anketi hazırlandı ve üniversitedeki birçok sınıf grubuna gönderildi..
2. Anket Raporu: Gelen anket sonuçları SPSS programı ile değerlendirilip yorumlanarak rapor haline getirildi.
3. Üniversitemizde bulunan öğrenci kulüpleri ile görüşmeler sağlandı.
4. Sunum

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Yapılan uygulamalar dersin sorumlusu DR. Öğretim Üyesi Neslihan Köse'ye hafta hafta iletildi.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

- Hafta 1 : Hazırlanan anket beklenildiği gibi öğrenciler tarafından dolduruldu.
- Hafta 2 : Gelen dönütlere göre SPSS üzerinden rapor hazırlandı.
- Hafta 3 : Öğrenci kulüpleriyle görüşmeler gerçekleştirildi.
- Hafta 4 : Sunum

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARINI TESPİT ETME VE KAYDETME

Anketin doldurulması beklenen süreden uzun sürdü ayrıca son hafta sunum yapılamadı.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Proje yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Projenin hedefe ulaşabilmesi için grup üyeleri kendi aralarında tartışarak kararlar verdi.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Bartın Üniversitesinde bulunan öğrencilere "Aktivite Eksikliği" anketi hazırlandı ve hazırlanan bu anket sınıf gruplarında paylaşıldı. Tahmini 7 gün sürecek olan anketin doldurulma işlemi ankete beklenen katılımcı sayısı yetersizliğinden dolayı yaklaşık olarak 10-11 gün içerisinde tamamlandı. Öğrencilerden Bartın'da bulunan etkinliklerin kalitesi, sayısı, türü vb. hakkında hazırlanmış olan 'Aktivite Eksikliği' anketi üzerinden öğrencilerden dönütler alındı. Alınan bu dönütler incelenip SPSS programı üzerinden istatistiksel olarak analiz edildi ve rapor haline getirildi. Bu rapora aynı zamanda öğrencilerden gelen bazı düşünceler ve fikirler de eklendi. Elde edilen veriler doğrultusunda gerekli öğrenci kulüpleri ile görüşmeler gerçekleştirildi. Son hafta yapılması planlanan sunum etkinliğimiz birkaç aksaklık nedeni ile planlandığı gibi gerçekleştirilemedi.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Anket sınıf gruplarına gönderildi ancak anket doldurulması beklenen süreden uzun sürdü bu yüzden birkaç gün daha beklendi.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Hazırlanacak olan bir anket varsa Google Forms üzerinden değil fiziksel olarak anketin uygulanması. (Zamandan tasarruf açısından)

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Öğrencilerin aktivite eksikliği hakkında fikirleri alındı ve eksik olan etkinliklerin hangi yönden zayıf olduğu (spor,kültürel vb.) tespit edildi.