



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Bir kap mama Bir kap su

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAŞ

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Havaların ısındığı bu günlerde temin ettiğimiz temiz kaplarda sokak hayvanlarına taze su ve taze mama dağıtmayı onlarla biraz vakit geçirerek sevildiklerini hissetmelerini amaçlıyoruz

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

4 hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

12/02/2024

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

28/05/2024

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın şehrimizin sokakları

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Nesrin UÇAR	Proje Yürütücüsü
2	Nagihan AVCI	Proje ortağı
3	Erenalp Aldemir	Proje ortağı

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
22010509048	Nesrin UÇAR	İlköğretim Matematik Öğretmenliği
22010509003	Nagihan AVCI	İlköğretim Matematik Öğretmenliği
22010509002	Erenalp ALDEMİR	İlköğretim Matematik Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Kedi maması, su, yeterince kap

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Projemiz için 600 TL civarı bir nakit paraya ihtiyacımız vardı ama kedi mamasını ben kendim getirerek maliyetimizi her arkadaşımızdan 100 TL temin ederek projemizi gerçekleştirdik.

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

4. Hafta / Nisan Kutlubey Sokak Hayvanlarını beslemek
1. Hafta / Mayıs Çeşme Yanı Sokak Hayvanlarını beslemek.
2. Hafta / Mayıs 455. Sokak Hayvanlarını beslemek
3. Hafta / Mayıs Yenimahalle Sokak Hayvanlarını beslemek

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2024	Nisan	4. Hafta	+				
	Mayıs	1. Hafta		+			
	Mayıs	2. Hafta		+			
2024	Mayıs	3. Hafta			+	+	+

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

4. Hafta / Nisan Kutlubey Sokak Hayvanları: Bu ilk haftamızda üniversitemizin çevresinde uygun yerlere hayvanlara mama ve su koyarak onları besledik.
1. Hafta / Mayıs Çeşme Yanı Sokak Hayvanları: Bu haftamızda sadece bu sokakla sınırlı kalmayıp Bartın merkezdeki birçok sokağımıza uğrayarak kedilere mama ve su koyarak onları besledik.
2. Hafta / Mayıs 455. Sokak Hayvanları: Arkadaşlarımızla 455. Sokak'a giderek oradaki hayvanlarımızı besledik
3. Hafta / Mayıs Yenimahalle Sokak Hayvanları: Sadece bu mahallemizdeki kedileri değil Devlet Hastanesi civarındaki sokaklara da girerek hayvanları besledik

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Proje bittikten sonra hayvanlar le ilgili genel gözlem yapılmıştır.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Planladığımız bu projeye günü gününe sadık kalamazsak da her hafta arkadaşlarımızla buluşarak projemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Projemizin amacından bir sapma meydana gelmemiştir

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Proje ile ilgili sınıf ortamında genel bilgilendirme yapılmıştır.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Öncelikle sokak hayvanlarının çoğunlukta bulunduğu sokakları tespit ettikten sonra mama, su ve konulacak kapları temin etmek ardından belirlediğimiz günlerde grup arkadaşlarımızla tespit ettiğimiz bölgelere gidip temiz kaplara taze mama ve su koyarak onların bu günlerde mama ve suya kolayca ulaşmalarını sağlamak.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Projeyle, projeyi uygulama esnasında bir farklılık yaşanmamıştır

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Su, mama kapları ilgili mahallelerde sabit bırakılarak diğer sakinlerin de desteği sağlanmıştır.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

İlgili mahalle sakinlerine bilgilendirici broşür vb dağıtılmıştır.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kullandığımız kaplara tekrar koymak için oralara gittiğimizde çoğu kirlenmişti bu açıdan kapları daha sağlam ve daha kolay temizlenebilecek bir maddeden seçmemiz bu iş için en küçük sürdürülebilirlik adımıdır.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Bir sonraki proje için önerimiz arkadaşlarımızın bir destekçi bulup yaralı kedileri veterinerlere götürerek onları tedavi etmesini önermek olacaktır.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Arkadaşlarımızla kedileri beslerken birçok vatandaşımızdan çok güzel sözler duyduk ve daha fazla hayvanları ziyaret etmeye gelmemizi istediler. Hayvanları beslemeye geldiğimizi gördüklerinde mutlu oldular ve mutluluklarını bizle paylaştılar.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0




Bu arkadaşımızın mama pek umurun da olmadı...





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

