



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Yeniliyorum, Değiştiriyorum, Güzelleştiriyorum

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Doç. Dr. Sedat TURGUT

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Okul bahçesinde bazı yenilikler yaparak öğrencilere oyun alanı sağlamak ve okul bahçesinin fiziki görünümünü güzelleştirmek.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

Dört Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

12.02.2024

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

28.05.2024

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın Merkez Bakraçboz İlkokulu

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	M. Sefa GÖK	Koordinatör, ekip üyesi
2	Şeyma DİLMAN	Ekip üyesi
3	Ozan DOĞAN	Ekip üyesi
4	Taha GEDİK	Ekip üyesi
5	Tunahan FİLİZ	Ekip üyesi

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
22010505020	M. Sefa GÖK	Sınıf Öğretmenliği
22010505015	Şeyma DİLMAN	Sınıf Öğretmenliği
22010505016	Ozan DOĞAN	Sınıf Öğretmenliği
22010505018	Taha GEDİK	Sınıf Öğretmenliği
22010505017	Tunahan FİLİZ	Sınıf Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Boya, fırça, kova, eldiven, önlük.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Projenin bütçesi iki bin lira olarak belirlenmiştir. Bütçe okul yönetimi tarafından sağlanmıştır.

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

Taslak çizimi: Taslağın şablonunu çıkartılması, şablonun okul bahçesinde belirlenen yerlere çizilmesi.

Taslağı Boyama: Yere çizilen şablonun boyanması.

Eksiklikleri Tamamlama: Çizim ve boyamaların kontrol edilerek varsa eksikliklerin giderilmesi.

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta						Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama		
2023-2024 Bahar Yarıyılı	Şubat	2. hafta	√					√
	Şubat	3. hafta	√					√
	Şubat	4. hafta	√					√
	Mart	1. hafta	√					√
	Mart	2. hafta	√					√
	Mart	3. hafta	√					√
	Mart	4. hafta	√					√
	Nisan	1. hafta	√					√
	Nisan	2. hafta	√					√
	Nisan	3. hafta	√					√
	Nisan	4. hafta	√					√
	Nisan	5. hafta			√	√	√	√
	Mayıs	1. hafta			√	√	√	√
	Mayıs	2. hafta			√	√	√	√
	Mayıs	3. hafta			√	√	√	√

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Okul bahçesine çizilecek olan şekiller planlandığı şekilde adım adım gerçekleştirilmiştir.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Çizilen her bir şekil ekip üyeleri tarafından farklı açılardan izlenerek kontrol edilmiş, uygulama



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

sonuçları yakından takip edilmiştir.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Okul bahçesine çizilen ve boyanan farklı şekiller planlanan şekilde gerçekleştirilmiş, amacına ulaşmıştır.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Uygulama süresince planın amaçlarından herhangi bir sapma tespit edilmemiştir.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Proje yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Proje ekibi gerçekleştirdikleri çizim ve boyama işlemlerinin yeterince düzgün olduğunu belirlemiştir. Okulda görev yapan öğretmenler de bunu teyit etmiştir. Öğrenciler çok mutlu olduklarını, çizimler sayesinde bireysel ve grup olarak farklı oyunlar oynayabileceklerini ifade etmişlerdir.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Bu projede Bartın merkezine bağlı kırsal bir okulun bahçesinde yapılacak bazı çizim ve boyamalarla ilköğrencilerinin bireysel ya da grup olarak farklı oyunlar oynanabileceği, böylece hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri bir ortamın tasarlanması amaçlanmıştır. Uygulama için gerekli izinler alındıktan sonra proje ekibi üyeleri ilgili okulun idareci ve öğretmenleri ile iletişime geçerek randevu alınmıştır. Bu kapsamda ekip üyeleri okula giderek projenin amacı, uygulama süreci, ihtiyaç duyulan malzeme, araç-gereçler hakkında bilgi vermişlerdir. Okul idarecilerinin onayı alındıktan sonra proje planı kapsamında çizimler ve boyamalar yapmak amacıyla dört hafta boyunca ilgili okula gidilip uygulama yapılmıştır. Okul bahçesinin farklı bölümlerine belirlenen çizimler ve boyamalar titizlikle yürütülmüştür. Uygulama sonucunda hem okul bahçesi daha estetik bir görünüme kavuşmuş hem de öğrenciler farklı oyunlar aracılığıyla eğlenme ve öğrenme fırsatına sahip olmuştur.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Planlanan etkinlikler ile yapılan uygulamalar arasında bir farklılık belirlenmemiştir.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Bu tip uygulamalarda öğrencilerin uygulama alanı dışında tutulması faydalı olacaktır.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Öğrencilere çizimlerin kuruması gerektiği, aksi takdirde ayakkabılarına ya da elbiselerine boya bulaşabileceği, çizim esnasında çizim yapılmayan diğer alanlarda oynayabilecekleri sınıf öğretmenleri tarafından anlatılmıştır.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çizimler farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilerek hem yapılan çizim ve boyamaların kuruması hem de öğrencilerin teneffüste oynayabilecekleri alan oluşturulması sağlanmıştır.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Bu projede planlanan çizim ve boyamalar okul bahçesinde belirlenen zemine uygulanmıştır. Okul duvarlarına benzer uygulamalar yapılabilir.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDE ELDE EDİLEN KATKILAR

Kırsalda öğrenim gören öğrencilerin yararına bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulamada minimum bütçe ile azami fayda sağlanması hedeflenmiştir. Proje ekibi olarak işçilik maliyeti üstlenilmiştir.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

