

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Bir Pati De Sen Tut

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Doç. Dr. Mustafa KOCAARSLAN

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

- 1-) Sokak hayvanlarının daha güvende ve huzur içinde yaşaması.
- 2-) Mahalle dayanışması, yaşadığımız mahalleyi ortak paydada buluşturmak.
- 3-) Küçük çocuklara hayvan sevgisini aşılama.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

15 hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

08.03.2021

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

18.06.2021

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Sokaklar

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

-

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Mehmet Emir Altuntaş	Koordinatör/ Katılımcı
2	Simay Çimen	Katılımcı
3	Yazdursun Akymova	Katılımcı
4	Ayjemal Meredova	Katılımcı
5	Nibel Hamad	Katılımcı
6	Farangiz Nuruddinova	Katılımcı

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
19010505005	Mehmet Emir Altuntaş	Temel Eğitim/Sınıf Öğretmenliği
1901050552	Simay Çimen	Temel Eğitim/Sınıf Öğretmenliği
19670505006	Yazdursun Akymova	Temel Eğitim/Sınıf Öğretmenliği
14410505060	Ayjemal Meredova	Temel Eğitim/Sınıf Öğretmenliği
19670505001	Nibel Hamad	Temel Eğitim/Sınıf Öğretmenliği
19670505039	Farangiz Nuruddinova	Temel Eğitim/Sınıf Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Su geçirmez kedi evleri, farklı boyutlarda kaplar, kedi maması, boya, su, fırça, minder, silikon.

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Su geçirmez kedi evleri*12= 480 TL

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

- 1.Projenin planlanması. (4 Hafta)
- 2.Kedilerin yaşamına yönelik literatür taraması. (1 Hafta)
- 3.Piyasa araştırması yapılması. (3 Gün)
4. Kedi evlerinin temin edilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi. (2 Hafta)
5. Farklı boyutlardaki yiyecek kapların dış kaplamaları süslenmesi. (1 Gün)
- 6.Hazırlanan ev ve mamaları yerleştirmek için uygun konumun aranması. (1 Hafta)
7. Hazırlanan evlerin, mama ve su kaplarının sokaklarda uygun konumlara yerleştirilmesi. (1 Gün)
8. Her gün bu kaplara mama ve su takviyesi yapılması. (∞)

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Zaman Yönetimi					Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama		
2021		1.Hafta	X					
		2.Hafta	X					
		3.Hafta	X					
		4.Hafta	X					
		5.Hafta		X				
		6.Hafta		X				
		7.Hafta		X				
		8.Hafta		X				
		9.Hafta		X				
		10.Hafta		X				
		11.Hafta		X				
		12.Hafta		X				
		13.Hafta		X				
		14.Hafta		X		X		
		15.Hafta		X			X	X

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Faaliyet planında belirtilen etkinlikler zamanında ve belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleşmiştir.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Evleri yerleştirdiğimiz konumlar kendi evlerimize yakın olduğundan dolayı her gün durumları takip altındadır.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

İlk amacımız olan sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılama gayemize ulaşmış bulunuyoruz. 2. Ve 3. Amacımız olan mahalle dayanışmasını sağlamak ve çocuklara hayvan sevgisini aşlamayı ise başardığımızı düşünüyoruz. Gözlemlerimize göre gerek küçük çocuklar gerekse mahalle sakinleri bu evlerde yaşayan kediler için her gün yiyecek ve su bırakıyorlar.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Evleri sokaklara yerleştirmeyi planladığımız dönemde Türkiye genelinde bir tam kapanma durumu uygulandığından ötürü projemizin faaliyetleri 2 hafta geri kalmıştır.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Proje yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Projeyi gerçekleştiren öğretmen adaylarından proje sonuçlandırma raporu alınarak görüş ve önerileri alınmıştır.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Bu proje sokaklarda sähipsiz ve kötü şartlarda yaşayan kedileri korumak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak adına geliştirilmiş, Doç. Dr. Mustafa KOCAARSLAN gözetiminde yürüttüğümüz bir sosyal sorumluluk projesidir. Sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak dışında mahalle dayanışmasını sağlamak ve çocuklara hayvan sevgisini aşlamak gibi hedefleri kendimize ilke edindik. Projenin sonunda yaptığımız değerlendirme aşamasında bu hedefimize ulaştığımızı gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Gerek mahalleliler gerekse küçük çocuklar sokak hayvanlarını kendi komşuları olarak görüp, ellerinden geldiğince onlarla yemeklerini ve sularını paylaşıyorlar.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Evleri yerleştireceğimiz dönemde Türkiye genelinde tam kapanma durumu yaşandığından mütevellit 2 hafta gibi bir süre boyunca projenin ilerlemesi askıya alınmıştır.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Projenin teklifi, incelenmesi, kabulü, uygulanması, sonuçlandırılması aşamaları izlenmiş ve grup üyelerinden sürekli geri dönüt alınmıştır.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Evler yerleştirilirken çevrede bulunan çocuklara sokak hayvanlarına karşı sevecen yaklaşımları, onlara zarar vermemeleri, aksine onları sevip beslemelerine yönelik bilgiler sunulmuştur.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Hazırladığımız evler kendi evlerimize yakın konumlarda olduğundan dolayı her gün bu evlerin durumlarını takip etme imkânımız var.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Projemizin gerek karar aşamasında gerekse uygulama aşamasında her bir katılımcının fikrini alarak, olumsuz düşündüğü herhangi bir konu varsa onu çözümlenip öyle çalışmaya devam edecek bir şekilde plan belirledik. Projenin kendisinden ismine kadar her alanda %100 oy birliğini sağlayarak, kafada herhangi bir şüphe kalmayacak şekilde ilerledik.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Bu proje sokak hayvanlarının geceleri karınları tok ve sıcak bir çatı altında uyumalarını sağlamıştır. Tüm bunların yanında küçük çocuklara ve mahalle sakinlerine sokak hayvanlarının da birer komşuları olduğunu hatırlatmış, onlarla birlikte yaşamaları gerektiğinin mesajını vermiştir.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0





