



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI		
Engelsiz Yaşam		
P.2. PROJE DANIŞMANI		
Arş. Gör. Dr. Bekir Güler		
P.3. PROJENİN AMAÇLARI		
Özel eğitim ve zihinsel engelli bireylere spor terapisi yaparak onların toplumsal hayata uyumlarını kolaylaştırmak.		
P.4. PROJE SÜRESİ (<i>Hafta Olarak Belirtiniz.</i>)		
14 Hafta		
P.5. PROJENİN		
Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	
11.02.2019	21.05.2019	
P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (<i>Kurum, Kuruluş vb.</i>)		
Bartın Belediyesi Engelsiz Sanat Evi.		
P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (<i>Varsa</i>)		
Bartın Belediyesi, Bartın Otizm ve Engelliler Dayanışma Spor Kulübü Derneği		
P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI		
S/N	Adı Soyadı	Görevi
1	Hümeysra ÇEBİ	Etkinliklerin organizasyonu ve uygulanması.
P.9. PROJE EKİBİ		
Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
16010501044	Hümeysra ÇEBİ	Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR		
Spor malzemeleri, basketbol futbol ve voleybol topları, tenis topları, egzersiz malzemeleri, renkli çemberler.		
P.11. PROJENİN BÜTÇESİ		
<i>(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)</i>		
900 TL		
P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER		
<i>(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)</i>		
1. Uygulama alanının belirlenmesi. 2. Gerekli izinlerin alınması. 3. Proje içeriğinin tasarlanması. 4. Spor malzemelerinin belirlenmesi. 5. Etkinliklerin yürütülmesi.		

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2019		1. Hafta	X				
		2. Hafta	X				
		3. Hafta	X				
		4. Hafta	X				
		5. Hafta		X			
		6. Hafta		X			
		7. Hafta		X			
		8. Hafta		X			
		9. Hafta		X			
		10. Hafta			X		
		11. Hafta				X	
		12. Hafta				X	
		13. Hafta				X	
		14. Hafta					X

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Öğretmen adayının uygulamaları haftalık olarak takip edilerek eksiklikler ve geliştirmeler ile ilgili gerekli dönütler verilmiştir.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Uygulama sonuçları danışman tarafından görseller ve yerinde gözlemler ile takip edilmiştir.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Kurum ve kuruluşlardan alınan dönütler doğrultusunda yapılan değerlendirmede etkinliklerin tamamının amacına ulaştığı ve başarılı bir şekilde uygulandığı belirlenmiştir.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARININ TESPİT ETME VE KAYDETME

Uygulamalarda herhangi bir aksaklık ve amaçtan sapma meydana gelmemiştir.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

-

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Önemli bir sosyal desteğe ihtiyacı bulunan özel eğitim ve zihinsel engelli bireylere spor terapisi uygulanarak onların sosyal yaşamlarının kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Etkinliklerin sonrasında alınan dönütler, spor terapisi uygulamalarından gerek bireylerin gerekse ilgili kurum yetkililerinin memnuniyetini ortaya koymuştur.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Uygulama öğrencileri kurumlar ile düzenli görüşmeler ve planlamalar gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapmıştır.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Uygulamaların her aşaması raporlaştırılarak danışman ve uygulama öğrencileri ile değerlendirilmiştir.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Düzenlenen toplantılar ve periyodik dersler ile gerekli destek ve bilgilendirmeler sağlandı.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sonraki senelerde de uygulamaların yürütülebilmesi için bir takım bilgilendirmeler ve proje teklifleri gerçekleştirildi.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

Daha fazla spor ve etkinlik uygulamalarına ihtiyaç bulunduğundan hedef kitle ile bu tarz uygulamaların sayısı artırılabilir.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin önemli bir ihtiyacı olan sporun onlara sunulması, hem kendi aralarında hem de toplumla olan bağlarının güçlenmesini ve yaşam kalitelerinin artmasını sağlamıştır. Bu uygulamaların sürekliliğini sağlamak üzere yeni proje teklifleri de önerilmiştir.



