

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI		
Mini Gülüşler Durağı		
P.2. PROJE DANIŞMANI		
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan YÜZÜAK		
P.3. PROJENİN AMAÇLARI		
Bu projenin amacı öğrencilerin kitap okuma düzeylerini artırmak ve onlarla iletişimi güçlendirmektir.		
P.4. PROJE SÜRESİ (<i>Hafta Olarak Belirtiniz.</i>)		
5 hafta		
P.5. PROJENİN		
Başlangıç Tarihi		Bitiş Tarihi
12.04.2019		10.05.2019
P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (<i>Kurum, Kuruluş vb.</i>)		
Gözpınar İlkokulu		
P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (<i>Varsa</i>)		
-		
P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI		
S/N	Adı Soyadı	Görevi
1	Büşra Nur KARABURÇ	Proje çalışanı
2	Dilara TAŞ	Proje çalışanı
3	Sadap HUDAYKULAVO	Proje çalışanı
P.9. PROJE EKİBİ		
Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
15010501050	Büşra Nur KARABURÇ	Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
16010501047	Dilara TAŞ	Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
16670501001	Sadap HUDAYKULAVO	Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR		
Boya, kitap, kırtasiye malzemeleri, elektrik devresi için malzemeler		
P.11. PROJENİN BÜTÇESİ		
<i>(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)</i>		
750 TL		

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

1. Yüz boyama: Etkinliğin amacı öğrenciler ile eğlenceli vakit geçirmek. Yüzlerine hayvan resimleri çizerek onları mutlu etmek.
2. Kitap yardımı
3. Kaynaştırma öğrencilerine kitap okumak
4. Kırtasiye yardımı

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2019		1. Hafta	X				
		2. Hafta	X				
		3. Hafta		X			
		4. Hafta		X	X		
		5. Hafta				X	X

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Etkinlikler için belgelendirme istenmiştir.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Süreç izlenmiştir ve uygulama yerleri ile iletişim sağlanmıştır.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARINI TESPİT ETME VE KAYDETME

Mevcut değildir.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Süreçte ve dönem sonunda paydaşlarla birlikte değerlendirme yapılmıştır. Öğrenci grupları projelerini birbirleriyle paylaşmıştır.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Etkinlik süresi 5 haftadır. İlgili etkinlikler detaylı bir şekilde yukarıda ifade edilmeye çalışılmıştır. Projenin sonunda amacına uygun bir şekilde öğrenciler bilgilendirilmiştir. Süreç içerisinde ve sonunda bilgilendirmeler yapılmıştır.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

-

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

-

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

-

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

-

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

Uygulama süresi artırılabilir.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Proje süresince ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin okumaya yönelik ilgilerinin artırılmasına çalışılmıştır.



