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BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

2019 YILI 

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

1. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

1.1.  Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları 

 
 

 

Ağdacı Kampüsü Girişi 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Merkezi Yönetim 

Kapsamındaki Kamu İdarelerine ait II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alan 

üniversitemizin yatırım projelerinin toplam proje bedeli 150.641.000 ₺ tutarındadır. 

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz bütçesinin 06 

– Sermaye Giderleri ekonomik koduna 18.720.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir.  

 

Tablo 1: 2019 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri (Bin ₺) 

Proje No Proje Adı 
Proje Bedeli 

(Bin ₺) 

Program Yılı 

Başlangıç 

Ödeneği (Bin ₺) 

2009 H 030 440 Kampüs Altyapısı 20.573 1.701 

2009 H 030 450 Derslik ve Merkezi Birimler 123.049 10.000 

2019 H 035 720 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi 50 50 

2019 H 035 730 Muhtelif İşler 5.919 5.919 

2019 H 033 750 Yayın Alımı 800 800 

2019 H 035 750 Üniversite Bilgi Sistemi 250 250 

GENEL TOPLAM 150.641 18.720 
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2019 yılı içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda 19.000.000 ₺ tutarında likit karşılığı 

ödenek kaydı 24.04.2019 tarihli ve 24776198-903.02-17 sayılı Cumhurbaşkanı Oluruna 

müteakip gerçekleştirilerek toplam ödenek 37.720.000 ₺ tutarına ulaşmış ve toplam 

35.953.995,83 ₺ tutarında harcama yapılmıştır. 

Yıl içinde üniversitemiz yatırım projelerine ilişkin ödenek ihtiyacını karşılamak için 

gerekli hallerde projeler ve altprojeler arası ödenek aktarma ve likit karşılığı ödenek ekleme 

yollarına gidilmiştir. 

 

1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi 

 

Bartın Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur. 

Üniversitemiz, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Orman 

Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek 

Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Ulus Meslek Yüksekokulu olmak 

üzere toplam 9 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ile 13 Uygulama ve 

Araştırma Merkezinden oluşmakta ve eğitim faaliyetini sürdürmektedir. 

2019 yılsonu itibarı ile 590 akademik personel, 259 idari personel ve 129 sürekli işçi 

olmak üzere toplam 978 personel ile 17.420 öğrenciye hizmet verilmiştir.  

 

 

Ağdacı Kampüsü Genel Görünüş 

  

 Üniversitemiz Ağdacı Kampüsü, Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan 

Ağdacı Mahallesinde hazineye ait 87.520 m²’lik arazi üzerinde yer almaktadır.  
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 Ağdacı Kampüsünde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller 

Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, atölye ve 

marangozhane, seralar, idari birimler, yurt, sosyal-spor tesisleri ve lojmanlar bulunmaktadır.  

 

Kapalı alanlar toplamı 35.168 m2, açık spor alanları toplamı ise 9.818 m2’dir. 

 

Tablo 2: Ağdacı Kampüsü Fiziki Alanları (m2) 

Ağdacı Kampüsü Hizmet Alanları (m2) 87.520 

Eğitim 22.145 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası 3.730 

Orman Fakültesi Binası 11.400 

MYO ve SHMYO Binası 5.185 

Yunus Emre Dersliği 1.105 

Yahya Kemal Beyatlı Dersliği 605 

Prefabrik Laboratuvar  120 

İdari 1.555 

Rektörlük 1.555 

Mediko Sosyal 98 

Mediko Sosyal 98 

Beslenme 1.627 

Yemekhane  1.627 

Kültür 3.235 

Kütüphane Binası 3.235 

Spor 1.740 

Kapalı Spor Salonu  1.200 

Kapalı Spor Salonu (Brandalı) 540 

Sosyal Tesis 3.650 

Kreş Binası 302 

Lojman (2 Blok x 12 Daire) 3.348 

Diğer 1.118 

Atıksu Arıtma 283 

Jeneratör Binası 85 

Kazan Dairesi 340 

Mobilya Atölyesi 320 

Kampüs Girişi 90 

Kapalı Alanlar Toplamı 35.168 

Açık Spor Alanları Toplamı 9.818 

Toplam Fiziki Alan 44.986 
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 Kutlubey Kampüsü ise şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve 

Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.090.699,72 m²’lik alana sahiptir. 

 Kutlubey Kampüsünde, Merkezi Laboratuvar Binası ve Sayısal Derslik Binası 2013 

yılında tamamlanmış olup 2014-2015 akademik yılında Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi, 2015-2016 akademik yılında ise Fen Fakültesi Kutlubey Kampüsünde eğitim-

öğretim faaliyetlerine başlamıştır.  

 Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi Binalarının tamamlanmasıyla 2016-2017 akademik yılında Edebiyat Fakültesi, 

2017-2018 akademik yılında ise Eğitim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 

 

Kutlubey Kampüsü 

 Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Binası 2016 yılında tamamlanmış olup 2016-2017 

akademik yılında öğrenci ve personelimizin hizmetine sunulmuştur.   

 Kutlubey Kampüsü içerisinde 1 Blok (24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1)) Lojman Binası 

ve Altyapı Yapım İşine 07.12.2015 tarihinde başlanılmış olup 2017 yılında tamamlanmıştır.   

 Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Giriş Kapısı, Yolu ve Peyzajı Yapım İşi 2017 

yılında tamamlanmıştır. 

 Bartın Üniversitesi Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Açık 

Spor Sahaları Yapımının 2018 yılında tamamlanmasıyla birlikte Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış; ancak 

18.04.2019 tarih ve 30749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17.04.2019 tarihli ve 968 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararının Ekiyle kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. 

 Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüs alanının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. 

maddesi gereğince imar uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 3: Kutlubey Kampüsü Fiziki Alanları (m2) 

Kutlubey Kampüsü Hizmet Alanları (m2) 1.090.699,72 

Eğitim 24.701 

Mimar Sinan Dersliği (Sayısal Derslik) 7.652 

Mehmet Akif Ersoy Dersliği (Sözel Derslik) 11.062 

Spor Bilimleri Fakültesi (Eğitim Alanı) 4.285 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı 1.702 

İdari 18.308 

Edebiyat, Eğitim, İslami İlimler Fakülteleri ile 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü İdari Binası 
9.518 

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım ile Fen 

Fakülteleri İdari Binası 
8.245 

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı  545 

Beslenme 8.478 

Yemekhane  8.478 

Spor 12.492 

Spor Bilimleri Fakültesi (Spor Alanı) 12.492 

Sosyal Tesis 4.744 

Lojman 4.744 

Diğer 765 

Kampüs Girişi 135 

Trafo ve Dağıtım Merkezi Binaları 630 

Kapalı Alanlar Toplamı 69.488 

 Kutlubey Kampüsünde, 2019 Yılı Yatırım Programı ile kampüs altyapısı 

çalışmalarının yanı sıra Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Kütüphane Binası, 

Öğrenci Yaşam Merkezi, Rektörlük Binası, Laboratuvar Binası ve Merkezi Derslik Binası 

yapım işleri sürdürülmüştür. 

 
2019 Yılı İtibarı ile Kutlubey Kampüsü Hizmet Binaları Genel Görünüm 
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 Üniversitemiz Bartın Meslek Yüksekokulunun Gemi İnşaatı, Marina ve Yat 

İşletmeciliği, Deniz ve Liman İşletmeciliği ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri programları 

Kurucaşile ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait 1.391 m²’lik binada eğitim-öğretim 

faaliyetlerine devam etmektedir.   

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.05.2017 tarih ve 32980 sayılı izni ile Ulus 

İlçesinde kurulan Ulus Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Giyim 

Üretim Teknolojisi ve Ormancılık ve Orman Ürünleri Programları ile 11 derslikli 3.187 m²’lik 

binada eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. 

 

1.3. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / 

İyileşme 

 
Kurulduğu günden bu yana gelişmekte olan üniversitemizde fakülte, enstitü, 

yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısıyla 

derslik ve çalışma odası ihtiyacı her yıl artmaktadır.  

 

Tablo 4: 2019 Yılı Yatırım Programı ile Yapımına Devam Edilen Binalar 

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (m2) 

Rektörlük Binası  11.137 

Öğrenci Yaşam Merkezi  2.387 

Kütüphane Binası  9.274 

Laboratuvar Binası 12.500 

Merkezi Derslik Binası 12.750 

Toplam Alan 48.048 

 

 

 

   

2019 Yılı İtibarı ile Kutlubey Kampüsü Hizmet Binaları Genel Görünüm 
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1.4. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları 

 

7167 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 18.720.000 ₺ 

yatırım ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde yürütülen yatırım projelerinde ihtiyaçlar gereği 

24.04.2019 tarihli ve 24776198-903.02-17 sayılı Cumhurbaşkanı Oluruna müteakip 

19.000.000 ₺ likit karşılığı ödenek kaydı gerçekleştirilerek toplam ödenek 37.720.000 ₺ 

tutarına ulaşmış ve toplam 35.953.995,83 ₺ tutarında harcama yapılmıştır. 

 Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre %192, toplam ödeneğe göre %95 

olarak tespit edilmiştir.  

 

Tablo 5: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu 

İşin Adı 
Program Yılı 

Ödeneği 
Likit Kaydı 

Projeler Arası 
Aktarma 

Toplam 
Ödenek 

Harcama 

Kampüs Altyapısı 1.701.000   -  1.650.000    51.000    35.400,00    

Derslik ve Merkezi Birimler 10.000.000 19.000.000 +  3.270.000    32.270.000    30.732.887,75    

  Kütüphane Binası 1.000.000      1.000.000    17.975,00    

  Laboratuvar Binası 2.000.000      2.000.000    1.987.839,43    

  Merkezi Derslik 1.500.000 19.000.000    +  6.644.983    27.144.983    27.143.597,42    

  Öğrenci Yaşam Merkezi 1.500.000      1.500.000    958.459,10    

  Rektörlük Binası 4.000.000   -  3.374.983    625.017    625.016,80    

Çeşitli İşlerin Etüt Projesi 50.000         50.000    18.880,00    

Muhtelif İşler 5.919.000   -  1.681.520    4.237.480    4.057.148,52    

  Kesin Hesap 
 

         

  Bilgi ve İletişim Tekno. 300.000  +  138.480    438.480    350.515,88    

  Makine -Teçhizat 4.619.000   -  1.350.000    3.269.000    3.209.905,22    

  Bakım - Onarım 1.000.000   -  470.000    530.000    496.727,42    

Yayın Alımı 800.000          800.000    798.159,56    

Üniversite Bilgi Yönetim 
Sistemi 

250.000  +  61.520    311.520    311.520,00    

KURUM TOPLAMI 18.720.000 19.000.000     37.720.000    35.953.995,83    
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2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI  
 

2.1. Devam Eden Projeler 

  

2.1.1. 2009 H 030 440 Kampüs Altyapısı Projesi 

 

2019 Yılı Yatırım Programı ile 1.701.000 ₺ ödenek tahsis edilen Kampüs Altyapısı 

Projesinden, Üst Yönetici Onayı ile Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Merkezi Derslik 

altprojesine 1.650.000,00 ₺ tutarında ödenek aktarması yapılmıştır.  

Yapılan aktarmalar sonrasında ödeneği 51.000 ₺ olan projeden Gölet Alanı Kazı ve 

Tesviye İşi doğrudan temin ile yapılarak KDV dahil toplam 35.400,00 ₺ ödenmiştir. Projenin 

harcama oranı %69’tir. 

 
 

 
 

Kutlubey Kampüsü Gölet Alanı 

 

 
 

2.1.2. 2009 H 030 450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 

 

2019 yılı proje bedeli 10.000.000 ₺ olan bu projede Kütüphane Binası, Merkezi 

Derslik Binası, Rektörlük Binası, Laboratuvar Binası ve Öğrenci Yaşam Merkezi altprojeleri 

yer almaktadır. 

Yoğun olarak yapım işine dayanan bu projede altproje hak edişlerinin gecikme 

yaşanmadan ödenebilmesi için 19.000.000 ₺ tutarında likit karşılığı ödenek kaydı ile Kampüs 

Altyapısı Projesinden 1.650.000 ₺ ve Muhtelif İşler Projesinden 1.620.000 ₺ tutarında olmak 

üzere toplam 3.270.000 ₺ ödenek aktarılmıştır. Toplam ödeneği 32.270.000 ₺ tutarına ulaşan 

projeden 30.732.887,30 ₺ tutarında harcama yapılmıştır. 
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a) Kütüphane Binası Yapım İşi   
 
 

 Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yürütülen Kütüphane 

Binası Yapım İşi için 22.08.2016 tarihinde sözleşme imzalanarak yapımına başlanmıştır. 

 Sözleşme bedeli (KDV dahil) 16.189.600 ₺ olup iş artışları ile 17.808.430,70 ₺ 
tutarına ulaşmıştır. 2019 yılı ödeneği 1.000.000 ₺ olan altprojeden yıl içerisinde 17.975 ₺ 
olmak üzere toplam 17.039.128,68 ₺ ödeme yapılmıştır. 28.08.2019 tarihinde iş 

feshedilmiştir. Fiziki gerçekleşmesi %96 olan bu altproje 2020 Yılı Yatırım Programında 

Muhtelif İşler Projesinde Kesin Hesap altprojesine alınmıştır.  
 

                          
 

        Kütüphane Binası Yapım İşi  

b) Rektörlük Binası Yapım İşi 
 

 Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 2017 yılı sonunda 

başlanan Rektörlük Binası Yapım İşinin sözleşme bedeli (KDV dahil) 18.549.600 ₺ olup iş 

artışları ile 19.860.317,20 ₺ tutarına ulaşmıştır.  

 2019 yılı ödeneği 4.000.000 ₺ olan altprojeden yıl içerisinde aynı projede bulunan 

Merkezi Derslik altprojesine 3.374.983 ₺ tutarında ödenek aktarılmıştır. Yapılan aktarım 

sonrasında 625.017 ₺ tutarında ödenek kalan bu altprojeden 625.016,80 ₺ kadarı 2019 yılı 

içerisinde olmak üzere toplam 9.780.362,77 ₺ ödeme yapılmıştır. 

Rektörlük Binası Yapım İşi 
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c) Öğrenci Yaşam Merkezi ve Hafriyat İşi 

  

 Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yürütülen Öğrenci 

Yaşam Merkezi ve Hafriyat İşinde 02.01.2018 tarihinde sözleşme imzalanarak yapımına 

başlanmıştır. 

 Sözleşme bedeli (KDV dahil) 10.738.000 ₺ olup iş artışları ile 10.867.861,00 ₺ 
tutarına ulaşmıştır. 2019 yılı ödeneği 1.500.000 ₺ olan altprojeden yıl içerisinde 958.459,10 ₺ 
olmak üzere toplam 10.597.982,97 ₺ ödeme yapılmıştır.  

 Fiziki gerçekleşmesi %97 olan bu altproje Öğrenci Yaşam Merkezi ve Hafriyat İşi 

Geçici Kabul Eksikleri yüklenici nam hesabına yaptırılması işi olarak 2020 Yılı Yatırım 

Programında Muhtelif İşler Projesinde Kesin Hesap altprojesine alınmıştır.  

 
 

 
Öğrenci Yaşam Merkezi ve Hafriyat İşi 

 

 

d) Laboratuvar Binası Yapım İşi 

 

 Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yürütülen Laboratuvar 

Binası Yapım İşi için 28.12.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli (KDV 

dahil) 32.652.960,00 ₺’dir. 

 2019 yılı ödeneği 2.000.000 ₺ olan altprojeden yılsonuna kadar 1.987.839,43 ₺ ödeme 

gerçekleşmiştir. 
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 Laboratuvar Binası Yapım İşi 

 

e) Merkezi Derslik Binası Yapım İşi 

 

 Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yürütülen Merkezi 

Derslik Binası Yapım İşi için 06.12.2018 tarihinde sözleşme imzalanarak yapımına 

başlanmıştır. Sözleşme bedeli (KDV dahil) 44.193.360 ₺’dir.  

 2019 yılı ödeneği 1.500.000 ₺ olan altprojeye aynı projede yer alan Rektörlük Binası 

Yapım İşi altprojesinden 3.374.983 ₺, projeler arası aktarma yoluyla Kampüs Altyapısı 

Projesinden 1.650.000 ₺ ve Muhtelif İşler Projesinden 1.620.000 ₺ olmak üzere toplam 

6.644.983 ₺ ödenek aktarılmış olup 24.04.2019 tarihli ve 24776198-903.02-17 sayılı 

Cumhurbaşkanı Oluru ile 19.000.000 ₺ tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 

 2019 yılı ödeneği 27.144.983 ₺ tutarına ulaşan altproje devam etmekte olup yılsonuna 

kadar 27.143.597,43 ₺ tutarında ödeme gerçekleşmiştir. 

 
Derslik Binası Yapım İşi 
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2.2. Tamamlanan Projeler 

  

2.2.1. 2019 H 035 720 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi 

 

2019 yılı ödeneği 50.000 ₺ olan projede Özel Eğitim Merkezi Statik Proje Çizimi ve 

Zemin Etüdü Yapılması İşi gerçekleştirilmiş olup sözleşme bedeli (KDV dahil) 18.800,00 

₺’dir.  

 
Tablo 6: Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu 

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL) 

  Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No  2019H035720 2019H035720 

Proje Adı Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Çeşitli İşlerin Etüt Projesi 

Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğretim Eğitim / Yükseköğretim 

Proje Yeri  Bartın  Bartın  

Karakteristiği Etüt-Proje Etüt-Proje 

Fiziki Hedefi %100 %100 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2019  - 31/12/2019  01/01/2019  - 31/12/2019  

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

  
50     50   

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL) 

    Cari Fiyatlarla 2019 Yılı Fiyatlarıyla 

 Programa Alındığı Yıl Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

2019   19     19   

 

 

 

2.2.2. 2019 H 033 750 Yayın Alımı Projesi 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yürütülen bu projeye 2019 mali 

yılında 800.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş olup projeden 798.159,56 ₺ tutarında harcama 

yapılmıştır.  

 

 

Tablo 7: Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu 

Yayın Alımı                                                                                          ₺ 
Veri Tabanı Aboneliği 514.612,74 

Kitap Alımı 271.395,72 

E-Kitap Alımı 12.151,10 

TOPLAM 798.159,56 
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Tablo 8: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu 

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL) 

  Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No  2019H033750 2019H033750 

Proje Adı Yayın Alımı Yayın Alımı 

Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğretim Eğitim / Yükseköğretim 

Proje Yeri  Bartın  Bartın  

Karakteristiği 
Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın 

Alımı 

Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın 

Alımı 

Fiziki Hedefi 100% 100% 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2019  - 31/12/2019 01/01/2019  - 31/12/2019 

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

  
800     830   

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL) 

    Cari Fiyatlarla 2019 Yılı Fiyatlarıyla 

 Programa Alındığı Yıl Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

2019   798     798   
 

 

2.2.3. 2019 H 035 730 Muhtelif İşler Projesi  
 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve 

Teknik Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış projeye 2019 mali yılında bilgi ve 

iletişim teknolojileri için 300.000 ₺, makine-teçhizat alımları için 4.619.000 ₺ ve gayrimenkul 

bakım onarımları için 1.000.000 ₺ olmak üzere toplam 5.919.000 ₺ tutarında ödenek tahsis 

edilmiştir. 

Yıl içerisinde projeden Derslik ve Merkezi Projesine 1.620.000 ₺  ve Üniversite Bilgi 

Yönetim Sistemi Projesine 61.520 ₺ olmak üzere toplam 1.681.520 ₺ ödenek tutarında ödenek 

aktarılmıştır. Toplam ödeneği 4.237.480 ₺ kalan projeden 4.057.148,52 ₺ harcanmıştır.  

Bu proje kapsamında 250.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilen bilgi ve iletişim 

teknolojileri alımlarına, Üst Yönetici Onayı ile yıl içerisinde makine-teçhizat altprojesinden 

200.000 ₺ tutarında ödenek eklenmiş ancak daha sonra 61.520 ₺ kadarı Üniversite Bilgi 

Yönetim Sistemi Projesine aktarılmıştır. Toplam ödeneği 438.480 ₺ tutarına ulaşan Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığınca yapılan harcamaları aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcama Tablosu 

Alım Türü Tutar (₺) 

TÜBİTAK E-İmza Ödemeleri 48.970,00 

MATLAB Lisans Alımı 87.320,00 

Güvenlik Duvarı Lisansı 93.456,00 

ALMS Uzaktan Eğitim Yazılımı 40.000,00 

Epati Tünelleme Yazılımı Lisansı 29.945,00 

Adobe Lisansı 6.290,00 

İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı 16.184,88 

OSKA Hakediş Yazılımı 3.245,00 

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yazılımı 24.426,00 

Apple Kullanıcı Lisansı 679,00 

TOPLAM 350.515,88 
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Proje yılı ödeneği 4.619.000 ₺ olan makine – teçhizat alımlarından 200.000 ₺ aynı 

projede yer alan bilgi ve iletişim teknolojileri alımlarına, 1.150.000 ₺ ise Derslik ve Merkezi 

Birimler Projesine aktarılmıştır. 

Yapılan aktarımlar sonrası makine – teçhizat alımları ödeneği 3.269.000 ₺ olan İdari 

ve Mali İşler Daire Başkanlığınca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları 

doğrultusunda yapılan harcamalar sırasıyla alım türü ve birim bazında aşağıda yer almaktadır. 
 

Tablo 10: Muhtelif İşler Projesi Makine-Teçhizat Harcamaları Tablosu 

Alım Türü Adet Tutar (₺) 

Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları       1.362                    525.991,43     

Büro Makineleri Alımları          106                      76.747,23     

Tıbbi Cihaz Alımları            23                    312.710,42     

Laboratuvar Cihazı Alımları            15                    803.756,32     

İşyeri Makine Teçhizat Alımları          365                 1.329.888,90     

Diğer Avadanlık Alımları       8.438                    160.810,92     

TOPLAM     10.309             3.209.905,22     

 
Tablo 11: Muhtelif İşler Projesi Birim Bazında Makine-Teçhizat Harcamaları Tablosu  

                                          Birim      Tutar (₺) 

Fakülteler 1.398.252,56 

Edebiyat Fakültesi 16.600,39 

  

Eğitim Fakültesi 21.729,94 

Fen Fakültesi 574.841,79 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.266,16 

İslami İlimler Fakültesi 15.590,00 

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  419.931,52 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 268.244,90 

Spor Bilimleri Fakültesi 80.047,86 

Yüksekokullar 20.908,94 

Yabancı Diller Yüksekokulu 20.908,94       

Meslek Yüksekokulları 278.269,03 

Bartın Meslek Yüksekokulu 271.890,60 

  Ulus Meslek Yüksekokulu 6.378,43 

Araştırma Merkezleri 297.520,98 

Merkezi Araştırma Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi 283.228,82   

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 14.292,16   

Koordinatörlükler 623,75 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü 623,75   

Rektörlük 1.174,69 

Genel Sekreterlik 217,81 

Daire Başkanlıkları 1.212.937,46 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 850.789,09 

  

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 186.018,91 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 33.812,19 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.042,83 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 79.871,96 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 61.402,48 

GENEL TOPLAM 3.209.905,22 
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Proje kapsamında yapılacak büyük bakım onarım giderleri için Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığına 1.000.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 470.000 ₺ 

tutarında ödenek Derslik ve Merkezi Birimler Projesine aktarılmıştır. 

Yapılan aktarımlar sonrası büyük bakım onarım giderleri ödeneği 530.000 ₺ olan Yapı 

İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 496.727,42 ₺ tutarında harcama yapılmıştır. 

 
Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi Bakım-Onarım Harcamaları Tablosu 

İşin Adı Tutar (₺) 

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü, Ağdacı Kampüsü ve Ulus MYO'da 

Bulunan Asansörlerin 2019 Yılı İçin 12 Aylık Periyodik Asansör Bakım ve 

Onarımlarının Yapılması İşi 

90.624,00 

2019 Yılı İçin 11 Aylık Jeneratörlerin Periyodik Bakım ve Onarımlarının 

Yapılması İşi 
80.995,20 

Mimar Sinan Dersliği Bakım Onarım İşi ve Muhtelif İşlerin Yapılması İşi 22.420,00 

Kutlubey Kampüsü Yol Bakım Onarım İşi 34.810,00 

Basketbol Sahasında Kullanılmak Üzere Seyyar Demir Merdiven, Ağdacı 

Kampüsü Trafo Binası Çatısı Onarım İşi 
16.520,00 

Kutlubey Kampüsü ve Ağdacı Kampüsünde Bulunan Asansörlerin MMO 

tarafından Tespit Edilen Eksikliklerin Giderilmesi İşi 
26.432,00 

Sayısal Derslik, Sözel Derslik, Edebiyat ile Mühendislik, Mimarlık ve 

Tasarım Fakültesi İdari Binalarındaki Galeri Boşluklarına Güvenlik Ağı 

Yapım İşi 

23.600,00 

Kutlubey Kampüsü Bakım Onarım İşi 18.674,02 

2019 Yılı Kutlubey Kampüsü Muhtelif Bakım ve Onarım İşi 31.270,00 

Ağdacı Kampüsü ve Kurucaşile Meslek Yüksek Okulunda Muhtelif Bakım 

ve Onarım İşi 
35.400,00 

Ulus MYO Paratoner Tesisatının Yapım İşi 8.260,00 

Kutlubey Kampüsü, Merkezi Araştırma Laboratuvarına Tüp Muhafaza 

Kafesi, Muhtelif Yerlere Tel Örgü Yapılması ve Meslek Yüksek Okulu 

Öğrenci ve Akademisyen Tuvalet Derzlerinin Yenilenmesi İşi 

34.220,00 

İktisat Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu Binalarına Otomatik Kontrol 

Sistemi Yapılması İşi 
33.866,00 

Prefabrik Kreş Girişindeki Alçıpan Tavan ile Merkezi Araştırma 

Laboratuvar Binasındaki Kompresör Odası Tavan Sıvası Onarım İşi 
14.160,00 

Kutlubey Kampüsü Alanındaki Arıtma Tesisinin 2019 Yılı Çevre 

Danışmanlık Hizmetinin Alınması İşi 
9.204,00 

Kutlubey Kampüsü Alanındaki Arıtma Tesisinin 2019 Yılı Ölçüm ve Çıkış 

Suyu Analizlerinin Yaptırılması Hizmetinin Verilmesi 
4.708,20 

Kutlubey Kampüsü BESYO Yanı Sıfır Atık Depolama Alanı Yapım İşi 11.564,00 

TOPLAM 496.727,42 
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Tablo 13: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu 

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL) 

  Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No  2019H035730 2019H035730 

Proje Adı Muhtelif İşler Muhtelif İşler 

Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğretim Eğitim / Yükseköğretim 

Proje Yeri  Bartın  Bartın  

Karakteristiği 

Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri, Makine-Teçhizat, 

Kesin Hesap 

Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin 

Hesap 

Fiziki Hedefi %100 %100 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2019  - 31/12/2019  01/01/2019  - 31/12/2019 

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

  
5.919     4.237   

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL) 

    Cari Fiyatlarla 2019 Yılı Fiyatlarıyla 

 Programa Alındığı Yıl Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

2019   4.057     4.057   

 

2.2.4. 2019 H 035 750 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 

Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında 2015 yılında imzalanan 

protokol çerçevesinde çalışmaları başlayan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 2019 yılında 

birçok modülüyle kullanılmıştır.  

2019 yılı proje ödeneği 250.000 ₺ olan projeye Muhtelif İşler Projesinden 61.520 ₺ 

tutarında ödenek aktarılmış ve hak ediş ödemeleri için toplam 311.520 ₺ tutarında harcama 

yapılmıştır. 

 
Tablo 14: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi - Kullanılmakta Olan Modüller 
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Ayrıca “Başvuru İşlemleri” menüsünün altına yeni eklenen modüller de aşağıda 

belirtilmiştir. 

 ÖSYM Önkayıt 

 Enstitü Başvurusu 

 Uluslararası Öğrenci Başvurusu 

 Uluslararası Öğrenci Sınav Başvurusu 

 Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri 

 Lisansüstü Yatay Geçiş Başvurusu 

 Farabi Başvurusu 

 Mevlana Başvurusu 

 Erasmus Başvurusu 

 Formasyon Başvurusu 

 Özel Yetenek Sınavı Başvurusu (Spor Bilimleri Fakültesi) 

 Güzel Sanatlar Yetenek Sınav Başvurusu 

 

 
 

Tablo 15: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlanma Raporu 

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL) 

  Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No  2019H035750 2019H035750 

Proje Adı Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 

Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğretim Eğitim / Yükseköğretim 

Proje Yeri  Bartın  Bartın  

Karakteristiği Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Fiziki Hedefi 100% 100% 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2019 - 31/12/2019  01/01/2019  - 31/12/2019 

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

  
250             312   

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL) 

    Cari Fiyatlarla 2019 Yılı Fiyatlarıyla 

 Programa Alındığı Yıl Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

2019   312     312   
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3. 2019 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ 
 

  

 

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi  

Bütçe Türü : Özel Bütçe 

Sektör Adı : Eğitim    

                    

                                  

 Bin TL, 2019 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık   

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje No 

(3) 

Proje Adı 

(4) 

Bütçe 

Türü 

(5) 

Bitiş 

Yılı 

(6) 

Yeri 

(7) 

Proje 

Tut. 

Dış (8) 

Proje Tut. 

Toplam (9) 

2018 

Kümülatif 

Harcama 

(10) 

Ödenek 

Dış 

Kredi 

(11) 

Ödenek 

Dış 

Özkaynak 

(12) 

Ödenek 

Toplam 

(13) 

+/- 

(14) 

Aktarma 

Mikt. 

(15) 

Harcama 

Dış 

Kredi 

(16) 

Harcama 

Dış 

Özkaynak 

(17) 

Harcama 

Toplam (18) 

2009H03

0440 

Kampüs 

Altyapısı 

Özel 

Bütçe 
2020 Bartın  20.573 13.872   1.701 - 1.650   35 

2009H03

0450 

Derslik ve 

Merkezi 

Birimler 

Özel 

Bütçe 
2021 Bartın  123.049 32.395   10.000 + 22.270   30.733 

2019H03

5720 

Çeşitli 

İşlerin Etüt 

Projesi 

Özel 

Bütçe 
2019 Bartın  50    50     19 

2019H03

3750 
Yayın Alımı 

Özel 

Bütçe 
2019 Bartın  800    800     798 

2019H03

5730 

Muhtelif 

İşler 

Özel 

Bütçe 
2019 Bartın  5.919    5.919 - 1.682   4.057 

2019H03

5750 

Üniversite 

Bilgi 

Sistemi 

Özel 

Bütçe 
2019 Bartın  250    250 + 62   312 

TOPLAM 150.641 46.267 0 0 18.720 0 25.664 0 0 35.954 
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4. 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU 
 

 

Kurum Adı  : Bartın Üniversitesi  

Bütçe Türü  : Özel Bütçe                  

                            

                                            Bin TL 

 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 2018 Sonu Kümülatif Harcama 2019 Yılı Program Ödenek 2019 Yılı Revize Ödenek 
2019 Yılı Başından Dönem Sonuna 

Kadar Nakdi Gerçekleşme 

Dış Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım                

Madencilik                

İmalat                

Enerji                

Ulaştırma.-

Hab. 
               

Turizm                

Konut                

Eğitim 6 - 150.641 - - 46.267 - - 18.720 - - +19.000 - - 35.954 

Sağlık                

D.Kamu 

Hizm. 
               

TOPLAM 6 - 150.641 - - 46.267 - - 18.720 - - +19.000 - - 35.954 


