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BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

2021 YILI 

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 

 
1. GENEL DEĞERLENDİRME 

 
1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları 

Ağdacı Kampüsü Girişi 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu 

İdarelerine ait II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alan üniversitemizin yatırım projelerinin 

2021 yılı toplam proje bedeli başlangıçta 98.699.363 ₺ tutarındadır. Ancak İhtisaslaşma Projesinin proje 

bedelinin Cumhurbaşkanlığı izni ile 41.300.000 TL olarak revize edilmesi ile birlikte proje bedeli 

124.999.363 TL tutarına ulaşmıştır. 

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz bütçesinin 06-Sermaye 

Giderleri ekonomik koduna 39.900.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir. 

 

Tablo 1: 2021 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler & Başlangıç Ödenekleri (Bin ₺) 
 

 
Proje No 

 
Proje Adı 

 

Proje Bedeli 

(Bin ₺) 

Program Yılı 

Başlangıç 

Ödeneği 

(Bin ₺) 

2009H03-1026 Kampüs Altyapısı 17.569 1.000 

2009H03-1027 Derslik ve Merkezi Birimler 57.830 25.600 

2021H03-167973 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi 50 50 

2021H03-167975 Muhtelif İşler 7.100 7.100 

2021H03-167977 Yayın Alımı 800 800 

2021H03-167979 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 350 350 

2021K12-169131  İhtisaslaşma Projesi 41.300 5.000 

GENEL TOPLAM 124.999 39.900 

Not : 2021 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma Projesinin proje ödeneği 15.000.000 TL olarak belirlenmiş 

olup Cumhurbaşkanlığı izni ile proje ödeneği 41.300.000 olarak revize edilmiştir 
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2021 yılı boyunca ihtiyaçlar doğrultusunda 5.892.000 ₺ tutarında likit karşılığı ödenek kaydı, 

30.000 ₺ tutarında şartlı bağış ve yardım, 56.404 ₺ tutarında gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve 

300.000 ₺ tutarında yatırımları hızlandırma ödeneği aktarımı gerçekleştirilerek toplam ödenek 

46.178.404 ₺ tutarına ulaşmış ve toplam 32.825.777,71 ₺ tutarında harcama yapılmıştır. 

 
1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi 

 

Bartın Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz Edebiyat 

Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, 

Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri 

Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Ulus Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 9 Fakülte, 1 Enstitü, 

1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ile 15 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile faaliyetlerini 

sürdürmektedir.  

2021 yılsonu itibarı ile 653 akademik personel, 268 idari personel ve 152 sürekli işçi olmak üzere toplam 

1.073 personel ile 17.920 öğrenciye hizmet verilmiştir. 

 

 

Ağdacı Kampüsü Genel Görünüş 
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Üniversitemiz Ağdacı Kampüsü, Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Ağdacı 

Mahallesinde hazineye ait 87.520 m²’lik arazi üzerinde yer almaktadır. 

Ağdacı Kampüsünde; Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, 

Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, atölye ve marangozhane, seralar, idari 

birimler, yurt, sosyal-spor tesisleri ve lojmanlar bulunmaktadır. 

 

Kapalı alanlar toplamı 35.168 m2, açık spor alanları toplamı ise 9.818 m2’dir. 

 

Tablo 2: Ağdacı Kampüsü Fiziki Alanları (m2) 
 

Ağdacı Kampüsü Hizmet Alanları (m2) 87.520 

Eğitim 22.145 

Orman Fakültesi Binası 11.400 

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası 3.730 

MYO ve SHMYO Binası 5.185 

Yahya Kemal Beyatlı Dersliği 605 

Yunus Emre Dersliği 1.105 

Prefabrik Laboratuvar 120 

İdari 1.555 

Rektörlük 1.555 

Mediko Sosyal 98 

Mediko Sosyal 98 

Beslenme 1.627 

Yemekhane 1.627 

Kültür 3.235 

Kütüphane Binası 3.235 

Spor 1.740 

Kapalı Spor Salonu 1.200 

Kapalı Spor Salonu (Brandalı) 540 

Sosyal Tesis 3.650 

Kreş Binası 302 

Lojman (2 Blok x 12 Daire) 3.348 

Diğer 1.118 

Atıksu Arıtma Tesisi 283 

Isı Merkezi 340 

Jeneratör Binası 85 

Kampüs Ana Giriş Kapısı ve Danışma 90 

Mobilya Atölyesi 320 

Kapalı Alanlar Toplamı 35.168 

Açık Spor Alanları Toplamı 9.818 

Toplam Fiziki Alan 44.986 
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Kutlubey Kampüsü ise şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri 

sınırları içerisinde kalan 1.090.699,72 m²’lik alana sahiptir. 

Kutlubey Kampüsünde; Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami 

İlimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimar Sinan Sayısal Derslik Binası, Mehmet Akif Ersoy Sözel Derslik 

Binası, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Derslik Binası, Kütüphane Binası, yapımı yeni biten Engelsiz 

Yaşam Alan Merkez Binası ,Öğrenci Yaşam Merkezi,yapımı devam eden laboratuvar binası inşaatı, 

2022 yılı ilk 6 ayında taşınılması planlanan rektörlük binası, yemekhane sosyal-spor tesisleri, lojmanlar 

ve Trafo Dağıtım Merkezi Binası bulunmaktadır. 

Kutlubey Kampüsünde Merkezi Laboratuvar Binası ve Sayısal Derslik Binası 2013 yılında 

tamamlanmasıyla Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2014- 2015 akademik yılında eğitim-

öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Giriş Kapısı, yolu ve peyzajı yapim işi 2017 yılında 

tamamlanmıştır. 

2015 Yılı 1 Blok (24 Daire (3+1 ), 6 Daire (1+1) Lojman Binası ve alt yapim işi 2017 yılında 

tamamlanmış Ayni yil akademik ve idari personelin hizmetine sunulmuştur. 

Merkezi Sözel Derslik Binası ve idari binalarin tamamlanmasıyla Kutlubey Kampüsünde Fen Fakültesi 

ile Edebiyat Fakültesi 2016-2017 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine 2017-2018 akademik 

yılında İslami İlimler Fakültesi Kutlubey Kampüsünde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 

Kapalı Spor Salonu ve Spor Bilimleri Fakültesi binası 2018 yılında tamamlanmış olup Spor Bilimleri 

Fakültesi 2018-2019 akademik yılında Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 

Bartın Üniversitesi Merkezi Derslik Binasının yapımına 2018 yılında başlanmış 2020 yılında bitmiş 

olup aynı yıl itibarıyla Eğitim Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 

eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Derslik Binası, Kütüphane Binası ve Öğrenci Yaşam 

Merkezi 2020 yılında tamamlanmıştır. 

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüs alanının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereğince 

imar uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 3: Kutlubey Kampüsü Fiziki Alanları (m2) 

 

 
 

Kutlubey Kampüsü Hizmet Alanları (m2) 1.090.699,72 

Eğitim 42.469 

Mimar Sinan Dersliği (Sayısal Derslik) 7.652 

Mehmet Akif Ersoy Dersliği (Sözel Derslik) 11.062 

İİBF, Eğitim Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Binası 18.968 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı 1.702 

Engelsiz Yaşam Alanı 3.085 

İdari 31.294 

Edebiyat ve İslami İlimler Fakültesi İdari Binası 9.518 

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım ile Fen Fakülteleri İdari Binası 8.245 

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 545 

Kütüphane Binası 10.599 

Öğrenci Yaşam Merkezi 2.387 

Beslenme 8.478 

Yemekhane 8.478 

Spor 16.777 

Kapalı Spor Salonu ve Spor Bilimleri Fakültesi Binası 16.777 

Sosyal Tesis 4.744 

Lojman 4.744 

Diğer 765 

Kampüs Girişi 135 

Trafo ve Dağıtım Merkezi Binaları 630 

Kapalı Alanlar Toplamı 104.527 

Açık Spor Alanları Toplamı 3.584 

Toplam Fiziki Alan 108.111 
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Kutlubey Kampüsünde, 2021 Yılı Yatırım Programı ile kampüs altyapısı çalışmalarının yanı 

sıra Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ise Rektörlük Binası ve Laboratuvar Binası  yapım 

işleri ile Muhtelif İşler Projesi Kesin Hesap altprojesi kapsamında Öğrenci Yaşam Merkezi, Merkezi 

Derslik ve Engelsiz Yaşam Alanı Projesi sürdürülmüştür. 

2021 Yılı İtibarı ile Kutlubey Kampüsü Hizmet Binaları Genel Görünüm 
 

 

Üniversitemiz Bartın Meslek Yüksekokulunun Gemi İnşaatı, Marina ve Yat İşletmeciliği, Deniz 

ve Liman İşletmeciliği ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri programları Kurucaşile ilçesinde mülkiyeti 

belediyeye ait 1.391 m²’lik binada eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.05.2017 tarih ve 32980 sayılı izni ile Ulus İlçesinde 

kurulan Ulus Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Giyim Üretim Teknolojisi 

ve Ormancılık ve Orman Ürünleri Programları ile 11 derslikli 3.187 m²’lik binada eğitim faaliyetlerine 

devam etmektedir. 

 

1.3.2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme 

 
Kurulduğu günden bu yana gelişmekte olan üniversitemizde fakülte, enstitü, yüksekokul ve 

meslek yüksekokulları ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısıyla derslik ve çalışma odası 

ihtiyacı her yıl artmaktadır. 
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Tablo 4: 2021 Yılı Yatırım Programı ile Yapımına Devam Edilen Binalar 
 

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (m2) 25.469 

Rektörlük Binası 11.137 

Laboratuvar Binası 14.332 

Toplam Alan 25.469 

 
Bu çerçevede 2021 Yılı Yatırım Programı ile Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile yapımına 

devam edilen binalar metrekare olarak Tablo 4’te yer almak olup ayrıca önceki yıllarda yapımları büyük 

ölçüde tamamlanan Öğrenci Yaşam Merkezi ve Merkezi Derslik Binası Muhtelif İşler Projesinin Kesin 

Hesap altprojesinde yürütülmüştür. 

 
2021 Yılı İtibarı ile Kutlubey Kampüsü Hizmet Binaları Genel Görünüm 

 

 
1.4. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları 

 
7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 39.900.000 ₺ yatırım 

ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde yürütülen yatırım projelerine ihtiyaçlar doğrultusunda 5.892.000 

₺ tutarında likit karşılığı ödenek kaydı ile 56.404 ₺ tutarında gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı, 30.000 

₺ tutarında şartlı bağış ve yardım ve 300.000 ₺ tutarında yatırımları hızlandırma ödeneği aktarımı  

gerçekleştirilerek toplam ödenek 46.178.404 ₺ tutarına ulaşmış ve toplam 32.825.777,71 ₺ tutarında 

harcama yapılmıştır. 

Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre %82, toplam ödeneğe göre %71 olarak tespit 

edilmiştir. 
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Tablo 5: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu (TL) 

 

 

 

İşin Adı 

Program 

Yılı 

Ödeneği 

Ek Ödenek 

Likit Kaydı, 

Gelir Fazlası 

Karş., Şartlı 

Bağış ve 

Yardım 

Projeler 

Arası 

Aktarma 

 
Toplam 

Ödenek 

 

Harcama 

Kampüs Altyapısı 1.000.000 0  0 1.000.000 805.083 

Derslik ve Merkezi 

Birimler 
25.600.000 0  0 25.600.000 18.829.656 

 Laboratuvar Binası 10.600.000 0  0 10.600.000 7.500.400 

 Rektörlük Binası 15.000.000 0  0 15.000.000 11.329.256 

Çeşitli İşlerin Etüt Projesi 50.000 0  0 50.000 0 

Muhtelif İşler 7.100.000 5.978.404 + 10.160 13.088.564 11.844.287 

 Kesin Hesap 0 4.056.404 + 300.552 4.356.956 4.135.094 

 Bilgi ve İletişim Tekno. 600.000 130.000 + 101.970 831.970 713.960 

 Makine -Teçhizat 4.900.000 1.792.000 - 91.810 6.600.190 5.907.327 

 Bakım - Onarım 1.600.000 0 - 300.552 1.299.448 1.087.906 

Yayın Alımı 800.000 300.000  0 1.100.000 1.006.912 

Üniversite Bilgi 

Yönetim Sistemi 350.000 0 - 10.160 339.840 339.840 

İhtisaslaşma 5.000.000 0  0 5.000.000 0 

KURUM TOPLAMI 39.900.000 6.278.404  0 46.178.404 32.825.778 
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2. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI 

 
2.1. Devam Eden Projeler 

 
2.1.1. 2009-H03-1026 Kampüs Altyapısı Projesi 

 

Kampüs Altyapısı Projesinin, 2021 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 17.569.000 ₺, 2021 

yılı proje ödeneği ise 1.000.000 ₺ olarak belirlenmiştir. Kampüs Altyapısı Projesinin 19.10.2021 

tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 689.592,00 TL’dir. Projeye toplam 

mukayese keşif azalışı ile 626.312,73 TL ödeme gerçekleşmiştir. Toplam harcaması 805.082,73 TL’dir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. 2009-H03-1027 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 

 
2021 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 57.830.363 ₺, 2021 yılı proje ödeneği ise 25.600.000 

₺ olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde Rektörlük Binası ve Laboratuvar Binası altprojeleri yer 

almaktadır. 
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a) Rektörlük Binası Yapım İşi 

Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapım ihalesi 15.02.2021 tarihinde 

yapılmış olup, 17.582.000,00 TL tutarında sözleşme imzalanmış, 15.03.2021 tarihinde iş yeri teslim 

yapılarak işe başlanmıştır. 2021 yılında KDV + fiyat farkı dahil 11.329.256,80 TL ödeme gerçekleşmiş 

olup, fiziksel gerçekleşmesi % 56 olarak hesaplanmıştır. 

 

 

Rektörlük Binası Yapım İşi 
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b) Laboratuvar Binası Yapım İşi 

 

Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yürütülen Laboratuvar Binası Yapım İşi 

için yapım ihalesi 27/11/2018 tarihinde yapılmış olup, 32.650.000 TL tutarında sözleşme imzalanmış, 

31/12/2018 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Ancak 2020 Program Yılı Ödeneği iz bedel olarak takip 

edildiğinden dolayı yapım işi uzamıştır. 2021 yılında 7.500.400 TL harcama gerçekleşmiş olup 

kümülatif olarak KDV + fiyat farkı dahil toplam 9.488.239 TL ödeme yapılmıştır. Fiziksel 

gerçekleşmesi %21 olarak hesaplanmıştır. 

 
 
 

 

Laboratuvar Binası Yapım İşi 
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2.1.3. 2021K12-169131 İhtisaslaşma Projesi 
 

      İhtisaslaşma projesi kapsamnda 2021 yılında üniversitemize 5.000.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. 

Ancak 2021 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma Projesi için “Revize proje dokümanı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığınca onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır” ibaresi yer almaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2021 yılsonunda üniversitemize ihtisaslaşma 

projesi kapsamında harcama izni verilmiştir. Üniversitemiz tarafından alım süreçleri başlatılmış olup 

2021 yılı içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.         2021 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma Projesi 

kapsamında proje ödeneğimiz 15.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz talebi üzerine 

Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen izin ile İhtisaslaşma Projemizin proje ödeneği 41.300.000 TL 

olarak revize edilmiştir.   

 
2.2. Tamamlanan Projeler 

 
2.2.1. 2021-H03-167973 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi 

 

2021 yılı ödeneği 50.000 ₺ olan projeden harcama gerçekleştirilmemiş olup devam eden projelere ağırlık 

verilmiştir. 

 

Tablo 6: Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu 
 

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL) 

 Yatırım Programına Alınış 

Değerleri 
Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No 2021H03-167973 2021H03-167973 

Proje Adı Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Çeşitli İşlerin Etüt Projesi 

Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğretim Eğitim / Yükseköğretim 

Proje Yeri Bartın Bartın 

Karakteristiği Etüt-Proje Etüt-Proje 

Fiziki Hedefi - - 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2021 - 31/12/2021 01/01/2021 - 31/12/2021 

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam 
Kamulaştırm

a 
Dış Toplam Kamulaştırma 

  50   50  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL) 

 Cari Fiyatlarla 2021 Yılı Fiyatlarıyla 

Programa Alındığı Yıl Dış Toplam Kamulaştır. Dış Toplam Kamulaştırma 

2021  -   -  
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2.2.2. 2021-H03-167975 Muhtelif İşler Projesi 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış projeye 2021 mali yılında bilgi ve iletişim teknolojileri 

için 600.000 ₺, makine-teçhizat alımları için 4.900.000 ₺ ve gayrimenkul bakım onarımları için 

1.600.000 ₺ olmak üzere toplam 7.100.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir. 

Ayrıca daha önce Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde yer alan Öğrenci Yaşam Merkezi, Merkezi 

Derslik ve Engelsiz Yaşam Alanı Binasının yapımına başlanmış ancak ikmal işlerinin tamamlanabilmesi 

için 2021 yılında Muhtelif İşler Projesinin Kesin Hesap altprojesinde izlenmiştir. 

2021 yılı içerisinde projenin Kesin Hesap altprojesinde yer alan Engelsiz Yaşam Alanına 4.000.000 TL, 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri altprojesine 130.000 TL ve Makine Teçhizat altprojesine ise 1.762.000 

TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Muhtelif İşler projesinin Kesin Hesap altprojesinde 

yer alan Öğrenci Yaşam Merkezine 56.404 TL tutarında gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 

Muhtelif İşler projesinin Makine Teçhizat altprojesine ise 30.000 TL tutarında ödenek şartlı bağış ve 

yardım olarak kaydedilmiştir. Üniversite Bilgi Yönetim Sitemi projesinden 10.160 TL tutarında ödenek 

Muhtelif İşler Projesinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri altprojesine aktarılmıştır. Toplam ödeneği 

13.088.564 TL tutarına ulaşan projeden 11.844.287 TL harcanmıştır. 
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a) Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
 

Muhtelif İşler Projesi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülmek üzere 600.000 ₺ 
tutarında ödenek tahsis edilen bilgi ve iletişim teknolojileri alımlarına, Üst Yönetici Onayı ile yıl 

içerisinde 231.970 ₺ tutarında ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 831.970 ₺ tutarına ulaşmıştır. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında yapılan harcamalar aşağıda 
yer almaktadır. 

 
Tablo 7: Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcama 

Tablosu 
 

Alım Türü Tutar (₺) 

SmartPLS3 5.882,54 

Adobe  9.381,00 

ALMS  180.000,00 

Vmware Lisansı 27.128,20 

Apple Kurumsal Lisans 766,58 

OSKA 4.150,00 

Korumail Antispam Gateway 47.259,00 

KAMUTECH  19.753,20 

MATLAB  137.135,85 

Microsoft Lisansı 223.551,00 

TÜBİTAK  40.260,43 

ZOOM  18.691,20 

TOPLAM 713.959,00 

 
 

b) Makine – Teçhizat 

 

Muhtelif İşler Projesinin makine teçhizat altprojesi kapsamında  400.000 ₺ tutarında ödenek Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığında, 4.500.000 TL tutarında ödenek ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

bütçesinde olmak üzere 2021 yılı ödeneği 4.900.000 ₺ olarak tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan 

ekleme ve aktarmalarla birlikte toplam ödenek 6.600.190 TL tutarına ulaşmıştır. 
 

Yapılan aktarım sonrası makine-teçhizat alımları için ödeneği 489.833 TL olan Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığınca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan 

harcamalar aşağıda yer almaktadır. 

 
Tablo 8: Muhtelif İşler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

Tarafından Karşılanan Makine - Teçhizat Harcamaları Tablosu 

Alım Türü Tutar (₺) 

IP Telefon Alımı 46.859,97 

Kablosuz Erişim Cihazı Alımı 87.563,32 

Omurga Switch Alımı 178.423,28 

TOPLAM 312.846,57 
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Yapılan aktarım sonrası makine-teçhizat alımları ödeneği 6.110.357 TL olan İdari ve 

Mali İşler Daire Başkanlığınca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları 

doğrultusunda yapılan harcamalar sırasıyla alım türü ve birim bazında aşağıda yer almaktadır. 

 

Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi İMİD Tarafından Karşılanan Makine-Teçhizat Harcamaları 

Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alım Türü Tutar (₺) 

Büro Mefruşatı Alımları 445.158,42 

İşyeri Mefruşatı Alımları 40.172,36 

Okul Mefruşatı Alımları 28.019,72 

Hastane Mefruşatı Alımları 18.355,33 

Diğer Mefruşat Alımları 194.134,78 

Büro Makineleri Alımları 66.247,08 

Bilgisayar Alımları 2.841,91 

Tıbbi Cihaz Alımları 23.002,92 

Laboratuvar Cihazı Alımları 50.415,50 

İşyeri Makine Teçhizat Alımları 3.889.446,58 

Diğer Makine Teçhizat Alımları 68.234,37 

Atolye Gereçleri Alımları 3.844,44 

Diğer Avadanlık Alımları 35.995,90 

Kara Taşıtları Alımları 727.030,33 

Hareketli İş Makinesi Alımları 1.581,20 

Genel Toplam 5.594.480,84 



16 

 

 

 

 

Tablo 10: Muhtelif İşler Projesinde İMİD Tarafından Karşılanan Makine-

Teçhizata İlişkin Birim Bazında Harcama Tablosu 
 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – 2021 Yılı Yatırım Bütçesi Birim Bazında Harcamalar 

FAKÜLTELER 390.464,85 

Edebiyat Fakültesi 10.168,01 

 

Eğitim Fakültesi 74.130,99 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 204.255.61 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.894,75 

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  85.517,53 

İslami İlimler Fakültesi 6.417,57 

Spor Bilimleri Fakültesi 7.349,35 

Fen Fakültesi 730,05 

YÜKSEKOKULLAR 6.159,84 

Yabancı Diller Yüksekokulu 6.159,84  

MESLEK YÜKSEKOKULLARI 152.960,06 

Bartın Meslek Yüksekokulu 97.575,90 

 Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 46.935,64 

Ulus Meslek Yüksekokulu 8.448,52 

ENSTİTÜLER 1.519,81 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 1.519,81  

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 74.040,72 

Merkezi Araştırma Lab. Uyg. ve Arş. Merkezi  46.964,00  

Psik. Danışma ve Rehb. Uyg. ve Arş. Merkezi 19.630,75  

Türkçe Öğr. Uyg. ve Arş. Merkezi 7.445,97  

KOORDİNATÖRLÜKLER 33.023,48 

İletişim Koordinatörlüğü 33.023,48  

REKTÖRLÜK                                                                                       7.582,41 

DAİRE BAŞKANLIKLARI 4.936.312,08 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1.308.574,85 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 5.607,36 

Personel Daire Başkanlığı 8.742,67 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 3.593.506,00 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 19.881,20 

GENEL TOPLAM 5.594.480,84 
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c) Bakım - Onarım 
 

Proje kapsamında yapılacak büyük bakım onarım giderleri için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 

1.600.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 300.552 ₺ tutarında diğer yatırım 

projelerimize ödenek aktarımı yapılmış olup toplam ödenek 1.299.448 TL’ye düşmüştür. 

Toplam bakım onarım giderleri ödeneği 1.299.448 ₺ tutarına ulaşan olan Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığınca 1.087.906,27 ₺ tutarında harcama yapılmıştır. 

 
Tablo 11: Muhtelif İşler Projesi Bakım-Onarım Kapsamında  

Yapılan Doğrudan Teminler 

 

İşin Adı 
Sözleşme 

Bedeli(KDV Dahil) 

Bartın Üniversitesi MYO Kurucaşile Binasında Kazan Değişimi ve Tesisat 

Bağlantılarının Yapılması İşi 
29.500,00 ₺ 

Kutlubey Kampüsü Alanındaki Arıtma Tesisinin 2021 Yılı Çevre Danışmanlık 

Hizmetinin Alınması İşi 
10.620,00 ₺ 

Kutlubey Kampüsü alanındaki Arıtma Tesisinin 2021 Yılı Ölçüm ve Çıkış Suyu  

Analizlerinin  Yaptırılması  Hizmeti  Alınması  İşi 
5.593,20 ₺ 

Bartın  Üniversitesi  Ağdacı,  Kutlubey  Kampüsü  ve  Ulus  MYO binalarındaki 

Kırmızı ve Sarı Etiketli Asansörlerin, Yeşil ve Mavi Etikete çevrilmesi için 

gerekli tadilatların yaptırılması işi 
42.123,05 ₺ 

Bartın  Üniversitesi Kutlubey  Kampüsü Su Hattının Çeştepe Köy Yolundan 

Geçiş Kısmı Tadilatının Yapırılması İşi 
26.550,00 ₺ 

Kütüphane  Yanındaki Kuyudan  Gölete  Kadar  Sulama  Hattı  Çekilmesi,  

Kütüphane  Su  Hattına  Vana  Konulması, Kütüphane Fotoselli Kapısının 

Tamirinin Yapılması İşi 
37.760,00 ₺ 

Yemekhane Binasının Mutfak Izgaraları ile Giderlerinin Onarımı, Yeni Açılan 

Pencerelerin Söveleri, 2 Adet Açılır Cam, Çatı Çıkış Kapısı ve Çöp Toplama 

Alanı Yapılması İşi 
46.610,00 ₺ 

Kutlubey Kampüsü Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı Yapım İşi 47.200,00 ₺ 

Kutlubey Yerleşkesi Mediko Sosyal Alanının Bölünmesi ve Ulus MYO 

Asansör Dairesi Üstü Yalıtımının Yapım İşi 
47.082,00 ₺ 

Kutlubey Kampüsü ve Ağdacı Kampüsünde Bulunan 9 Adet Kesintisiz Güç 

Kaynaklarının 2021 Yılı İçin 12 Aylık Periyodik Bakım Onarımlarının 

Yapılması İşi 
16.284,00 ₺ 

Sözel Derslik Binası Laboratuvarı Elektrik Tesisatı Yapım İşi 47.200,00 ₺ 

Kutlubey Yerleşkesi Muhtelif Yerlerde Bozulan Parke Yol ve Kaldırımların 

Onarılması İşi 
46.020,00 ₺ 

Kutlubey  Yerleşkesi Güvenlik Yerinin Bölünmesi ve Lodosta Kırılan Camların 

Değiştirilmesi İşi 
46.020,00 ₺ 

Toplam 448.562,25 ₺ 
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d) Kesin Hesap 
 

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yer alan bu altprojede önceki yıllarda yapımları büyük ölçüde 

tamamlanan Merkezi Derslik, Öğrenci Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Alanı Binasının ikmal işleri 

yürütülmüştür. 
 

Merkezi Derslik Yapım İşi 

 

2021 yılında Muhtelif İşler Bakım Onarım Projesinden 221.862 TL, Muhelif İşler Projesinin Kesin 

Hesap alt projesinde izlenen Merkezi Derslik Binasına aktarılmıştır. Merkezi Derslik Binası için 2021 

yılında harcama olmamıştır. 
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Öğrenci Yaşam Merkezi  
 

2021 yılında Muhtelif İşler Bakım Onarım Projesinden 78.690 TL, Muhelif İşler Projesinin Kesin Hesap 

alt projesinde izlenen Öğrenci Yaşam Merkezine aktarılmıştır. Ayrıca Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı tarafından 2021 yılı yatırım programında Muhtelif İşler Projesinin Kesin Hesap alt projesinde 

izlenen Öğrenci Yaşam Merkezi projesinin tamamlanabilmesi için verilen teminatlarından KDV dahil 

56.404,00 TL gelir fazlası karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Yapılan eklemelerle birlikte Öğrenci 

Yaşam Merkezinin toplam ödeneği 135.094,00 TL olup yapılan harcama tutarı ise 135.093,92 TL’dir. 
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Engelsiz Yaşam Alanı Projesi 

 

Üniversitemiz ile BAKKA arasında 2018 yılında sözleşmesi yapılarak 2020 yılında ihale süreci 

başlayan bu güdümlü proje; 20.000 m2 açık alan ve 3.070,74 m2 kapalı alana sahip olacak şekilde inşa 

edilmekte olup içerisinde özel eğitim ve rehabilitasyon binası, konaklama tesisi, bilişsel araştırma 

laboratuvarı, iş atölyesi, fizyoterapi salonu, uygulama evi, aile el sanatları odası, robotik kodlama 

atölyesi, açık spor alanı, çocuk parkı, trafik eğitim pisti, bisiklet parkuru, tarım alanı, at parkuru ve evcil 

hayvanlar birimleri gibi birçok uygulama biriminin yer aldığı kapsamlı bir projedir. 

Proje tamamlandığında her tür engelli grubuna giren çocuklar ve yetişkinler ile aileleri; sunulan 

rehabilitasyon, eğitim ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanacaktır. 

2021 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Oluru ile 4.000.000 ₺ tutarında likit karşılığı ödenek kaydı 

yapılarak proje özel hesabına aktarılmıştır. Engelsiz Yaşam Alanı Projesinin yapım işi tamamlanmıştır. 
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Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu 

 
 

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL) 

 
Yatırım Programına Alınış 
Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No 2021H03-167975 2021H03-167975 

Proje Adı Muhtelif İşler Muhtelif İşler 

Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğretim Eğitim / Yükseköğretim 

Proje Yeri Bartın Bartın 

 

Karakteristiği 

Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri, Makine-Teçhizat, 
Kesin Hesap, T-2 (1adet) 

Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri, Makine-Teçhizat, 
Kesin Hesap, T-2 (1 adet) 

Fiziki Hedefi %100 %100 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2021 - 31/12/2021 01/01/2021 - 31/12/2021 

Proje Tutarı 
(Maliyeti) 

Dış Toplam Kamulaştır. Dış Toplam Kamulaştır. 

  
 

7.100   
 

13.088  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL) 

 Cari Fiyatlarla 2021 Yılı Fiyatlarıyla 

Programa Alındığı Yıl Dış Toplam Kamulaştır. Dış Toplam Kamulaştır. 

2021  11.844   11.844  

 
2.2.3. 2021H03-167977 Yayın Alımı Projesi 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yürütülen bu projeye 2021 mali yılında 800.000 ₺ 

ödenek tahsis edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı izni ile yayın alımı projesine 300.000 TL tutarında 

yatırımları hızlandırma ödeneği kaydedilmiş olup toplam ödenek 1.100.000 TL tutarına ulaşmıştır. Bu 

projeden 1.006.911 ₺ tutarında harcama yapılmıştır. 

 

 

Tablo 13: Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu 

 
 

Yayın Alımı Projesi ₺ 
Basılı Kitap Alımı 112.280 
Elektronik Yayın Alımı 858.705 
Basılı Kitap Alımı 35.926 
TOPLAM 1.006.911 
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Tablo 14: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu 

 

 

 

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL) 

 
Yatırım Programına Alınış 
Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No 2021H03-167977 2021H03-167977 

Proje Adı Yayın Alımı Yayın Alımı 

Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğretim Eğitim / Yükseköğretim 

Proje Yeri Bartın Bartın 

Karakteristiği 

Basılı Yayın Alımı, Elektronik 
Yayın 
Alımı 

Basılı Yayın Alımı, Elektronik 
Yayın 
Alımı 

Fiziki Hedefi 100% 100% 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2021 - 31/12/2021 01/01/2021 - 31/12/2021 

Proje Tutarı 
(Maliyeti) Dış Toplam Kamulaştırm

a Dış Toplam Kamulaştırma 

  800   1.100  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL) 

 Cari Fiyatlarla 2021 Yılı Fiyatlarıyla 

Programa Alındığı Yıl Dış Toplam Kamulaştırm
a Dış Toplam Kamulaştırma 

2020  1.006   1.006  
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2.2.4. 2021-H03-167979 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 

Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında 2015 yılında imzalanan protokol 

çerçevesinde çalışmaları başlayan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 2021 yılında birçok modülüyle 

kullanılmıştır. 

2021 yılı proje ödeneği 350.000 ₺ olan projeden Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

altprojesine 10.160 ₺ tutarında ödenek aktarılmış ve ÜBYS projesinin toplam ödeneği 339.840 ₺ 

olmuştur. ÜBYS hak ediş ödemeleri için toplam 339.840 ₺ tutarında harcama yapılmıştır. 

 

 

Tablo 15: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi - Kullanılmakta Olan 

Modüller 

 

1. Öğrenci Bilgi Sistemi 

2. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

3. Personel Bilgi Sistemi 

4. Yabancı Diller Bilgi Sistemi 

5. Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi 

6. Teknoloji Transfer Ofisi Sistemi 

7. Akademik Performans Bilgi Sistemi 

8. Sürekli Eğitim Merkezi Sistemi 

9. Malzeme Yönetim Sistemi 

10. Etik Kurullar Sistemi 

11. Mezun Takip Sistemi 

12. Ek Ders Bilgi Sistemi 

13. Kurumsal Değerlendirme Analizi 

14. Online İlişik Kesme Süreci 

15. Anket Yönetim Sistemi 

16. RİMER 

17. UBYS Mobil Uygulama 

18. Servis Talep Takip Sistemi 

19. Sistem ve Organizasyon Yönetimi 

20. Akademik Teşvik Başvuru Süreci Sistemi 

21. Başvuru İşlemleri  

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

Ayrıca “Başvuru İşlemleri” menüsünde yer alan modüller de aşağıda belirtilmiştir. 

 
 ÖSYM Önkayıt 

 Enstitü Başvurusu  

 Uluslararası Öğrenci Başvurusu  

 Uluslararası Öğrenci Sınav Başvurusu  

 Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri  

 Lisansüstü Yatay Geçiş Başvurusu  

 Farabi Başvurusu  

 Mevlana Başvurusu  

 Erasmus Başvurusu 

 Formasyon Başvurusu  

 Özel Yetenek Sınav Başvurusu (Spor Bilimleri Fakültesi için özel hazırlanmıştır.)  

 Güzel Sanatlar Yetenek Sınav Başvurusu  

 

 

Tablo 15: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlanma 

Raporu 
 

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL) 

 Yatırım Programına Alınış 

Değerleri 
Revize Edilmiş Son Değerler 

Proje No 2021H03-167979 2021H03-167979 

Proje Adı Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 

Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğretim Eğitim / Yükseköğretim 

Proje Yeri Bartın Bartın 

Karakteristiği Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Fiziki Hedefi 100% 100% 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2021 - 31/12/2021 01/01/2021 - 31/12/2021 

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam 
Kamulaştırm

a 
Dış Toplam Kamulaştırma 

  350   340  

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL) 

 Cari Fiyatlarla 2021 Yılı Fiyatlarıyla 

Programa Alındığı Yıl Dış Toplam 
Kamulaştırm

a 
Dış Toplam Kamulaştırma 

2021  340   340  
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3. 2021 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ 
 

 

 
Kurum Adı : Bartın Üniversitesi 

Bütçe Türü : Özel Bütçe 

Sektör Adı : Eğitim 

Bin TL, 2021 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık 
 

Proje No Proje Adı Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri 
Proje 

Tut. 

Proje 

Tut. 

2020 

Kümülatif 

Ödenek 

Dış 

Ödenek 

Dış 
Ödenek  

+/- 

(14) 

Aktarma 
Harcama 

Dış 

Harcama 

Dış 
Harcama 

(3) (4) (5) (6) (7) Dış (8) 
Toplam 

(9) 

Harcama 

(10) 

Kredi 

(11) 

Özkaynak 

(12) 

Toplam 

(13) 

Mikt. 

(15) 

Kredi 

(16) 

Özkaynak 

(17) 

Toplam 

(18) 

2009H03-1026 Kampüs Altyapısı Özel Bütçe 2021 Bartın  17.569 16.569   1.000         0   805 

2009H03-1027 Derslik ve Merkezi Birimler Özel Bütçe 2022 Bartın  57.830 11.768   25.600          0   18.830 

2021H03-167973 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Özel Bütçe 2021 Bartın  50 -   50     0   0 

2021H03-167975 Muhtelif İşler Özel Bütçe 2021 Bartın  7.100 -   7.100    + 5.989   11.844 

2021H03-167977 Yayın Alımı Özel Bütçe 2021 Bartın  800 -   800    + 300   1.007 

2021H03-167979 
Üniversite Bilgi Yönetim 

Sistemi 
Özel Bütçe 2021 Bartın 

 
350 

-   
350    - 10 

  
340 

TOPLAM 83.699 28.337 0 0 34.900 + 6.279 0 0 32.826 
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4. 2021 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ 

 
Kurum Adı : Bartın Üniversitesi 

Bütçe Türü : Özel Bütçe 

Sektör Adı : Dkh-Sosyal - Teknolojik Araştırma 

 
 

Bin TL, 2021 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık 

Proje No Proje Adı Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri 
Proje 

Tut. 

Proje 

Tut. 

2020 

Kümülatif 

Ödenek 

Dış 

Ödenek 

Dış 
Ödenek  

+/- 

(14) 

Aktarma 
Harcama 

Dış 

Harcama 

Dış 
Harcama 

(3) (4) (5) (6) (7) Dış (8) 
Toplam 

(9) 

Harcama 

(10) 

Kredi 

(11) 

Özkaynak 

(12) 

Toplam 

(13) 

Mikt. 

(15) 

Kredi 

(16) 

Özkaynak 

(17) 

Toplam 

(18) 

2021K12-169131 İhtisaslaşma Projesi Özel Bütçe 2025 Bartın  41.300 0   5.000         0   0 

TOPLAM 41.300 0 0 0 5.000  0 0 0 0 

 

Not : 2021 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma Projesinin proje ödeneği 15.000.000 TL olarak belirlenmiş olup Cumhurbaşkanlığı izni ile proje ödeneği 41.300.000 olarak 

revize edilmiştir. 
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5. 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU 
 
 

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi 

Bütçe Türü : Özel Bütçe 
 

Bin TL 
 

 
Sektör 

 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 2020 Sonu Kümülatif Harcama 2021 Yılı Program Ödenek 2021 Yılı Revize Ödenek 
2021 Yılı Başından Dönem Sonuna 

Kadar Nakdi Gerçekleşme 

Dış Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım 
               

Madencilik 
               

İmalat 
               

Enerji 
               

Ulaştırma.- 

Hab. 

               

Turizm 
               

Konut 
               

Eğitim 6 - 83.699 - - 28.337 - - 34.900 - - +6.279 - - 32.825 

Sağlık 
               

Dkh 

Sosyal  
Teknolojik 

Araştırma 

 

1 

 

- 

 

41.300 

   

0 

   

5.000 

  

- 

 

0 

 

- 

 

- 

 

0 

TOPLAM 7 - 124.999 - - 28.337 - - 39.900 - - +6.279 - - 32.825 

 


