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BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI  

YATIRIM İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU  
  

1. GENEL DEĞERLENDİRME  

  
1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları  

 
 

Ağdacı Kampüsü Girişi  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu 

İdarelerine ait II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alan üniversitemizin yatırım projelerinin 2022 

yılı toplam proje bedeli başlangıçta 135.371.000 TL tutarındadır. Ancak İhtisaslaşma Projesinin proje 

bedelinin Cumhurbaşkanlığı izni ile 57.200.000 TL olarak revize edilmesi ile birlikte proje bedeli 

151.271.000 TL tutarına ulaşmıştır.  

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz bütçesinin 06-Sermaye 

Giderleri ekonomik koduna 50.000.000 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.  
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Tablo 1: 2022 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler & Başlangıç Ödenekleri (Bin ₺)  

  

Proje No  

  
Proje Adı  

  

Proje Bedeli  

(Bin ₺)  

Program Yılı 

Başlangıç 

Ödeneği (Bin ₺) 

2009H03-1026  Kampüs Altyapısı  21.569.000 1.000.000 

2009H03-1027  Derslik ve Merkezi Birimler  64.000.000 35.500.000 

2022H03-186372 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi  100.000 100.000 

2022H03-186382  Muhtelif İşler  6.052.000 6.050.000 

2022H03-186378 Yayın Alımı  2.000.000 2.000.000 

2022H03-186539 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi  350.000 350.000 

2021K12-169131  İhtisaslaşma Projesi  41.300.000 5.000.000 

GENEL TOPLAM  135.371.000 50.000.000 

Not : 2022 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma Projesinin proje ödeneği 41.300.000 TL olarak belirlenmiş olup 

Cumhurbaşkanlığı izni ile proje ödeneği 57.200.000 olarak revize edilmiştir  

  

  

2022 yılı boyunca ihtiyaçlar doğrultusunda 10.721.862 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı,  

30.000 TL tutarında şartlı bağış ve yardımların devri, ve 8.200.000 TL tutarında ek bütçe gerçekleştirilerek 

toplam ödenek 68.951.862 TL tutarına ulaşmış ve toplam 49.693.097 TL tutarında harcama yapılmıştır.  

  
1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi  

  

Bartın Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz 

Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler 

Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor 

Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Ulus Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 9 Fakülte, 1 

Enstitü, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ile 15 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile faaliyetlerini 

sürdürmektedir.   

2022 yılsonu itibarı ile 683 akademik personel, 263 idari personel, 150 sürekli işçi ve 54 sözleşmeli 

personel olmak üzere toplam 1.150 personel ile 18.512 öğrenciye hizmet verilmiştir.  
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Ağdacı Kampüsü Genel Görünüş  

  

Üniversitemiz Ağdacı Kampüsü, Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Ağdacı 

Mahallesinde hazineye ait 87.520 m²’lik arazi üzerinde yer almaktadır.  

Ağdacı Kampüsünde; Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, 

Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, atölye ve marangozhane, seralar, idari 

birimler, yurt, sosyal-spor tesisleri ve lojmanlar bulunmaktadır.  

  

Kapalı alanlar toplamı 35.168 m2, açık spor alanları toplamı ise 9.818 m2’dir.  
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Tablo 2: Ağdacı Kampüsü Fiziki Alanları (m2)  

  

Ağdacı Kampüsü Hizmet Alanları (m2)   87.520  

Eğitim   22.145  

Orman Fakültesi Binası   11.400  

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası   3.730  

MYO ve SHMYO Binası   5.185  

Yahya Kemal Beyatlı Dersliği   605  

Yunus Emre Dersliği   1.105  

Prefabrik Laboratuvar   120  

İdari   1.555  

Rektörlük   1.555  

Mediko Sosyal   98  

Mediko Sosyal   98  

Beslenme   1.627  

Yemekhane   1.627  

Kültür   3.235  

Kütüphane Binası   3.235  

Spor   1.740  

Kapalı Spor Salonu   1.200  

Kapalı Spor Salonu (Brandalı)   540  

Sosyal Tesis   3.650  

Kreş Binası   302  

Lojman (2 Blok x 12 Daire)   3.348  

Diğer   1.118  

Atıksu Arıtma Tesisi   283  

Isı Merkezi   340  

Jeneratör Binası   85  

Kampüs Ana Giriş Kapısı ve Danışma   90  

Mobilya Atölyesi   320  

Kapalı Alanlar Toplamı   35.168  

Açık Spor Alanları Toplamı   9.818  

Toplam Fiziki Alan   44.986  
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Kutlubey Kampüsü ise şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları 

içerisinde kalan 1.090.699,72 m²’lik alana sahiptir.  

Kutlubey Kampüsünde; Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami  

İlimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimar Sinan Sayısal Derslik Binası, Mehmet Akif Ersoy Sözel Derslik Binası, 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Derslik Binası, Kütüphane Binası, yapımı yeni biten Engelsiz Yaşam 

Alanı Merkez Binası, Öğrenci Yaşam Merkezi, yapımı devam eden laboratuvar binası inşaatı, 2023 yılının 

ilk 6 ayında taşınılması planlanan rektörlük binası, yemekhane sosyal-spor tesisleri, lojmanlar ve Trafo 

Dağıtım Merkezi Binası bulunmaktadır.  

Kutlubey Kampüsünde, Merkezi Laboratuvar Binası ve Sayısal Derslik Binasının 2013 yılında 

tamamlanmasıyla birlikte Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2014-2015 akademik yılında eğitim 

öğretim faaliyetlerine başlamıştır.  

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Giriş Kapısı, yolu ve peyzajı yapim işi 2017 yılında tamamlanmıştır.  

2015 Yılı 1 Blok (24 Daire (3+1 ), 6 Daire (1+1) Lojman Binası ve alt yapı işi 2017 yılında tamamlanmış 

aynı yıl akademik ve idari personelin hizmetine sunulmuştur.  

Merkezi Sözel Derslik Binası ve idari binaların tamamlanmasıyla Kutlubey Kampüsünde Fen Fakültesi ile 

Edebiyat Fakültesi 2016-2017 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine 2017-2018 akademik yılında 

İslami İlimler Fakültesi Kutlubey Kampüsünde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.  

Kapalı Spor Salonu ve Spor Bilimleri Fakültesi binası 2018 yılında tamamlanmış olup Spor Bilimleri  

Fakültesi 2018-2019 akademik yılında Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.  

Bartın Üniversitesi Merkezi Derslik Binasının yapımına 2018 yılında başlanmış 2020 yılında bitmiş olup 

aynı yıl itibarıyla Eğitim Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi eğitim 

öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Derslik Binası, Kütüphane Binası ve Öğrenci Yaşam Merkezi 

2020 yılında tamamlanmıştır.  

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüs alanının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereğince imar 

uygulaması gerçekleştirilmiştir.  
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Tablo 3: Kutlubey Kampüsü Fiziki Alanları (m2)  

  

Kutlubey Kampüsü Hizmet Alanları (m2)  

 
1.090.699,72  

Eğitim   42.469  

Mimar Sinan Dersliği (Sayısal Derslik)   7.652  

Mehmet Akif Ersoy Dersliği (Sözel Derslik)   11.062  

İİBF, Eğitim Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Binası   18.968  

Merkezi Araştırma Laboratuvarı   1.702  

Engelsiz Yaşam Alanı   3.085  

İdari   42.431  

Rektörlük Binası  11.137 

Edebiyat ve İslami İlimler Fakültesi İdari Binası   9.518  

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım ile Fen Fakülteleri İdari Binası   8.245  

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı   545  

Kütüphane Binası   10.599  

Öğrenci Yaşam Merkezi   2.387  

Beslenme   8.478  

Yemekhane   8.478  

Spor   16.777  

Kapalı Spor Salonu ve Spor Bilimleri Fakültesi Binası   16.777  

Sosyal Tesis   4.744  

Lojman   4.744  

Diğer   765  

Kampüs Girişi   135  

Trafo ve Dağıtım Merkezi Binaları   630  

Kapalı Alanlar Toplamı   115.664  

Açık Spor Alanları Toplamı   3.584  
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Toplam Fiziki Alan   119.248  

  

Kutlubey Kampüsünde, 2022 Yılı Yatırım Programı ile kampüs altyapısı çalışmalarının yanı sıra 

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ise Rektörlük Binası ve Laboratuvar Binası  yapım işleri 

ile Muhtelif İşler Projesi Kesin Hesap alt projesi kapsamında Merkezi Derslik ve Engelsiz Yaşam Alanı 

Projesi sürdürülmüştür.  

 

2022 Yılı İtibarı ile Kutlubey Kampüsü Hizmet Binaları Genel Görünüm  

  

  

Üniversitemiz Bartın Meslek Yüksekokulunun programlarının bir kısmı Kurucaşile ilçesinde 

mülkiyeti belediyeye ait 1.391 m²’lik binada eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.05.2017 tarih ve 32980 sayılı izni ile Ulus İlçesinde 

kurulan Ulus Meslek Yüksekokulu; 3.212 m²’lik binada eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.  

  

1.3.2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme  

  
Kurulduğu günden bu yana gelişmekte olan üniversitemizde fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulları ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısıyla derslik ve çalışma odası ihtiyacı her 

yıl artmaktadır.  
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Tablo 4: 2022 Yılı Yatırım Programı ile Yapımına Devam Edilen Binalar 

  

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (m2)  25.469  

Rektörlük Binası * 11.137  

Laboratuvar Binası  14.332  

Toplam Alan  25.469  

  
Not : * Rektörlük Binasının yapımı tamamlanmış olup 2023 yılının ilk 6 ayında taşınılması planlanmaktadır. 

 

Bu çerçevede 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile 

yapımına devam edilen binalar metrekare olarak Tablo 4’te yer almakta olup ayrıca önceki yıllarda yapımı 

büyük ölçüde tamamlanan Merkezi Derslik Binası Muhtelif İşler Projesinin Kesin Hesap alt projesinde 

yürütülmüştür.  

 
2022 Yılı İtibarı ile Kutlubey Kampüsü Hizmet Binaları Genel Görünüm  

  

  
1.4. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları  

  

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 50.000.000 TL yatırım 

ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde yürütülen yatırım projelerine ihtiyaçlar doğrultusunda 10.721.862 TL 

tutarında likit karşılığı ödenek kaydı, 30.000 TL tutarında şartlı bağış ve yardımların devir kaydı, 8.200.000 

TL tutarında ek bütçe aktarımı  gerçekleştirilerek toplam ödenek 68.951.862 TL tutarına ulaşmış ve toplam 

49.693.097 TL tutarında harcama yapılmıştır.  

Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre %99, toplam ödeneğe göre %72 olarak tespit 

edilmiştir.  

 



  

   9  

 

 

Tablo 5: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu (TL)   

  

  

İşin Adı  
Program  

Yılı  

Ödeneği  

Ek Bütçe  
Likit Kaydı,  
Şartlı Bağış ve 

Yardımın 

Devri  

Projeler  
Arası  

Aktarma  

  
Toplam  
Ödenek  

  

Harcama  

Kampüs Altyapısı  1.000.000,00 1.900.000,00  0 2.900.000,00 2.881.211,19 

Derslik ve Merkezi 

Birimler  
35.550.000,00 5.200.000,00 - 8.734.100,00 32.015.900,00 13.295.123,11 

  Laboratuvar Binası  28.750.000,00 0 - 10.834.100,00 17.915.900,00 237.287,58 

  Rektörlük Binası  6.800.000,00 5.200.000,00 + 2.100.000,00 14.100.000,00 13.057.835,53 

Çeşitli İşlerin Etüt 

Projesi  
100.000,00 0  0 100.000,00 64.900,00 

Muhtelif İşler  6.000.000,00 6.851.862,00 + 8.734.100,00 21.585.962,00 21.121.189,24 

  Kesin Hesap  0 1.021.862,00 + 1.200.000,00 2.221.862,00 2.221.861,57 

  
Bilgi ve İletişim 

Tekno.  
1.000.000,00 0  0 1.000.000,00 999.800,47 

  Makine -Teçhizat  3.400.000,00 0 + 7.284.100,00 10.684.100,00 10.588.379,51 

 Taşıt 0 30.000,00  0 30.000,00 27.188,00 

  Bakım - Onarım  1.600.000,00 5.800.000,00 + 250.000,00 7.650.000,00 7.283.959,69 

Yayın Alımı  2.000.000,00 0  0 2.000.000,00 1.990.833,91 

Üniversite Bilgi 

Yönetim Sistemi  
350.000,00 0  0 350.000,00 339.840,00 

İhtisaslaşma  5.000.000,00 5.000.000,00 
 

0 10.000.000,00 10.000.000,00 

KURUM TOPLAMI  50.000.000,00 18.951.862,00  0 68.951.862,00 49.693.097,45 
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2. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI  

  
2.1. Devam Eden Projeler  

  
2.1.1. 2009-H03-1026 Kampüs Altyapısı Projesi  

  

Kampüs Altyapısı Projesinin, 2022 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 21.569.000 TL, 

2022 yılı ödeneği ise 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Yıl içerisinde 1.900.000 TL likit karşılığı 

ödenek kaydı eklenerek toplam ödenek 2.900.000 TL tutarına ulaşmıştır. 

Bartın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Alanına Enerji Getirme, Trafo Postası, Jeneratör Tesisi ve Gölet 

Alanına Aydınlatma Yapılması İşi kapsamında 13.10.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

Sözleşme bedeli KDV dahil 1.872.660,00TL’dir. 
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Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Rektörlük Binası ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Karşısı Parke Yapım İşi kapsamında 20.07.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 

KDV dahil 681.447,62 TL’ dir. 

 

 

 

   

 

2.1.2. 2009-H03-1027 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi  

  
2022 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 64.000.000 TL, 2022 yılı ödeneği ise 

35.500.000 TL olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde Rektörlük Binası ve Laboratuvar 

Binası alt projeleri yer almaktadır.  
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a) Rektörlük Binası Yapım İşi  

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projesi adı altında 

yapım ihalesi 15.02.2021 tarihinde yapılmış olup, 17.582.000,00 TL tutarında sözleşme 

imzalanmış, 15.03.2021 tarihinde iş yeri teslim yapılarak işe başlanmıştır. 2022 yılında KDV 

+ fiyat farkı dahil 13.057.835,53 TL ödeme gerçekleşmiş olup, fiziksel gerçekleşmesi % 99 

olarak hesaplanmıştır.  

  

  

 
Rektörlük Binası Yapım İşi  
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b) Laboratuvar Binası Yapım İşi  

  

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projesi adı altında 

Yapım ihalesi 27/11/2018 tarihinde yapılmış olup, 32.650.000,00 TL tutarında sözleşme 

imzalanmış, 31/12/2018 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Ancak 2020 Program Yılı 

Ödeneği iz bedel olarak takip edildiğinden dolayı yapım işi uzamıştır. 2022 yılında 

237.287,58 TL harcama yapılmıştır. Fiziksel gerçekleşmesi %21 olarak hesaplanmıştır.  

 

  

  
Laboratuvar Binası Yapım İşi  

  
  

 

 

2.1.3. 2021K12-169131 İhtisaslaşma Projesi  
  

      2022 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma projesinin proje ödeneği 41.300.000 TL olarak 

belirlenmiştir. Ancak yıl içerisinde Üniversitemiz talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen 

izin ile İhtisaslaşma Projemizin proje ödeneği 57.200.000 TL olarak revize edilmiştir. İhtisaslaşma 

projesinin başlangıç ödeneği 5.000.000 TL olarak tahsis edilmiş olup yıl içerisinde ihtiyaçlar 

doğrultusunda 5.000.000 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Toplam ödenek 10.000.000 

TL tutarına ulaşmış olup bu ödeneğin tamamı harcanmıştır.     
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2.2. Tamamlanan Projeler  

  
2.2.1. 2022H03-186372  Çeşitli İşlerin Etüt Projesi  

  

2022 yılı ödeneği 100.000 TL olan projeden 64.900 TL harcama gerçekleştirilmiştir.  

  

Tablo 6: Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu  

  

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)  

  
Yatırım Programına Alınış 

Değerleri  Revize Edilmiş Son Değerler  

Proje No  2022H03-186372  2022H03-186372 

Proje Adı  Çeşitli İşlerin Etüt Projesi  Çeşitli İşlerin Etüt Projesi  

Sektör/Altsektör  
Eğitim / Yükseköğretim  Eğitim / Yükseköğretim  

Proje Yeri  Bartın  Bartın  

Karakteristiği  Etüt-Proje  Etüt-Proje  

Fiziki Hedefi  %65 %65  

Başlama-Bitiş Tarihi  01/01/2022 - 31/12/2022 01/01/2022 - 31/12/2022  

Proje Tutarı (Maliyeti)   Dış  Toplam  
Kamulaştırma  

Dış  Toplam  Kamulaştırma  

    100      100    

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)  

  Cari Fiyatlarla  2022 Yılı Fiyatlarıyla  

Programa Alındığı Yıl  Dış  
Toplam  

Kamulaştır.  Dış  
Toplam  

Kamulaştırma  

2022   65     65    

  

  

  

  

2.2.2. 2022H03-186382 Muhtelif İşler Projesi  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış projeye 2022 mali yılında bilgi ve iletişim teknolojileri 

için 1.000.000 TL, makine-teçhizat alımları için 3.400.000 TL ve gayrimenkul bakım onarımları için 

1.600.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.  

Ayrıca daha önce Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde yer alan Merkezi Derslik Binasının yapımına 

başlanmış ancak ikmal işlerinin tamamlanabilmesi için 2022 yılında Muhtelif İşler Projesinin Kesin  
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Hesap alt projesinde izlenmiştir. Engelsiz Yaşam Alanı Binası da tamamlanmış ancak makine teçhizat 

alınabilmesi amacıyla 2022 yılında Muhtelif İşler Projesinin Kesin Hesap alt projesinde izlenmiştir.  

2022 yılı içerisinde projenin Kesin Hesap alt projesinde yer alan Engelsiz Yaşam Alanına 800.000 TL, 

Merkezi Dersliğe 221.862 TL, bakım onarım alt projesine ise 2.800.000 TL tutarında likit karşılığı 

ödenek kaydı yapılmıştır. Muhtelif İşler projesinin Taşıt alt projesine ise 30.000 TL tutarında ödenek 

şartlı bağış ve yardımların devir kaydı olarak kaydedilmiştir. Muhtelif İşler projesinin bakım onarım 

alt projesine 3.000.000 TL ek bütçe verilmiştir. Laboratuvar Binası Yapım İşi alt projesinden 8.734.100 

TL tutarında ödenek Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. Toplam ödeneği 21.585.962 TL tutarına 

ulaşan projeden 21.121.189 TL harcanmıştır.  

  

 

a) Bilgi ve İletişim Teknolojileri  

  

Muhtelif İşler Projesi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülmek üzere 1.000.000 TL 

tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca bilgi ve iletişim teknolojileri 

kapsamında yapılan harcamalar aşağıda yer almaktadır.  

  

Tablo 7: Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcama 

Tablosu  

  

Alım Türü   Tutar (TL)  

Tübitak E İmza ve Sertifika Alımı 105.397,60 

Vmware Lisans Alımı 55.696,00 

OSKA Hakediş ve Metraj Yazılımı Lisansı 7.000,00 

Adobe Lisans Alımı 15.930,00 

SSL Sertifika Alımı 1.650,82 

Apple Developer Lisns Alımı 1.029,00 

ZOOM Lisans Alımı 40.568,40 

MATLAB Lisans Alımı 297.958,26 

ALMS Uzaktan Eğitim Yazılımı Lisans Alımı 164.000,00 

KAMUTECH İşçi Yazılımı Lisans Alımı 27.083,56 

EPATİ Tünelleme Lisans Alımı 72.650,00 

Mplus Lisans Alımı 23.836,00 

SİEM Yazılımı Lisans Alımı 82.600,00 

Smart PLS Lisans Alımı 12.803,00 

NETCAD Lisans Alımı 22.500,00 

ESRİ Lisans Alımı 29.998,53 

Kablosuz Cihaz Güncelleme Yazılımı Alımı 39.099,30 

TOPLAM 999.800,47 
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b) Makine – Teçhizat  

  

Muhtelif İşler Projesinin makine teçhizat alt projesi kapsamında  1.350.000 TL tutarında ödenek Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığında, 2.050.000 TL tutarında ödenek ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

bütçesinde olmak üzere 2022 yılı ödeneği 3.400.000 TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan 

ekleme ve aktarmalarla birlikte toplam ödenek 10.684.100 TL tutarına ulaşmıştır.  

  

Yapılan aktarım sonrası makine-teçhizat alımları için ödeneği 7.850.000 TL olan Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığınca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan 

harcamalar aşağıda yer almaktadır.  

  
Tablo 8: Muhtelif İşler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından 

Karşılanan Makine - Teçhizat Harcamaları Tablosu  

  

Alım Türü   Tutar (TL)  

IP Telefon Alımı 165.176,40 

Switch Alımı 732.916,56 

Ses Mikseri Alımı 78.470,00 

Bilgisayar, Monitör, Yazıcı,Projeksiyon Cihazı Alımı 6.684.988,51 

Güvenlik Kamerası ve NVR Kayıt Cihazı Alımı 83.998,30 

Çöp Kovası Alımı 49.855,00 

Ses Kayıt Cihazı ve Ip Kamera Alımı 5.664,00 

TOPLAM 7.801.068,77 

 

  

Yapılan aktarım sonrası makine-teçhizat alımları ödeneği 2.834.100 TL olan İdari ve 

Mali İşler Daire Başkanlığınca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları 

doğrultusunda yapılan harcamalar sırasıyla alım türü bazında aşağıda yer almaktadır.  

  

Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi İMİD Tarafından Karşılanan Makine-Teçhizat Alımları   

Tablosu  

  

                              Alım Türü  

Büro Mefruşatı Alımları 

 
İşyeri Mefruşatı Alımları 

 
Okul Mefruşatı Alımları 

 
Diğer Mefruşat Alımları 

 
Büro Makineleri Alımları 

 
Tıbbi Cihaz Alımları 

 
Laboratuvar Cihazı Alımları 

 
İşyeri Makine Teçhizat Alımları 

 
Diğer Makine Teçhizat Alımları 

 
Diğer Avadanlık Alımları 
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c) Bakım - Onarım  

  

Proje kapsamında yapılacak büyük bakım onarım giderleri için Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığına 1.600.000 TL tutarında ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 2.800.000 TL likit 

karşılığı ödenek olarak kaydedilmiş, 3.000.000 TL ek bütçe verilmiş ve 250.000 TL ödenek aktarılmış 

olup toplam ödenek 7.650.000 TL’ye ulaşmıştır.  

Toplam bakım onarım giderleri ödeneği 7.650.000 TL tutarına ulaşan olan Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığınca 7.283.959,69 TL tutarında harcama yapılmıştır.  

  
Tablo 11: Muhtelif İşler Projesi Bakım-Onarım Kapsamında  Yapılan 

Doğrudan Teminler  

 

İşin Adı 

Kutlubey Kampüsündeki Binaların Doğalgaz Servis Kutusundan İtibaren Brülöre Kadar Doğalgaz 

Kaçaklarının Giderilmesi İçin Bütün Dişli Bağlantıların Sökülüp Bakım Onarımlarının Yapılması 

İşi 

Kutlubey Yerleşkesi Hurda Deposu Yapım İşi 

A.Y. İMİD Depo İçine Alçıpan Duvar Yapım ve Muhtelif Bakım Bakım Onarım 

SHMY Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümüne ait Lab.daki Zemine Epoksi Zemin Kaplama 

İşi 

Spor Bilimleri Fakültesi Muhtelif Yerlerdeki Seramik Çatlak, Kırık Ve Derzlerin Onarımı ile 

Oturmadan Kaynaklı Silikon Cephe Camlarının Tadilatlarının Yapılması İşi 

Kütüphane Binası ve Eğitim Fakültesi Havalandırma Cihazlarının Bakım Onarımı 

Kutlubey Ağdacı Yerleşkesi ve Topalali Su Kuyusu tesisat ve bakım onarım işi 

Kutlubey Kampüsü Alanındaki Arıtma Tesisinin 2022 Yılı Çevre Danışmanlık Hizmetinin Alınması 

İşi 

Kutlubey Kampüsü alanındaki Arıtma Tesisinin 2022 Yılı Ölçüm ve Çıkış Suyu  Analizlerinin  

Yaptırılması  Hizmeti  Alınması  İşi 

Bartın Üniversitesi Kırmızı ve Sarı etiket Alınan Asansörlerin Yeşil Etikete Çevrilmesi İçin 

Asansörlerde Yapılması Gereken Tadilat İşleri 

Medikososyal Birimine Alçıpan Bölme duvar işi ve diğer muhtelif işler 

Ağdacı Kampüsü Su Hattının Acilen Onarımı İçin Tesisat Malzemesi Alımı 

AR-GE Pazarında Elektrik Tesisatında Kullanılmak Üzere 12 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı 
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Kutlubey Yerleşkesi ve Ulus MYO'da Bulunan Tüm Binaların Çatı Olukları ve Giderlerinin Bakım 

Onarımının Yapılması İşi 

Spor Bilimleri Fakültesi Bocce Sahası, Duvar Boya ve Elektrik İşlerinin Yapılması ile Kurucaşile 

Meslek Yüksek Okulu Binasının Çatısının Güçlendirilmesi ve Olukların Bakımının Yapılması İşi 

Bartın  Üniversitesi  Kutlubey  Kampüsü  Durak  Altyapı  Bakım Onarım İşi 

2022 Kutlubey Yerleşkesi Muhtelif Yerlerde Bozulan Parke ve Yol ve Kaldırımların Onarılması ve 

Su Hattının Çekilmesi İşi 

Üniversitemiz Kutlubey Yerleşkesinde Mevcut Binalara Ait Yangın Algılama Sistemlerinin 

Bakımlarının  Yapılması  İşi 

Mehmet  Akif  Ersoy  Dersliği  ve Yemekhane   Binası   Mutfak   Kısmındaki   Doğalgaz   

Tesisatındaki   Kaçakların   Giderilerek Tamiratının Yapılması İşi 

İnşaat Malzemesi Alımı 

 

 

 

d) Kesin Hesap  

  

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yer alan bu alt projede önceki yıllarda yapımları büyük ölçüde 

tamamlanan Merkezi Derslik ve Engelsiz Yaşam Alanı Binasının işleri yürütülmüştür.  

  

Merkezi Derslik Yapım İşi  

  

2022 yılında Muhelif İşler Projesinin Kesin Hesap alt projesinde izlenen Merkezi Derslik Binasına 

221.862,00 TL likit karşılığı ödenek olarak eklenmiştir. Merkezi Derslik Binası için 2022 yılında 

221.861,57 TL harcama olmuştur.  
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Engelsiz Yaşam Alanı Projesi  

  

Üniversitemiz ile BAKKA arasında 2018 yılında sözleşmesi yapılarak 2020 yılında ihale süreci 

başlayan bu güdümlü proje; 20.000 m2 açık alan ve 3.070,74 m2 kapalı alana sahip olacak şekilde inşa 

edilmiş olup içerisinde özel eğitim ve rehabilitasyon binası, konaklama tesisi, bilişsel araştırma 

laboratuvarı, iş atölyesi, fizyoterapi salonu, uygulama evi, aile el sanatları odası, robotik kodlama 

atölyesi, açık spor alanı, çocuk parkı, trafik eğitim pisti, bisiklet parkuru, tarım alanı, at parkuru ve 

evcil hayvanlar birimleri gibi birçok uygulama biriminin yer aldığı kapsamlı bir projedir.  

Her tür engelli grubuna giren çocuklar ve yetişkinler ile aileleri; sunulan rehabilitasyon, eğitim ve sosyal 

destek hizmetlerinden yararlanacaktır.  

2022 yılı içerisinde donanım malzemeleri alınabilmesi amacıyla 800.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı 

olarak eklenmiş, 1.200.000 TL ödenek aktarılmış olup bu tutarlar proje özel hesabına aktarılmıştır.   
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Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu  

  

  

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)  

  
Yatırım Programına Alınış 

Değerleri  
Revize Edilmiş Son Değerler  

Proje No  2022H03-186382  2022H03-186382 

Proje Adı  Muhtelif İşler  Muhtelif İşler  

Sektör/Altsektör  Eğitim / Yükseköğretim  Eğitim / Yükseköğretim  

Proje Yeri  Bartın  Bartın  

  

Karakteristiği  

Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri, Makine-Teçhizat, 

Kesin Hesap, T-18 (2 adet), 

T-20 (5 adet), T-5 (2 adet) 

Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin 

Hesap, T-18 (2 adet), 

T-20 (5 adet), T-5 (2 adet) 

Fiziki Hedefi  %98 %98 

Başlama-Bitiş Tarihi  01/01/2022 - 31/12/2022 01/01/2022 - 31/12/2022  

Proje Tutarı 

(Maliyeti)  
Dış  

Toplam  
Kamulaştır.  Dış  

Toplam  
Kamulaştır.  

    6.052       21.585    

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)  

  Cari Fiyatlarla  2022 Yılı Fiyatlarıyla  

Programa Alındığı Yıl  Dış  
Toplam  

Kamulaştır.  Dış  
Toplam  

Kamulaştır.  

2022   21.121   21.121   
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2.2.3. 2022H03-186378 Yayın Alımı Projesi  

  

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yürütülen bu projeye 2022 mali yılında 2.000.000 

TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden 1.990.833,91 TL tutarında harcama yapılmıştır.  

  

  

Tablo 13: Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu   

  

Yayın Alımı Projesi  TL  

Basılı Kitap Alımı (İhale) 381.355,69 TL 

Basılı Kitap Alımı (Doğrudan Temin) 54.672,66 TL 

Elektronik Yayın Alımı 1.554.805,56 TL 

TOPLAM  1.990.833,91 TL 

  
    
  

Tablo 14: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu   

  

 Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)  

  
Yatırım Programına Alınış 

Değerleri  
Revize Edilmiş Son Değerler  

Proje No  2022H03-186378 2022H03-186378 

Proje Adı  Yayın Alımı  Yayın Alımı  

Sektör/Altsektör  Eğitim / Yükseköğretim  Eğitim / Yükseköğretim  

Proje Yeri  Bartın  Bartın  

Karakteristiği  

Basılı Yayın Alımı, Elektronik  

Yayın Alımı  

Basılı Yayın Alımı, Elektronik  

Yayın Alımı  

Fiziki Hedefi  100%  100%  

Başlama-Bitiş Tarihi  01/01/2022 - 31/12/2022  01/01/2022 - 31/12/2022  

Proje Tutarı 

(Maliyeti)  

Dış  Toplam  Kamulaştırm 

a  

Dış  Toplam  Kamulaştırma  

    2.000      2.000    

 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)  

  Cari Fiyatlarla  2022 Yılı Fiyatlarıyla  

Programa Alındığı Yıl  Dış  Toplam  Kamulaştırm 

a  
Dış  Toplam  Kamulaştırma  

2022   1.990      1.990    
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2.2.4. 2022H03-186539 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi  

Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında 2015 yılında imzalanan protokol 

çerçevesinde çalışmaları başlayan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 2022 yılında birçok modülüyle 

kullanılmıştır.  

2022 yılı proje ödeneği 350.000 TL olan projeden UBYS hak ediş ödemeleri için toplam 339.840 TL 

tutarında harcama yapılmıştır.  

  

  

Tablo 15: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi - Kullanılmakta Olan Modüller  

  

1. Öğrenci Bilgi Sistemi  

2. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

3. Personel Bilgi Sistemi 

4. Yabancı Diller Bilgi Sistemi 

5. Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi 

6. Teknoloji Transfer Ofisi Sistemi 

7. Akademik Performans Bilgi Sistemi 

8. Malzeme Yönetim Sistemi 

9. Etik Kurullar Sistemi 

10. Mezun Takip Sistemi 

11. Ek Ders Bilgi Sistemi 

12. Kurumsal Değerlendirme Analizi 

13. Online İlişik Kesme Süreci 

14. Anket Yönetim Sistemi 

15. RİMER 

16. UBYS Mobil Uygulama 

17. Servis Talep Takip Sistemi 

18. Sistem ve Organizasyon Yönetimi 

19. Akademik Personel Online Başvuru Süreci Sistemi 

20. Akademik Teşvik Başvuru Süreci Sistemi 

21. Başvuru İşlemleri  

 ÖSYM Ön kayıt 

 Enstitü Başvurusu  

 Uluslararası Öğrenci Başvurusu  
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 Uluslararası Öğrenci Sınav Başvurusu  

 Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri  

 Lisansüstü Yatay Geçiş Başvurusu  

 Farabi Başvurusu  

 Mevlana Başvurusu  

 Erasmus Başvurusu 

 Formasyon Başvurusu  

 Özel Yetenek Sınav Başvurusu (Spor Bilimleri Fakültesi için özel hazırlanmıştır.)  

 Güzel Sanatlar Yetenek Sınav Başvurusu olmak üzere 21 farklı modül kullanılmaktadır. 

Ayrıca UBYS bünyesinde bulunan SKS Yönetim Sistemi ise geçiş aşamasındadır. 

  

  

Tablo 15: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlanma 

Raporu  

  

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)  

  Yatırım Programına Alınış 

Değerleri  Revize Edilmiş Son Değerler  

Proje No  2022H03-186539 2022H03-186539 

Proje Adı  Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi  Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi  

Sektör/Altsektör  Eğitim / Yükseköğretim  Eğitim / Yükseköğretim  

Proje Yeri  Bartın  Bartın  

Karakteristiği  Bilgi ve İletişim Teknolojileri  Bilgi ve İletişim Teknolojileri  

Fiziki Hedefi  % 97  % 97  

Başlama-Bitiş Tarihi  01/01/2022 - 31/12/2022  01/01/2022 - 31/12/2022  

Proje Tutarı (Maliyeti)   Dış  Toplam  

Kamulaştırm 

a  Dış  Toplam  Kamulaştırma  

    350      350   

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)  

  Cari Fiyatlarla  2022 Yılı Fiyatlarıyla  

Programa Alındığı Yıl  Dış  Toplam  
Kamulaştırm 

a  
Dış  Toplam  Kamulaştırma  

2022   340     340   
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3. 2022 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ  

  

  

  

 

Kurum Adı  : Bartın Üniversitesi  
Bütçe Türü  : Özel Bütçe  
Sektör Adı  : Eğitim  

Bin TL, 2022 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık  

  

Proje No  Proje Adı  
Bütçe Türü  

(5)  

Bitiş Yılı  Yeri  
Proje 

Tut.  
Proje 

Tut.  
2021  

Kümülatif  
Harcama  

(10)  

Ödenek 

Dış  
Ödenek 

Dış  Ödenek    
+/- 

(14)  

Aktarma  
Harcama  

Dış  
Kredi  
(16)  

Harcama  
Dış  

Özkaynak  
(17)  

Harcama  

(3)  (4)  
(6)  (7)  Dış (8)  

Toplam  
(9)  

Kredi  
(11)  

Özkaynak  
(12)  

Toplam  
(13)  

Mikt.  
(15)  

Toplam  
(18)  

  

2009H03-1026  Kampüs Altyapısı  Özel Bütçe  2023 Bartın   21.569 17.569   1.000 + 1.900   2.881 

2009H03-1027  Derslik ve Merkezi Birimler  Özel Bütçe  2023  Bartın   64.000 20.900   35.500 - 3.534   13.295 

2022H03-186372 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi  Özel Bütçe  2022  Bartın   100    100  0   65 

2022H03-186382 Muhtelif İşler  Özel Bütçe  2022 Bartın   6.052    6.050 + 15.585   21.121 

2022H03-186378 Yayın Alımı  Özel Bütçe  2022  Bartın   2.000    2.000  0   1.991 

2022H03-186539 
Üniversite Bilgi Yönetim 

Sistemi  
Özel Bütçe  2022  Bartın   350    

350  0 
  

340 

 TOPLAM     94.071 38.469   45.000 + 13.951   39.693 
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4. 2022 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ  

  

Kurum Adı  : Bartın Üniversitesi  
Bütçe Türü  : Özel Bütçe  

Sektör Adı  

  

: Dkh-Sosyal - Teknolojik Araştırma  

  

Bin TL, 2022 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık  

Proje No  Proje Adı   Bütçe Türü  Bitiş Yılı  Yeri  
Proje 

Tut.  
Proje 

Tut.  
2021  

Kümülatif  
Ödenek 

Dış  
Ödenek 

Dış  Ödenek    
+/- 

(14)  

Aktarma  
Harcama  

Dış  
Harcama  

Dış  Harcama  

(3)  (4)   (5)  (6)  (7)  Dış (8)  
Toplam  

(9)  
Harcama  

(10)  
Kredi  
(11)  

Özkaynak  
(12)  

Toplam  
(13)  

Mikt.  
(15)  

Kredi  
(16)  

Özkaynak  
(17)  

Toplam  
(18)  

2021K12-169131  İhtisaslaşma Projesi   Özel Bütçe  2025  Bartın    57.200 1.300   5.000 + 5.000 0 0 10.000 

  TOPLAM     57.200 1.300 0 0 5.000 + 5.000 0 0 10.000 

  

Not : 2022 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma Projesinin proje ödeneği 41.300.000 TL olarak belirlenmiş olup Cumhurbaşkanlığı izni ile proje ödeneği 57.200.000 olarak 

revize edilmiştir.  
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5. 2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU  

  

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi  

 Bütçe Türü  : Özel Bütçe  
Bin TL  

  

  
Sektör  

  
Proje  
Sayısı  

Proje Tutarı  2021 Sonu Kümülatif Harcama  2022 Yılı Program Ödenek  2022 Yılı Revize Ödenek  
2022 Yılı Başından Dönem Sonuna 

Kadar Nakdi Gerçekleşme  

Dış  Toplam  
Dış  

Toplam  
Dış  

Toplam  
Dış  

Toplam  
Dış  

Toplam  
Kredi  Özkaynak  Kredi  Özkaynak  Kredi  Özkaynak  Kredi  Özkaynak  

Tarım                                

Madencilik  
                              

İmalat                                

Enerji                 

Ulaştırma.- 

Hab.  
               

Turizm                 

Konut  
               

Eğitim  6 - 94.071 - - 38.469 - - 45.000 - - + 13.951 - - 39.693 

Sağlık  
               

Dkh  
Sosyal   
Teknolojik 

Araştırma  

1 - 57.200 - - 1.300 - - 5.000 - - + 5.000 - - 10.000 

TOPLAM  7 - 151.271 - - 39.769 - - 50.000 - - + 18.951 - - 49.693 

  


