



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

## PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

### P.1. PROJE ADI:

Sosyal Bilgiler Sokağı

### P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Demir

### P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Okul da ki öğrencilerin tenffüslerde koridorlarda bulunacak olan bilgilendirme afiş, pano vb. görsel materyallerden faydalanarak derste öğrendikleri bilgileri pekiştirmek

### P.4. PROJE SÜRESİ

14 hafta

### P.5. PROJENİN

**Başlangıç Tarihi**

21.02.2022

**Bitiş Tarihi**

03.06.2022

### P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER

Milli Eğitim Bakanlığı Bartın Merkez Esenyurt Şehit Ahmet Poyraz Ortaokulu

### P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar

Kırtasiye

### P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Ramazan Kaya	Koordinatör
2	Buse İnan	Proje ortağı

### P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
20010507020	Ramazan Kaya	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507047	Buse İnan	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

### P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Karton, İp, Poster, Makas

### P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

150 TL



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

Padişahlarla ilgili çerçeveler yapmak  
Atatürk İlke ağacı yapmak  
Doğal güzellikler ve Bartın  
Bölgeler ve Türkiye

### P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

Yıl	Ay	Hafta						Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama		
2022	Nisan	1.hafta	x					
	Mayıs	2.hafta	x					
	Mayıs	3.hafta		X				
2022	Mayıs	4.hafta		X	x	x	x	

### UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

#### UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Duvarların tasarımını gerçekleştirdik

#### UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Öğrencileri gözlemleyerek yapılan duvar çalışmasından faydalanıp faydalanmadığının takibi yapıldı.

### KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

#### KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

Planlanan amaçlara tam şekilde ulaşıldı

#### KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARINI TESPİT ETME VE KAYDETME

Sınıf bazında bir takım değişiklikler gözlenmiştir.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

Öğrenciler bu çalışmadan memnun oldukları ifade etmişlerdir.

### KA.4. PROJENİN ÖZETİ

Okulun duvarlarına padişahlarla ilgili çerçeveler, Atatürk ilkeleri ağacı, doğal güzellikler ve Bartın, bölgeler ve Türkiye ile ilgili çalışmalar yaparak sosyal bilgiler duvarının oluşturulması.

### ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

### ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Her sınıf grubuna uygun çalışmalar yapılması öngörülmektedir.

### ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Uygulamalarda her sınıf seviyesiyle çalışılabilir.

### ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Öğrencilere çalışma hakkında bilgi verilmiştir.

### ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Öğretmenlerle görüşme yapıp çalışmanın süreci ve öğrencilerdeki etkisi takip edildi.

### ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

Çalışılacak yerin her türlü imkanı göz önünde bulundurulmalı.

### ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Öğrencilerle çalışmak mesleğimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi yaptı.

Öğrencilerinde bu duvardan faydalanarak bilgilerini tekrar ederek kalıcı hale gelmelerini sağladı.

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0







Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0







Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

