



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Temiz Gelecek Seninle Gelecek

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Esra Sözer Boz

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Çevre temizliği, geri dönüşüm ve atık ayrıştırma konusunda yapılan afiş, sunum ve sosyal medya çalışmalarıyla başta ilkokul öğrencileri olmak üzere halka çevre bilinci kazandırmak ve farkındalık çalışması yapmaktır.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

5 Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

21.02.2022

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

03.06.2022

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın Atatürk İlkokulu, İnkumu Sahili

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

Darkwood Fabrika Satış Mağazası, Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Gülseren Nur Kartal	Sponsor bulma, geri dönüşüm kutusu temin etme, sunum yapma, ödül dağıtma.
2	Selin Piri	Sunum hazırlama, sunumu sunma, çöp toplama, ödül dağıtma.
3	Senanur Tokmak	Afiş hazırlama, sosyal medya yönetimi, çöp toplama, fotoğraf çekimi
4	Sevde Söyler	Sunum hazırlama, sunumu sunma, çöp toplama, grup koordinatörlüğü,
5	Sueda Yılmaz	Sponsor bulma, sosyal medya yönetimi, çöp toplama, sunum sunma, ödül dağıtma

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
20010517052	Gülseren Nur Kartal	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
20010517006	Selin Piri	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
20010517013	Senanur Tokmak	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
20010517031	Sevde Söyler	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
20010517011	Sueda Yılmaz	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Bilgisayar, kâğıt, renkli kalemler, çöp poşetleri, eldiven, hediyeelik ürünler, çöp kutuları, atık pil kutusu, telefon, akıllı tahta vb.

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Darkwood Fabrika Satış Mağazasından 500 TL'lik Sponsor Desteği

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

- Afiş Hazırlama Etkinliği:** Geri dönüşümle ilgili farkındalık yaratmak ve projemizi tanıtmak amacıyla afişlerin hazırlanması, dijital ortama aktarılması ve bastırılıp ilkokula asılması.
- Sunum Hazırlama Etkinliği:** İlkokulda sunulmak üzere bireylerin gelişim düzeylerine uygun olarak çöplerin zararları, türleri hakkında sunum çalışması hazırlamak ve bunu sınıfta sunarak eğitim verilmesi.
- Yarışma ve Ödüllendirme Etkinliği:** Verilen eğitim sonunda öğrencilerin atık ayrıştırma konusundaki bilgilerini pekiştirmek amacıyla yarışma yapılması ve teşvik amaçlı çocukların ödüllendirilmesi.
- Çöp Toplama Etkinliği:** İnkumu sahilindeki çöplerin toplanması ve ayrıştırılarak atılması.
- Sosyal Medya Çalışması:** Yapılan etkinliklerin genç kitleye hitap edecek şekilde sosyal medyadan duyurulması ve dikkat çekilmesi.

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Zaman Yönetimi					Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama		
2022	Mayıs	2	x					
	Mayıs	3	x	x				
	Mayıs	3		x	x			
2022	Mayıs	4		x				
2022	Haziran	1		x	x	x	x	

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Proje ekibimiz afiş çalışması, ilkokul öğrencilerine yönelik geri dönüşüm eğitimi, yarışma uygulaması, çöp toplama, sosyal medya çalışmasını etkinlik açıklamasında belirtilen şekilde gerçekleştirmiştir.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Yapılan çalışmaların uygulama esnasında fotoğrafları çekilerek yakın takibi yapılmıştır.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Projemiz genel hatları ile amaçladığı başarıya ulaşmıştır. Yapılan afişler farkındalık düzeyini arttırmış, ilkokul öğrencilerine verilen geri dönüşüm sunumuna çocukların etkin katılımı sağlanmış, yarışma ile geri dönüşüm bilgileri desteklenmiş ve yarışma sonunda verilen ödül ile çevreye duyarlılık konusunda kendilerini sorumlu hissetmeleri sağlanmıştır. Ayrıca çöp toplama etkinliği ile çevre temizliği ekibimiz tarafından yapılmıştır. Son olarak tüm süreç sosyal medyadan detaylarıyla geniş kitlelere aktarılmıştır.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Projemiz amaçlarından sapmadan gerçekleştirilmiştir.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Projemiz kapsamında çocuklarda atık ayrıştırma konusunda sorumluluk bilinci oluştu. Çöp toplanarak büyük oranda çevre temizliği sağlandı. Projemiz amaçları doğrultusunda genel olarak başarılı oldu.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

"Temiz Gelecek Seninle Gelecek" Projesi kapsamında başta ilkokul düzeyindeki bireyler olmak üzere hazırladığımız afişlerle, bireylerin atıkları gruplara ayırmasına teşvik ettik. "Geri dönüşüm nedir ve geri dönüşüm süreci nasıldır?", "Çöplerin doğaya zararları nelerdir?" içerikli sunumumuzla ilkokul 2. Sınıf öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirdik. Yaptığımız eğitimin daha kalıcı hale gelmesi ve öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla sunum sonrası öğrencilerle atık ayrıştırma oyunu oynadık. Etkinliklerimiz sonunda öğrencilere hem etkin katılımlarından dolayı hem de projemizi temsil etmelerini teşvik amacıyla ödüllerimizi verdik. İnküme sahilindeki çöpleri toplayıp ayrıştırarak geri dönüşüm kutularına attık. Projemiz kapsamında son olarak yaptığımız çalışmaları farkındalık kazandırmak amacıyla *temizgelecekseninlegelecek* kullanıcı adlı Instagram hesabımızda dikkat çekici şekilde paylaştık.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Çöp Toplama Etkinliği aşamasında gönüllüler ile yapılması planlanan etkinliğimize katılım olmadığından dolayı ekip üyelerimiz tarafınca çöpler toplanıp çevre temizliği yapılmıştır.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Etkinlik tarihlerimizi üniversitenin akademik takvimini ve resmî tatilleri göz önünde bulundurarak belirledik.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Etkinliklerimizden önce grup üyelerimiz etkinlik hakkında bilgilendirilmiştir. Yapılacak olan çalışmalar için yetkinlik kazandırılmış ve süreç yönetimi yapmaları sağlanmıştır.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Proje öneri formumuz, etkinlikleri paylaştığımız Instagram hesabımız daha sonraki çalışmalar için bilgilendirici olacaktır.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Planlamada akademik takvimin göz önünde bulundurulması, eşit görev dağılımı olmasına özen gösterilmesi ve yapılacak olan etkinliklerde gönüllü gerekiyorsa gönüllülerin önceden bilgilendirilmesine dikkat edilmesinde fayda vardır.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

1. Çevre temizliği yapıldı.
2. İlkokul öğrencilerine atık ayrıştırma öğretildi.
3. Etkinlik sonucunda ödüllendirilen çocuklar mutlu oldu.
4. Grup üyeleri öğretmenlik deneyimi yaşadı.
5. Sosyal medyada yararlı içerik üretildi.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR





temizgelecekseninlegel... ▾ ●



ÇEVRE MÜFETTİŞLERİ GÖREVDE 3	BİLGİLENDİRME	ÇEVRE TEMİZLİĞİ
ÇEVRE MÜFETTİŞLERİ GÖREVDE 2	AYRINTILAR	SUNUM HAZIRLAMA
ÇEVRE MÜFETTİŞLERİ GÖREVDE	TASLAKLAR	AFİŞ TASARIM Canva
<p>Farklı atıklar için 2 konteyner bulunur. Mutfakta sıvık ve kuru atıklar için ayrı konteynerimiz olsun.</p> <p>Alışkanlık haline gelin. Programızdan başlamayın. Evdeki kuru atıkları haftada bir toplayıp dışarı atın.</p> <p>Geri dönüşüme geçecekleri temiz ve kuru tutun. Plastik veya kağıt kapları temiz ve kuru olarak dışarı atın. İçerisindeki yemek artıklarını temizleyin.</p> <p>Kompost bahçesi kurun. Yiyecek ve bahçe atıklarını daha sürece gübre olarak kullanabileceğiniz kompost haline getirin.</p> <p>Daime iki kuru atık poşetiniz olsun. Kuru atıklar için daime iki poşetiniz olsun. Kağıtın bütüne, plastikleri diğerleri için. Atıkları toplama sürecini kolaylaştırın.</p> <p>Çevreyi kurtarmak için başına düşeni yap.</p>	SIFIR ATIK KAĞIT ATIK PLASTİK ATIK ELEKTRONİK ATIK AĞIR ATIK CAM ATIK ORGANİK ATIK TEMİZ GELECEK SENİNLE GELECEK	TEMİZ GELECEK SENİNLE GELECEK BİZ KİMİZ?





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

