



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Hayatımız Elinizde

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Belma BARAK

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Özel eğitilmiş öğrencileri ilerde hayata katılmasını sağlamak ve trafik kurallarını bilerek bilinçli insan olmalarını sağlamak.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

14 Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

2021-2022 Dönemi 21.03.2022

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

2021-2022 Dönemi 03.06.2022

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın Altan Özel Eğitim Merkezi (Özel Eğitim 5 ve 6. sınıf öğrencileri.)

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

Bartın Altan Özel Eğitim Merkezi

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Hüseyin DALGIRAN	Karton Araba Yapımı – Trafik Işık Oyun Sunumu – Ehli Hayvan Rolü
2	Muhammed Ali ÜNLÜ	Karton Araba Yapımı – Trafik Işığı Rolü
3	Serhat Çağrı BİR	Karton Araba Yapımı – Fotoğraf Çekimi
4	Doğukan DEMİRTAŞ	Karton Araba Yapımı – Kötü Sürücü Rolü
5	Sinem AKTAŞ	Karton Yol Yapımı – Trafik Levhaları Tanıtımı
6	Ceren Gül GÜNOĞLU	Karton Yol Yapımı – Trafik Levhaları Tanıtımı
7	Dilan AKSOY	Karton Yol Yapımı – Trafik Levhaları Tanıtımı
8	İlayda Nur DEMİR	Karton Yol Yapımı – Trafik Işık Tanıtımı - Sunum
9	Latife ÖZTOKLU	Karton Yol Yapımı – Trafik Levhaları Tanıtımı
10	Ebrar ÖZDEMİR	Karton Yol Yapımı – Trafik Levhaları Tanıtımı
11	Meryem KAYIŞ	Trafik Levhaları – Trafik Levhaları Tanıtımı
12	Edanur YEŞİLYURT	Proje Koordinatörü – Katılım Teşekkür Belgesi ve Trafik ışıkları Yapımı



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
20010507012	Edanur YEŞİLYURT	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507052	Dilan AKSOY	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507011	Hüseyin DALGIRAN	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507040	Doğukan DEMİRTAŞ	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507009	Serhat Çağrı BİR	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507021	İlayda Nur DEMİR	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507050	Muhammed Ali ÜNLÜ	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507029	Ebrar ÖZDEMİR	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507034	Meryem KAYIŞ	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507022	Sinem AKTAŞ	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507027	Latife ÖZTOKLU	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
20010507028	Ceren Gül GÜNOĞLU	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Karton, sulu boya, fon karton, renkli fotokopi kağıtları, ince plastikler, yapıştırıcılar, kuru boyalar, çöp poşetleri.

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

100 TL

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

1. Etkinlik Planlaması. Etkinlik işleyişini tasarlama ve görev dağılımı yapma. 25.04. 2022 14.00-16.00
2. Etkinlik Yeri Belirlenmesi ve Hazırlığa Başlama. Etkinliğin yapılacağı kuruma gidip inceleme yapma ve etkinlik araç-gereçleri hazırlama. 2-6 Mayıs 2022
3. Etkinlik Uygulama Süreci. Hedef kitle ile etkinliği gerçekleştirip teşekkür beyanı sunma. 9-13 Mayıs 2022
4. Etkinlik Raporlaştırma. Değerlendirmeler grup raporuna dönüştürülür. 16-20 Mayıs 2022

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta
-----	----	-------

				Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

- 1.Hafta Konu belirlenmesi
- 2.Hafta etkinliğin düzenleneceği kurumu ziyaret edip gözlem yapma
3. Hafta materyal tasarımlarının bitmesi
4. Hafta etkinliğin gerçekleştirilmesi
5. Hafta etkinliğini değerlendirme

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Öğrencilere trafik levhaları tanıtımı yapıldıktan sonra trafik canlandırması ile levhalara uyulma durumu gözlemlenmiştir. Öğrenciler trafik ışıkları tanıtımı yapıldıktan sonra trafik ışıkları oyunu oynayarak (kırmızıda dur - sarıda yerinde say – yeşilde hareket et) öğrenmeleri oyunlaştırılarak gözlemlenmiştir.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Öğrencilere trafik levhaları hakkında bilgiler verildi.
Öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.
Öğrencilere trafik ışıkları ve anlamları öğretildi.
Trafik canlandırması ile eğlenceli bir sunum gerçekleştirildi.
Trafik ışıkları ile öğrencilerinde içinde bulunduğu bir oyun oynandı.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARINI TESPİT ETME VE KAYDETME

Projenin planlandığı tarihlerde kötü hava şartları sebebiyle tarih erteleme ve kapalı mekâna geçme kararları alındı.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Proje yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Bartın Altan Özel Eğitim Merkezi yöneticilerine proje hakkında bilgi verildi ve projenin yapılacağı tarih kararlaştırıldı.

Topluma hizmet grubunun hazırladığı etkinliğe uygun öğrencilerin öğretmenlerinden izinler alındı.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Topluma hizmet grubu üyelerince bir karara varmak için gerekli tartışmalar yapıldı. Karar ve yapılacak proje belirlendikten sonra gerekli kurum ile tarih ve uygulanacak etkinlik için görüşmeler başlandı. Topluma hizmet grubu koordinatör başkanlığında görev dağılımı ve materyal hazırlama görevleri grup üyelerine görevlendirildi. İlgili kurumda projenin yapılacağı saha incelenmek için topluma hizmet grubu bir tarih belirledi. Belirlenen tarihte ilgili kuruma grup olarak gidildi ve proje uygulama planı oluşturuldu. Topluma hizmet grubu görevli oldukları materyalleri hazırladılar. Materyallerin hazır olduğu durumda ilgili kurum ile görüşerek projenin yapılacağı tarih belirlendi. Belirlenen tarihte görevli öğrenciler görevlerini yerine getirerek proje öğrencilere sunuldu. Proje trafik tanımı, levha tanıtımı, trafik ışık tanıtımı, trafik canlandırma ve trafik ışıkları oyunu süreçleri ile öğrencilere sunuldu. Katılan öğrencilere Teşekkür Belgesi ve hediyeler verildi.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Planlan etkinlikte belirlenen kurumun bahçesinde açık havada etkinliği gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Ancak hava koşulları sebebi ile uygulama sırasında kapalı bir mekânda etkinliği yapma kararı alındı.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Öğrencilerin kullanacakları materyallerin daha kullanışlı olması ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için basitleştirilmesi yapılmıştır. Arabalar taşıma kolaylığı olarak kartondan levhalarda basitlik olarak kâğıt ve kartondan yapılmıştır.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Trafik kuralları, trafik canlandırması ile trafikte başlarına gelecek olayların (kötü sürücü – dikkat ehli hayvan çıkabilir.) simülasyonu yapılmıştır.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yapılan materyaller ilgili kuruma bağışlanarak ilgili kurum çatısı altında gerektiği zaman trafik eğitimi materyali olarak kullanılması istenmiştir.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Bir sonraki projede hava durumu kontrol edilebilir ve etkinliğe uygun bir gün seçilerek ilgili kurumunun bahçesinde öğrencilerin daha rahat edebileceği bir ortam hazırlanabilir.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Hedef kitleyi trafik kurallarına, trafik işaretlerine, levhalarına, lambalarına ve trafik akışına duyarlı, kendini ve çevresindekileri hayati tehlikeye atmayan bilinçli birer yaya ve sürücü yapmak.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

