

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

BİR BAŞKA KAMPÜS

P.2. PROJE DANIŞMANI:

MURAT DEBBAĞ

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

*Her hafta kampüste farklı bir konuda farkındalık yaratmak

*Öğrencileri vakıf ve kuruluşlara teşvik etmek.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

14 Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

06.05.2022

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

27.06.2022

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

*Yeşilay

*Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Furkan MANAV	*Grup Koordinatörü *Kurumlar arası iletişim *Materyalleri temin etmek *Duyuru ve haber metinlerini hazırlamak.
2	Mustafa ÇUĞ	*Kurum İletişimi *Proje Bilgilendirmesi *Broşür Dağıtma
3	Duygu GÜNGÖRDÜ	*Sosyal Medya Sorumlusu *Proje Bilgilendirilmesi *Afiş Asma
4	Fadimana Melisa ALICI	*Duyuru Afişlerini Tasarlama *Proje Bilgilendirmesi *Broşür Dağıtma
5	Gürkan ÇELİK	*Proje Bilgilendirmesi *Afiş Tasarımı *Fotoğraf Çekimi



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

6	Taylan Özgür ORHAN	*Proje Bilgilendirmesi *Fotoğraf Çekimi *Afiş Asma
---	--------------------	--

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
20640517006	Furkan MANAV	PDR
20010517007	Mustafa ÇUĞ	PDR
20010517058	Duygu GÜNGÖRDÜ	PDR
20010517020	Fadimana Melisa ALICI	PDR
20010517008	Gürkan ÇELİK	PDR
20010517048	Taylan Özgür ORHAN	PDR

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Yeşilay'dan temin edilen broşür, afiş, rozet.

CANVA uygulamasından hazırlanan broşür ve afişler.

Kedi ve köpek mamaları ve mama kapları.

Çöp torbası ve eldiven.

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

350 TL. Projeyi yapan öğrenciler tarafından karşılanmıştır.

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

1. "Temiz Kampüs" Etkinliği: Okulun kampüsündeki çöpleri toplamak. Öğrencileri çevreyi ve kampüsü temiz tutma konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek.
2. "Kampüs Hepimizin Ortak Alanı" Etkinliği: Kampüste yaşayan hayvanlar için farkındalık yaratmak adına kampüsün belirli noktalarına mama ve su kapları konulacak.
3. "Bağımlılıklara Karşı Beraber Mücadele Ediyoruz" Etkinliği: Bağımlılıklara karşı farkındalık yaratmak ve öğrencileri okulun 'Genç Yeşilay' topluluğuna teşvik etmek, kampüsün belirli yerlerine bilgilendirici afişler asmak, broşür dağıtmak.
4. "PDR Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Haberin Var Mı?" Etkinliği: Okulun Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni tanıtıcı ve bilgilendirici afişleri kampüsün belirli yerlerine asmak.

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
		1.Hafta	X				
		2.Hafta	X				
		3.Hafta	X				
		4.Hafta	X				
		5.Hafta	X				
		6.Hafta	X				
		7.Hafta	X				
		8.Hafta	X				
		9.Hafta	X				
		10.Hafta		X	X		
		11.Hafta		X	X		
		12.Hafta					
		13.Hafta		X	X		
		14.Hafta		X	X	X	X

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Etkinlik planına genel olarak uyulmuştur. Sadece Yeşilay görevlisinden materyalleri birkaç saat gecikmeli aldığımızdan dolayı etkinliğimiz bir iki saat ertelenmiştir.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Uygulamalar sonuçları proje danışmanı tarafından düzenli bir şekilde takip edilmiştir

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Planlanan amaca büyük ölçüde ulaşıldı. Kampüs içindeki kurumlardan haberi dahi olmayan öğrenciler bu kurumlardan haberdar olup katılmak istediklerini söylediler, buna ek olarak etkinlikleri gerçekleştirirken yardımcı olmak istediler. Aldığımız olumlu geri dönüşler planlanan amaca ulaşma noktasında önemli bir adım attığımızı gösterdi.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Çevre temizliği etkinliğimizde yalnızca çöp toplama ile sınırlı kaldık. Bunu tespit ederek diğer etkinliklerimizde duruma daha geniş bir perspektiften baktık.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Proje yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönüşler vb.)

Kampüs içerisinde etkinlik yapabilmek için Rektörlükten izin alındı.
PDR Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni tanıtmak için izin alındı.
Genç Yeşilay Topluluğu ile iş birliği yapıldı.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Üniversite öğrencilerinin kampüsü daha etkin, verimli ve bilinçli olarak kullanması noktasında bir proje yapmaya karar verdik. Daha sonrasında grup arkadaşlarımızla birlikte nasıl etkinlikler yapacağımızı kararlaştırdık. Etkinliklerde çalışacağımız kurumları belirledik ve kurumlarla iletişime geçtik. Aramızda tartışıp görev dağılımı yaptık. İlk hafta kampüsü temizlemek için kollarımızı sıvadık ve kampüste bulunan çöpleri topladık. İkinci hafta hayvan dostlarımız için hazırladığımız mama ve su kaplarını kampüsün belirli yerlerine yerleştirdik. Üçüncü hafta bağımlılıkla mücadele konusunda "Genç Yeşilay Topluluğu" ile iş birliği içerisinde bilgilendirme yaptık ve broşür dağıtıp afişler astık. Son etkinliğimizde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni tanıtıcı afişler astık ve öğrencileri bu konuda bilgilendirdik.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Öğrencilerin daha çok ilgi göstereceğini düşünüyorduk fakat ilk etkinlikte bunu yakalayamadık. Daha sonraki yaptığımız etkinliklerde daha atılgan olarak onları etkinliğimize çektik.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Birlikte çalışılacak kurumlarla olabildiğince erken iletişime geçilmeli ve etkinlik tarihine karar verilmeli.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Öğrencilere PDR Uygulama Merkezi'ni yanlış tanıtmama konusunda önceden ilgili hocalarla görüşüldü.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik için, birlikte çalıştığımız kurumlarla iletişim halinde kalmak ve geri dönüt almak gerekli ve önemlidir.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARLA YÖNELİK ÖNERİLER

Bu farkındalık projelerinin ilerleyen süreçte kampüs ile sınırlı kalmayıp şehir merkezlerinde de yapıp geniş kitlelere ulaşmak hedeflenebilir.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Üniversite öğrencilerinin okulun topluluklarından ve kurumlarından haberdar olması ve bilgilendirilmesi konusunda katkı sağlandı. Çevre temizliği ve hayvan hassasiyeti konusunda farkındalık yaratıldı.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

