

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

#### P.1. PROJE ADI:

Minik Kalplerle El Ele.

#### P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Murat Debbag.

#### P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Sevgi evlerindeki bireylerin uyum sağlayıcı rehberlik kapsamında hayata adaptasyonlarının kolaylaştırılması ve gelişimsel rehberlik kapsamında tüm gelişim alanlarının desteklenmesi.

#### P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

14 hafta.

#### P.5. PROJENİN

**Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)**

21 Şubat 2022

**Bitiş Tarihi (dönemin son günü)**

3 Haziran 2022

#### P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Mika-Der Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü.

#### P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bartın Üniversitesi.

#### P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Alper Gezgin	Proje Koordinatörü
2	Veli Ergin	Proje editörü
3	Yasemin Gülen	Proje editörü
4	Esra Alpboğa	Proje editörü
5	Zehra Ersarı	Proje editörü
6	İnci Nur İleri	Proje editörü
7	Betül Kamalı	Proje editörü

#### P.9. PROJE EKİBİ

**Öğrenci No**

**Adı Soyadı**

**Bölümü**

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü

Telefon : 03782235500

Sayfa 1 / 774100 Merkez / BARTIN

İnternet Adresi : www.bartın.edu.tr

E-Posta : info@bartın.edu.tr

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

20010517026	Alper Gezgin	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
20010517027	Veli Ergin	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
20010517005	Yasemin Gülen	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
20010517019	Esra Alpboğa	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
20010517017	Zehra Ersarı	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
20010517029	İnci Nur İleri	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
20010517053	Betül Kamalı	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

#### P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Satranç, mangala, dama, bayrak, balon, patlamış mısır, ip, top.

#### P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

*(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)*

500 ₺

#### P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

*(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)*

Tanışma ve 23 Nisan Etkinliği: 23 Nisan ve Atatürk Köşesi hazırlanacak, günün anlam ve önemine binaen kısa film izletilecek, şiirler yazılacak ve origami ile çeşitli nesnelere yapımlar yapılacaktır.

Sokak Oyunları Oynanması Etkinliği: Devinimsel gelişimi destekleyici voleybol ve yakan top gibi oyunların oynanması.

Zekâ Oyunlarının Oynanması Etkinliği: Mangala ve satranç gibi bilişsel gelişime katkı sağlayıcı oyunların oynanması.

Film İzleme Etkinliği: Ters Yüz adlı genel bağlamda kişisel gelişimi spesifik bağlamda ise duyguların gelişimini destekleyici filmi izleyerek bununla ilgili sohbet edilmesi.

Verimli Ders Çalışma Yöntemleri Sunumu Etkinliği: Eğitsel gelişimi desteklemek için planlı çalışmanın, tekrar yapmanın, zaman yönetiminin ve farklı yöntemler kullanmanın öneminden açıklayan sunum ve infografik gösterimi.

**P.13. ZAMAN YÖNETİMİ**

*(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)*

Ay	Hafta					Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
		Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	
Mart	1	x				
Mart	2	x				
Mart	3	x				
Mart	4	x				
Nisan	5	x				
Nisan	6	x				
Nisan	7	x				
Nisan	8		x			
Mayıs	9	x				
Mayıs	10		x			
Mayıs	11		x			
Mayıs	12		x			
Mayıs	13			x	x	
Haziran	14				x	x

**UYGULAMA AŞAMASI**

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

**UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME**

Çalışmamız planlanan aşamalar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

**UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ**

**Adres** : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü **Telefon** : 03782235500 **Sayfa 3 / 774100 Merkez / BARTIN**

**İnternet Adresi** : www.bartın.edu.tr

**E-Posta** : info@bartın.edu.tr

Çalışmamızın tüm aşamaları grup üyelerince dikkat ve özenle takip edilmiş ve uygulanmıştır.

## KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

### KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

*(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)*

Kurum öğretmenleri ve grup arkadaşlarımızla yaptığımız görüşme ve toplantılar sonucunda çalışmaların tamamen istediğimiz doğrultuda gerçekleştiğini görerek planlanan amaçlara ulaştığımız kanısına varılmıştır.

### KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Proje sürecindeki planladığımız etkinliklerde amacımızdan hiçbir şekilde sapma gerçekleşmemiştir.

**Adres** : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü

**Telefon** : 03782235500

**Sayfa** 4 / 774100 Merkez / BARTIN

**İnternet Adresi** : www.bartın.edu.tr

**E-Posta** : info@bartın.edu.tr

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

*(Proje yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)*

Projemizin ilk aşaması olan kurum personelleri ve kurumdaki çocuklarla tanışma gününde, projenin amaç ve önemi ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Hedef kitle olan çocuklara, yapacağımız etkinlikler ve bu etkinliklerin hangi gelişim alanını desteklediğine dair bilgi verilmiştir.

### KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Minik Kalplerle El Ele projemizdeki öncelikli amaç, çocuk evlerinde barınan dezavantajlı bireylerin gelişimini desteklemeye ve farkındalık kazandırmaya yöneliktir. Bu kapsamda kişisel, bilişsel, devinimsel ve eğitsel gelişimlerini desteklememiz gerektiği sonucuna varılmıştır ve çalışmalarımız bu doğrultuda planlanmıştır. 4 hafta olarak planladığımız etkinliklerin her haftasında ayrı bir gelişim alanının desteklenmesi hedeflenmiştir. İlk hafta yaptığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde, çocukların Millî ve Manevî duyguları kazanmalarına yardımcı olarak kişisel gelişim alanının desteklenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda yaptığımız materyal tasarımlarıyla da devinimsel gelişimleri desteklenmiştir. İkinci haftamızda ise sokak ve zekâ oyunları oynayarak çocuklarımızın bilişsel ve devinimsel gelişimlerine yönelik hedefler geliştirilmiştir. Üçüncü haftamızda duyguların anlam ve öneminden bahseden Ters Yüz filmi izleyerek kişisel gelişimleri desteklenmiştir. Son hafta olan dördüncü haftamızda da Verimli Ders Çalışma Yöntemleri ile ilgili infografik ve sunum gösteriminde bulunulmuştur. Bu kapsamda, ders çalışma sürecindeki zaman yönetimi, planlı çalışmanın ve tekrarın öneminden bahsederek çocuklarımızın eğitsel gelişimlerine yönelik farkındalık kazandırılmıştır.

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

## ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

### ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Bayram tatilinin araya girmesi sebebiyle etkinliklerimizde küçük çaplı bir aksama olmuştur.

### ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Etkinliklerimizin çocuklarımızın okuldan çıktıktan hemen sonra yapıldığı için yorgun durumu olduğu görülmüştür. Bu sebeple kurum müdürlüğüyle iş birliği içerisinde etkinliklerin hafta sonu yapılmasının daha verimli olacağı anlaşılmıştır.

### ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Gerçekleştirdiğimiz ilk etkinlik sonrasında grupça yaptığımız istişarede diğer etkinliğimiz için değiştirmemiz gereken ortak kanılara varılmış ve bunlar uygulanmıştır.

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

#### **ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

Proje öneri ve formu ve raporlar, bundan sonraki projeler için örnek teşkil edecektir bu sayede sürdürülebilirliği kanıtlanmıştır.

#### **ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER**

Projenin yapılacağı kurumun istekleri ve sınırlılıkları göz önünde bulundurularak etkinlikler planlanmalıdır.

Yapılacak etkinlikler önceden ayrıntılı bir şekilde planlanmalı ve etkinliklerin uygulanabilirliği gerçekçi bir bakış açısı ile ele alınmalıdır.

#### **ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDE ELDE EDİLEN KATKILAR**

Çocuk evlerindeki bireylerin gelişim alanlarını destekleyerek hayata adaptasyonlarının kolaylaştırılmasına yönelik katkı sağlanmıştır.

İlk etkinliğimiz kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık ve bu sayede çocuk evlerindeki bireylere Millî ve Manevî değerleri benimseterek bu hususta bilinçlenmeleri sağlanmıştır.

Sokak ve zekâ oyunları etkinliğimizde çocuk evlerindeki bireylerin analitik düşünme ve muhakeme becerilerinin gelişimine katkı sağlanarak bilişsel gelişimlerini desteklemeye, bu sayede ileride karşılaşılabilecekleri problemlere daha geniş çözüm yolları bulmalarına yönelik farkındalık kazandırılmıştır. Film izleme etkinliğimizde beş temel duyguyu anlatan "Ters Yüz" filmi ile çocuklarımızın duygularının farkına varmaları, olumlu duygular kadar olumsuz duyguların da var olduğu anlatılmıştır.

Çocuklarımıza duygularını kontrol edebilme ve yönetebilme becerisi kazandırılmıştır.

Verimli ders çalışma yöntemleri sunumu etkinliğimizde, çocuk evlerindeki bireylerin ilerideki eğitim-öğretim süreçlerinde ve gireceği sınavlarda nasıl verimli ders çalışmaları gerektiği açıklanmıştır. Bu kapsamda; planlı çalışma ve zaman yönetiminin önemini, ders çalışma sürecinde

günlük, haftalık ve aylık tekrarlar yapılması gerektiğinden, ders çalışma sürecinde farklı yöntemler kullanmanın öneminden bahsedilmiştir.

### PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR








**Adres** : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü

**Telefon** : 03782235500

**Sayfa** 8 / 774100 Merkez / BARTIN

**İnternet Adresi** : www.bartın.edu.tr

**E-Posta** : info@bartın.edu.tr





**Adres** : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü

**Telefon** : 03782235500

**Sayfa9 /7 74100Merkez/BARTIN**

**İnternet Adresi** : [www.bartın.edu.tr](http://www.bartın.edu.tr)

**E-Posta** : [info@bartın.edu.tr](mailto:info@bartın.edu.tr)



Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü

Telefon : 03782235500

Sayfa 10 / 774100 Merkez /

İnternet Adresi : www.bartın.edu.tr

E-Posta : info@bartın.edu.tr