



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

9
PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Sokakta Yardıma Muhtaç Dostlarımız Var

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr.Öğr.Üye F.Betül DEMİR

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını ve haklarını , toplum ile birlikte yerine getirmek .

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

5 hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

23.02.2023

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

09.06.2023

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Sokak

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

--

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Buğrahan ÖZTÜRK	YÜRÜTÜCÜ
2	Ahmet DOYMUŞ	TASARIMCI
3	Necmi Emre YARDIM	PAYLAŞIMCI
4	Mert CAM	ARAŞTIRMACI

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
21010507044	Buğrahan ÖZTÜRK	Sos. Bilg. Öğretmenliği
21010507032	Ahmet DOYMUŞ	Sos. Bilg. Öğretmenliği
21010507022	Necmi Emre YARDIM	Sos. Bilg. Öğretmenliği
21010507048	Mert CAM	Sos. Bilg. Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Sunta , çekici yemek ve içecek kapları ,bilgisayar, broşür kağıdı

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Barınak yapımı için kullanılacak malzemeler(ahşap-örtü)			1.000 TL
Besin (yiyecek-içecek)			200TL



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Marangoz işçiliği			Gönüllü
Broşür Yapımı			50 TL
Genel Toplam			1.250 TL

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

Sokak hayvanlarının durumunu anlatan , halkın bilinçlenmesini sağlayan broşürün tasarımı ve hazırlanması.Sokak hayvanlarının barınak ve besin ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için ilgili yerlerden, malzeme teminatlari yapıldıktan sonra gönüllü esasına dayanan yardımların kabul edilmesi. Sokaktaki bir takım dostlarımızın , barınak ve besin ihtiyaçları tamamlanması. Hayvan haklarının korunması, insanların hayvanlara duyarlı olması için tasarlanan broşürün çevreye dağıtılması. İnsanların bilgi sahibi olması

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2023	Mayıs	1. Hafta	Sokak hayvanlarının durumunu anlatan, halkın bilinçlenmesini sağlayan broşürün tasarımı ve hazırlanması.	Broşür yapımı			
	Mayıs	2. Hafta	Sokak hayvanlarının barınak ve besin ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için ilgili yerlerden, malzeme teminatlari yapıldıktan sonra gönüllü esasına	Sokak hayvanlarına barınak yapımının hazırlanması			

			dayanan yardımların kabul edilmesi.				
Mayıs	3. Hafta	Barınak yapımının tamamlanması ve besin tedariki.	Sokaktaki bir takım dostlarımızın, barınak ve besin ihtiyaçları tamamlanması.				
Mayıs	4. Hafta	Hayvan haklarının korunması, insanların hayvanlara duyarlı olması için tasarlanan broşürün çevreye dağıtılması. İnsanların bilgi sahibi olması.	Broşürün dağıtımı				
Mayıs	5. Hafta	Çevremizdeki diğer dostlarımız için su ve yiyecek kapları hazırlama	İhtiyacına yetişemediğimiz diğer sokak hayvanları için en azından besin ihtiyaçlarını karşılamamızda yarar vardır.				

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Plana uygun gerçekleşen görevleri eksiksiz şekilde bir aksilik çıkmadan hazırladık. Zorlandığımız konularda grupça iş birliği ile tamamladık.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Projeyi haftalara böldüğümüzde günü gününe eksiksiz bir şekilde tamamladık. Her hafta planda yazılan faaliyetleri gerçekleştirdik.

KONTROL ET AŞAMASI



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Amacımız toplumun hayvanlar hakkında bilinçsiz sorumsuz kalmaması ve ihtiyaçların hep birlikte sağlanmasıydı. Kulübe yapımı, yiyecek -içecek yardımı ile amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Kulübemiz en fazla 2-3 hayvan alabilir kapasitesinde. İmkanlarımız el verseydi biraz daha büyük yapıp birçok dostumuzu ev sahibi yapabiliirdik.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Toplumunu bilinçlendirmek için hayvan hakları ile ilgili broşür dağıtımını gerçekleştirdik. Anket vs. yoktu. Süreç oldukça ilgili ve yoğun geçti fakat biraz daha farkındalık sağlayıp daha fazla yardım edebilirdik.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Sokak hayvanlarının da bazı haklara ve ihtiyaçlara sahip olması. Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını (barınma, yiyecek-içecek), toplum ile beraber yardımlaşarak, el ele verip karşılamayı hedeflemiştik. Hem yüz yüze hem sosyal medyadan "Sokakta Yardıma Muhtaç Dostlarımız Var "başlığı adı altında toplumun bilinçlenmesi için bir broşür paylaşımı yaptık. Marangoz yardımı ile barınak inşa edip. Sosyal medya vs. ilgili yerlere yardım çağrısında bulunduk. Dostlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirmiş olduk, onlara bir yuva ; beslenmeleri için ise yiyecek-içecek bıraktık.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Görevlendirme dağılımı yapmak. Etkinlik le uygulamaları farklı kişiler gerçekleştirdi ve sonrasında kontrolleri ekipçe yapıldı.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Tasarlanan kulübe. Bir sonraki projede daha etkili ve daha büyük birden fazla tasarlayabiliriz.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Uygun aşamaları takip ederken broşür tasarımı için kim daha iyiye görevlendirmeleri ona göre yaptık. Herkes bir görevde karar kıldı ve eksiksiz şekilde görevlerimizi yerine getirdik.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Broşür dağıtım ve kulübe yapımı. Kalıcılığı kesin olarak dile getirebiliriz.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

Biraz daha fazla kulübe tasarlamak. Tüm dostlarımıza yardımlarımızın devamlılığını sağlamayı amaçlıyoruz.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Toplum sokak hayvanları hakkında daha duyarlı daha samimi içten ve de empati duyguları daha fazla gelişmiş durumda. Bazı insanlarımız zaten çok önceden de hayvanseverliği benimsemiş durumlardı. Bu durum bizim işimizi daha da kolaylaştırdı ve zorlanmadan Topluma Hizmet katkımızı gerçekleştirdik.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

