



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Uyuşturucuyla uyuşma

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Belma BARAK

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Uyuşturucunun zararları hakkında aileleri uarmak ve çağımızın gençlik sorunu olan bu konu hakkında çevremizdekileri bilgilendirip özentilikten kurtarmak

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

14 hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

27.02.2023

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

24.06.2023

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Kütahya

Bartın

Ankara

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Gizemnur YARALI	Sosyaş medya içerik paylaşımı Broşür dağıtımı
2	İsmail Davut SARI	Röportaj ve bilgilendirme Sosyal medya içerik paylaşımı

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
1	Gizemnur YARALI	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
2	İsmail Davut SARI	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Kamera, kalem, kağıt, broşür

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

50 TL

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

1. Etkinlik Planlaması. Etkinlik işleyişini tasarlama ve görev dağılımı yapma.
2. Sosyal medya hesabı oluşturup oradan içerik paylaşarak bulunduğumuz şehirlerden daha geniş kitlelere ulaşmak. 21.03.2023
3. Basılacak broşürün tasarımı ve basımı. 01.04.2023
4. Broşürlerin dağıtımı 05.04.2023
5. Röportaj sorularının hazırlanılması ve uygunluğunun değerlendirilmesi. 25.04.2023
6. Röportaj yapılması. 05.05.2023
7. Yapılan tüm etkinliklerin içeriklerle beraber sosyal medya hesabında paylaşılması.
01.06.2023

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
		1.Hafta	Etkinliklerin planlanması				
		2.Hafta	Görev dağılımı				
		3.Hafta	Broşürlerin basılması				
		4.Hafta	Broşürlerin dağıtımı				
		5.Hafta	Röportajın hazırlanması				
		6.Hafta	Röportaj yapılması				
		7.Hafta	sosyal medya hesabında paylaşılması				

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

- 1.Hafta konu belirlenmesi
- 2.Hafta sosyal medya hesabı oluşturma
- 3.Hafta broşür tasarımı
- 4.Hafta röportaj sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi
- 5.Hafta broşür dağıtımı



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

6.Hafta röportajın yapılması

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Öncelikle sosyal medyadan çevremizde ulaşamayacağımız kişileri ekleyerek ve içerik paylaşarak etkileşim artırılmıştır. Daha sonra broşür dağıtımını ebeveyn ve yaşlılarımız olmak üzere vatandaşlara dağıtıp incelemeleri istenmiştir. Son olarak röportajın bu bağımlılığa farkındalığı açısından uygun kişi bulunup röportaj yapılmıştır ayrıca çevremizdeki arkadaşlarımıza da konu hakkında bilinç kazandırılmıştır.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Sosyal medya oluşturuldu ve içerik paylaşıldı.

Broşür dağıtıldı ve açıklandı.

Röportaj yapıldı.

Çevremizdeki insanlarla uyuşturucu bağımlılığı ve zararları hakkında bilgi verildi.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Proje yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

İçerikler oluşturuldu, uygun ve daha etkili olanlar paylaşıldı.

Röportaj soruları hazırlandı ve etkili olması açısından daha önce bağımlı olan kişiyle röportaj yapıldı.

Hazırlanan broşürler de öncelikli olarak gençlere daha sonra ebeveyn kesimine dağıtıldı.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Topluma hizmet dersinde proje danışmanımıza konumuzu sunduk ve uygunluğu onaylandıktan sonra bu konuda halkı en etkili nasıl uyarabiliriz sorusu çerçevesinde neler yapabileceğimizi tartıştık. Daha sonra bir sosyal medya hesabı üzerinden daha geniş kitlelere ulaşabileceğimizi düşünüp sayfamızı açtık ve uygun içerikler paylaştık. Bir broşür tasarımı yapıp bulunduğumuz şehirlerdeki insanlara dağıtmaya karar verdik. Tasarımı tamamladıktan sonra broşürü dağıttık. Röportaj yapmak için uygun kişiyi belirleyip sorularımızı hem halkı bilinçlendirmek hem de bağımlılık üzerinde daha detaylı bilgi edinebileceğimiz şekilde

hazırladık. Röportajımızı da yaptıktan sonra sosyal medyaya bunu da ekleyerek daha etkili ve gerçek bir içerik paylaştık.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

-

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

-

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

-

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

sosyal medya etkili kullanılmaya devam edilip içerikler aylık düzenli aralıklarla paylaşılmaya devam etmektedir.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

-

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDE EDİLEN KATKILAR

Projemizin sonucunda hedeflediğimiz kitlenin bir çoğuna ulaşıp bilgi verilerek onların bu bağımlılıktan uzak durmasını hatta onların kendi çevresindeki kişilere bilgi vermesini sağlayarak daha geniş kitlelere ulaşıp bunun olumlu bir merak olmadığı, bir kereyle de birçok kötü şeye zemin hazırlanabileceği konusunda bilgi verilerek en azından bilinçli bir kitle oluşturulmak istenmiştir.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR