



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

## PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

### P.1. PROJE ADI:

Bir Avuç Sevgi Projesi

### P.2. PROJE DANIŞMANI:

Fatih TAŞ

### P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Barınaktaki dostlarımıza bir avuç sevgi vermek, afiş hazırlayıp toplumun bilinçlenmesini sağlamak, sokaktaki dostlara mama temin ederek su ve mama yardımı yapmak

### P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

14 hafta

### P.5. PROJENİN

**Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)**

27.02.2023

**Bitiş Tarihi (dönemin son günü)**

09.06.2023

### P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Fethiye Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi  
Sokakta bulunan hayvanlar

### P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

Bartın Üniversitesi

### P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Muhammet Ali Çetinkaya	Projeyi yürütmek

### P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
21010509033	Muhammet Ali Çetinkaya	İlköğretim Matematik Öğrt.

### P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Hayvan maması, su tası, afiş

### P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Sponsor desteği olmadığı için arkadaş çevremizin yardımıyla 500 TL(mama temini için)

### P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

Hayvan barınağına giderek orada hayvanlarla ilgilenmek

Afiş hazırlayarak sokaklara yapıştırmak

Sokaklarda bulunan hayvanlara su ve mama yardımı yapılması

### P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta						Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama		
2023	Şubat	1. Hafta	+					+
	Mart	2.Hafta	+					+
	Mart	3.Hafta	+					+
	Mart	4.Hafta	+					+
	Mart	5.Hafta	+					+
	Nisan	6.Hafta	+					+
	Nisan	7.Hafta	+					+
	Nisan	8.Hafta		+		+	+	+
	Nisan	9.Hafta		+		+	+	+
	Mayıs	10.Hafta		+		+	+	+
	Mayıs	11.Hafta		+		+	+	+
	Mayıs	12.Hafta		+		+	+	+
	Mayıs	13.Hafta		+		+	+	+
	Haziran	14.Hafta		+		+	+	+

### UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

#### UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Sokak hayvanlarını korumak amacıyla afiş hazırlanarak daha çok orman taraflarına asılacaktır.

Mama temin etmek için çevredeki insanlardan yardım toplanacaktır.

Sokaklarda bulunan hayvanlara su ve mama yardımı yapılacaktır.

Barınağı ziyaret ederek orada hayvanlarla ilgilenilecektir.

#### UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Hayvanlar için hazırlanan afiş orman taraflarına asılmıştır.

Mama temini için arkadaş çevremden yardım toplanmıştır.

Sokaklarda bulunan hayvanlara su ve mama yardımı yapılmıştır.

Barınak ziyaret edilerek hayvanlarla ilgilenilmiştir.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

## KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

### KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

*(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)*

Afiş hazırlayarak orman taraflarına asarak insanların bilinçlenmesi amaçlanmıştır ve bu amaca ulaşılmıştır.

Mama temin etmek için uğraşmıştır fakat çok fazla bir yardım toplanamamıştır. Daha çok arkadaş çevresinden yardım alınmıştır.

Sokaklarda bulunan hayvanlara su ve mama yardımı yapılmıştır ve amacına ulaşılmıştır.

Barınağı ziyaret ederek hayvanların oradaki durumları gözden geçirilmiş ve hayvanlarla elimizden geldiği kadar ilgilenilmiştir.

### KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Amaçtan olası bir sapma olmamıştır.

### KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

*(Proje yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)*

Sokakta bulunan hayvanların daha çok önemsenerek zor kış aylarından onlara destek olmalıyız.

### KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Bir Avuç Sevgi Projesinin amacı sokaklarda bulunan hayvanların ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamak ve hazırlanan afişler ile insanların bilinçlendirilerek sokak hayvanlarına olan bakış açılarını değiştirmektir.

## ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

### ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Bu aşamada sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için bir sponsor bulunarak daha çok canlıya yardım edilebilir.

### ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Uygulamanın planlanmasında etkinlik planının dikkate alınmasının önemi anlaşılmıştır.

### ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

İnsanlarımızın hayvanlara yönelik bakış açılarını değiştirmek için bir seminer ile eğitim verilebilir.

#### **ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

Hayvan dostlarımız ile ilgilenen gönüllü kişilere sponsorlar bulunarak hayvanların ihtiyaçları biraz da olsa karşılanmaya çalışılmalıdır.


#### **ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER**

Bir grup gönüllü insanlarla sponsor eşliğinde sokak hayvanlarına geniş çaplı yardım edilmesi


#### **ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR**

Sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan afişler ile o yöre yaşayan insanların biraz da olsa bilinçlenmesi sağlanmıştır. Hayvanlara yapılan yardım ile ihtiyaçları karşılanmıştır.



## PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR



Telefon  
Adresi  
E-Posta



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0







Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

