



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Sevgi Herkes İçin İhtiyaçtır

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Murat Debbağ

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Sevginin önemini vurgulamak

Sevgi aşlamak

Toplumsal duyarlılık kazandırmak

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

4 Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

27.02.2023

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

09.06.2023

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

İzzet Şadi Sayarel Huzurevi

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Elif Soylu	Proje yürütücüsü
2	Zişan Aydın	Proje Yürütücüsü

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
21010517011	Zişan Aydın	PDR
21010517036	Elif Soylu	PDR

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Mama

Kazma kürek

Kitap

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü
74100 Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 55 00
İnternet Adresi : www.bartın.edu.tr
E-Posta : info@bartın.edu.tr

Sayfa 1 / 7



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Kedi Maması 50tl

Çocuklar için top 70tl

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

Sokak Hayvanlarını beslemek ve oyunlar oynamak

Yaşlılarla vakit geçirmek, sohbet etmek

Çocuklarla oyun oynamak, eğitici etkinlikler düzenlemek

Fidan dikmek

Bahçe sulamak

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2023	Mayıs	1.Hafta	Huzur evi ziyareti	Huzur evi ziyaret edildi		Form dolduruldu resim çekildi	Planlandığı gibi yürütüldü
		2.Hafta	Sokak hayvanlarına sevgi	Mama alıp sokakta bulunan hayvanları beslemek.		Form dolduruldu resim çekildi	Planlandığı gibi yürütüldü
		3.Hafta	Minik kalplere dokunuş	Parkta çocuklarla eğitici oyunlar oynayıp sohbet etmek.		Form dolduruldu resim çekildi	Planlandığı gibi yürütüldü
		4.Hafta	Bitkilerde sevilir	Fidan alıp dikmek.bahçe sulamak		Form dolduruldu resim çekildi	Planlandığı gibi yürütüldü

UYGULAMA AŞAMASI



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Her hafta belirtilen tarihte etkinlikler gerçekleştirildi. Hazırlıklar günü gününe yapıldı ve plana uyuldu.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Mamalar bir hafta boyunca sokağa düzenli bir şekilde kondu. Çocuklar ile eğlenceli ve güzel oyunlar oynandı.

Huzur evi ziyareti yapıldı ve yaşlılardan güzel geri dönüşler alındı

Diktiğimiz fidanlar büyümeye başladı.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Huzur evi ziyareti ile yaşlılarla vakit geçirildi.

Çocuklarla top oynayarak eğlenceli vakit geçirildi

Sokağa konulan mamalar hayvanla tarafından tüketildi.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARINI TESPİT ETME VE KAYDETME

Herhangi bir olası sapma yaşanmadı.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Çocuklar ile oyun oynarken ebeveynlerinden izin alınarak uygulandı.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Projede sevgi herkesin hakkıdır başlığı ile yola çıkmış olup, yediden yetmişe tüm canlıları ele aldık..Her hafta farklı etkinlikler düzenleyerek farklı grupları ele aldık. İlk hafta sokak hayvanlarını besleyip onlarla vakit



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

geçirip oyunlar oynadık.. İkinci haftamızda huzurevi ziyareti gerçekleştirdik. Büyüklerimizle vakit geçirip bol bol sohbet ettik.Onların tavsiyelerine kulak verdik.Onların sorunlarını sıkıntılarını dinleyip onlara destek olmaya çalıştık.üçüncü etkinliğimizi de parkta gerçekleştirdik.çocuklarla oyunlar oynayıp, sohbet edip onlarla vakit geçirdik. Son olarak bitkiler de sevilir etkinliğimizi gerçekleştirdik. Fidanlar alıp diktik.Bununla birlikte etrafta bulunan bitkileri suladık.etkinliklerimiz küçük ama etkileri büyük olacak. Bu gün diktiğimiz ağaçlar yarın bizlere nefes olacaklar. Sevginin önemini anlattığımız çocuklar geleceğinde topluma sevgi aşılayacaklardır belki. Kısacası küçükte olsa bir etki yaratmaya çalıştık.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Tüm etkinlikler düzenlenen saate ve günde planlandığı şekilde yapıldı herhangi bir sorun olmadı. Düzenli ve planlama önceden yapıldığından herhangi bir farklılık olmadı.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARLA YÖNELİK ÖNERİLER

- 1) Şefkat yuvası olarak da adlandırılan Darüşşafaka cemiyetine gidip orada bulunan kimsesiz çocuklarla vakit geçirip, oyunlar oynayıp biraz da olsa yüzlerini güldürmek amacıyla ziyaret etmek.
- 2) Barınak ziyareti gerçekleştirmek. Orada bulunan hayvanlarla vakit geçirmek.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Projenin sonun da toplumun bir kısmına da olsa sevgi aşıladık. Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını giderdik. Etrafımızdakilere de bu tarz alışkanlıklar kazandırdık.Doğaya birer ağaç kattık. Ama en önemlisi toplum iki bilinçli birey kazandı sadece bu ders kapsamında değil bından sonraki yaşamımızda da bu tarz şeyler yapmaya devam edecek ve gelecek nesillere,etrafımızdaki bireyleride bilinçlendirmek için çalışacak iki birey.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



