



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI: "Atık Yağ Avcıları"

P.2. PROJE DANIŞMANI:

İnanç Karagöz

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Atık yağların çevreye olan zararlarını azaltmak.

Öğrencilerde çevre bilincini artırmak.

Toplanan atık yağları geri dönüşüme kazandırarak sürdürülebilir bir gelecek için katkı sağlamak.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

4 hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

27 / 09 / 2024

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

10 / 01 / 2025

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın Esenyurt Şehit Ahmet Poyraz Ortaokulu

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

- Bartın Esenyurt Şehit Ahmet Poyraz Ortaokulu
- Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
- Bartın Üniversitesi
- Edessa Geri Dönüşüm Şirketi

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Yağmur ÖZER	Proje Koordinatörü
2	Asya DURU	Proje Yardımcı Koordinatörü
3	Beyzanur GÜRBÜZ	Stant Görevlisi
4	Esra EBİK	Bilgi Yarışması Koordinatörü

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
20010519033	Beyzanur Gürbüz	İngilizce Öğretmenliği
20010519017	Asya Duru	İngilizce Öğretmenliği
20010519019	Yağmur Özer	İngilizce Öğretmenliği
20010519010	Esra Ebik	İngilizce Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Atık yağ toplama bidonları

Karton

Renkli kalemler

Bilgi yarışması ve şiir yarışması materyalleri

Hediyeler (kitap setleri ve diğer sürpriz hediyeler)

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Kartonlar – (10 adet) - 70 TL

Kalemler – (12 adet) - 204 TL

Kitaplar – (20 adet) - 1300 TL

Afiş ve Broşürler – (5 adet) - 100 TL

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

13.12.2024 : Atık Yağ ve Zararları Hakkında Bilinçlendirme Panosu

"Öğrencileri Atık yağlar ve çevre bilinci konularında bilgilendirmek amacıyla pano hazırlanması ve uygulama okulunda panonun sergilenmesi."

20.12.2024: Yağdan Geleceğe: Şiir Yarışması

"Öğrencilerden panodan öğrendikleri bilgiler ışığında şiir yazmaları istenmesi ve örnek olması açısından panoya asılması. Ayrıca en beğenilen şiirlerin ödüllendirilmesi."

27.12.2024: Kim En Çevreci Olmak İster: Bilgi Yarışması

"Okulda kurulacak stantta atık yağ ile ilgili bilgilendirici afişler ve görsellerin yer alması. Düzenlenen bilgi yarışması ile öğrencilerin konuyla ilgili bilgilerinin pekişmesinin sağlanması. Ayrıca kazananlara ödüllendirilme yapılması."

03.01.2025: Atık Yağ Avcıları

"Beş haftalık sürecin sonunda okul öğrencilerinden en çok yağ toplayan sınıfın seçilmesi ve ortaokul öğrencilerine uygun seviyede kitaplarla ödüllendirilmesi."

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2024	Aralık	1.hafta	Bilinçlendirme Panosu yapımı ve sergilenmesi	X	X	X	X
	Aralık	2.hafta	Şiir Yarışması için bilgilendirme ve şiirlerin	X	X	X	X

			toplanarak ödüllendirilmesi				
	Aralık	3.hafta	Bilgi yarışması yapılması	X	X	X	X
2025	Ocak	4.hafta	Atık Yağların toplanması ve teslim edilmesi	X	X	X	X

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Etkinlik 1: Atık yağların çevre üzerindeki etkileri, insan sağlığına zararları ve doğru geri dönüşüm yöntemleri hakkında araştırma yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre ilgi çekici materyallerden hazırlanan bilinçlendirme panosuyla öğrencilerin farkındalığı artırıldı.

Etkinlik 2: Öğrencilerden panodan öğrendikleri bilgiler ışığında şiir yazmaları istendi. En beğenilen şiirler ödüllendirildi ve örnek olması açısından panoya asıldı. Değerlendirme kriterleri arasında yaratıcılık, dil kullanımı, konuya uygunluk ve şiirin etkisi yer aldı. Şiir yazarak yaratıcılık ve eleştirel düşünmeyi teşvik ederken, çevre bilinci de artırıldı.

Etkinlik 3: Okul bahçesinde kurula stantta, atık yağ ile ilgili bilgilendirici afişler, broşürler ve görseller yer aldı. Ayrıca, bu stantta düzenlenen bilgi yarışmaları ile öğrencilerin konuyla ilgili bilgileri pekiştirmeleri sağlandı.

Etkinlik 4: Beş haftalık sürecin sonunda okul öğrencilerinden en çok yağ toplayan sınıf, tutulan çeteleler sonucunda projede görev alan öğretmen adayları tarafından karşılaştırılarak belirlendi ve şube öğrencileri ortaokul seviyesine uygun okuma kitapları ile ödüllendirildi.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

☑ Projenin takibi her hafta Dr. Öğr. Üyesi İnanç Karagöz tarafından yapıldı. Etkinlikler ve hatalar düzeltildi.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Etkinlik 1: Amaçlandığı gibi yapıldı.

Etkinlik 2: Amaçlandığı gibi yapıldı.

Etkinlik 3: Amaçlandığı gibi yapıldı.

Etkinlik 4: Amaçlandığı gibi yapıldı.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Proje amacından sapma olmadı.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Proje yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Proje sonucunda projeyi yürütenlerin sürece yönelik görüşleri alındı.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Atık Yağların Geri Dönüşüme Kazandırılması Projesi, 4 hafta boyunca planlanmış ve başarıyla uygulanmıştır. Projenin amacı, atık yağların çevreye verdiği zararları önlemek ve öğrencilerde çevre bilincini artırmaktır. İlk hafta, projeyi tanıtmak için afişler hazırlanmış, okul panolarında duyurular yapılmıştır. İkinci hafta, öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri şiir yarışması organize edilmiş ve dereceye girenlere ödülleri dağıtılmıştır. Üçüncü hafta, öğrencilerin bilgi düzeylerini artırmak ve sürece katılımlarını sağlamak amacıyla bilgi yarışması düzenlenmiş, kazanan öğrencilere hediyeler verilmiştir. Dördüncü ve son hafta ise öğrenciler tarafından toplanan atık yağlar değerlendirilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onaylı varillerine teslim edilmiştir. Proje sonunda en çok atık yağ toplayan sınıfa kitap seti hediye edilerek motivasyon sağlanmıştır. Bu süreçte hem çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlanmış hem de atık yağların doğru şekilde geri dönüşüme kazandırılması teşvik edilmiştir. Proje, çevre koruma bilinci oluşturma konusunda başarılı bir model olmuş ve gelecekteki sürdürülebilirlik projelerine örnek teşkil etmiştir.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Herhangi bir farklılık ortaya çıkmamıştır.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Atık yağ toplama süreci diğer okullar için örnek olarak standartlaştırılabilir.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Öğrencilere çevre bilinçlerini pekiştirme eğitimi verildi.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Okulda her yıl düzenli atık yağ toplama etkinliği önerildi.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Proje, verilmesi hedeflenen içerik ile uygulanan etkinlik birbiriyle uyumlu olmalıdır. Bu konuda daha geniş katılımlı etkinlikler yapılabilir. Katılımı artırmak amacıyla çevredeki diğer okullar ile iş birliği içerisinde bir süreç planlanabilir. Ayrıca yerel medya desteği alınabilir.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Proje sonucunda yeni yetişen nesillere çevre bilinci aşılanmasına katkı sağlanmıştır. Ayrıca atık yağların çevreye olan zararları hakkında farkındalık oluşturulmuştur. Öğrenciler toplumsal bir amaç için bir araya gelmiş ve dayanışma duygularını pekiştirmiş; aynı zamanda sürece katkı sağlamıştır.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR





