



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İngilizce Öğretmenliği Programı Tanıtımı

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Talip GÜLLE

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Bu projenin temel amacı, Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerine, Eğitim Fakültesi ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü hakkında kapsamlı bilgi sunarak onların üniversite yaşamına daha hızlı uyum sağlamalarına yardımcı olmaktır. Proje kapsamında, kampüsün fiziksel olanakları, UBYS sistemi, ders kayıt işlemleri, akademik kadro ve 1. sınıf ders içerikleri gibi konularda öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilerin hem akademik süreçleri daha iyi anlamaları hem de üniversitenin sunduğu kaynaklardan daha etkin bir şekilde faydalanmaları sağlanacaktır.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

14 Hafta (23/09/2024 – 10/01/2025)

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

23.09.2024

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

10.01.2025

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Ayşen Ceren Gündoğan	Yürütücü
2	Fatih Marangoz	Eğitimci
3	Mehmet Fatih Topcu	Eğitimci
4	Elif Dönmez	Eğitimci

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
20010519016	Ayşen Ceren Gündoğan	İngilizce Öğretmenliği
21010519032	Fatih Marangoz	İngilizce Öğretmenliği
20010519052	Mehmet Fatih Topcu	İngilizce Öğretmenliği
20010519038	Elif Dönmez	İngilizce Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Bilgisayar, Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, Anket

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

1. Topluma Hizmet Uygulamaları ilk dersi

Proje danışmanı/ders öğretim elemanı tarafından dersin amacının; konusunun; proje raporları, örnekleri ve süreçlerinin tanıtılması.

2. Proje Ekibi Toplantısı ve Planlama

Proje ekibinin bir araya gelerek projenin kapsamı, hedefleri ve yöntemlerini belirlemesi; materyallerin nasıl hazırlanacağı ve bilgilendirme süreçleri üzerinde fikir alışverişi yapılması.

3. Proje Amaçlarının Detaylandırılması ve Görev Dağılımı

Projenin amaçları ve hedeflerinin detaylı olarak ele alınması; her proje ekibi üyesine, sorumlu oldukları konular ve görevlerin net bir şekilde dağıtılması. Bilgilendirme toplantılarında kullanılacak materyallerin kimler tarafından hazırlanacağını belirlenmesi.

4. İçerik ve Materyal Geliştirme

Fakültenin fiziki yapısı, akademik kadro, ders içerikleri ve UBYS ve E-ders sistemi hakkında bilgilerin bir araya getirilmesi. Toplanan bilgiler doğrultusunda sunum materyallerinin hazırlığına başlanması.

5. İçerik ve Materyal Geliştirme (devam)

Haftalık sunumların taslaklarının oluşturulması; görseller, haritalar ve şemalar gibi ek materyallerin hazırlanması.

6. İçerik ve Materyal Geliştirme (devam)

Haftalık sunumlarının içeriklerinin tamamlanması ve Powerpoint sunularının oluşturulması.

Öğrencilerden toplanacak geri bildirim için anketin hazırlanması.

7. İçerik ve Materyal Geliştirme (final versiyonların oluşturulması)

Hazırlanan sunumların gözden geçirilmesi; yazım yanlışlarının, görsellerin ve içeriklerin uygunluğunun incelenmesi ve sunumlara son hallerinin verilmesi.

8. Prova ve Son Hazırlıklar

Bilgilendirme toplantıları için prova sunumlarının yapılması; öğrencilere gönderilecek bilgilendirme mesajlarının hazırlanması.

9. Kutlubeyyazıcılar Kampüsü Tanıtımı

Şu anda Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsünde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulu'nda eğitim alan öğrencilere, Eğitim Fakültesi'nin bulunduğu Kutlubeyyazıcılar Kampüsünün; fakülte binası ve dersliklerinin; öğrenci işleri, kütüphane, rektörlük gibi birimlerin tanıtılmasını amaçlayan sunumların yapılması.

10. UBYS ve E-Ders Sistemleri Hakkında Bilgilendirme

Lisans eğitimi süresince kullanılan iletişim (e-posta) araçları, fakülte ve bölüm internet sitesi, belge yönetim sistemi UBYS, ve öğrenme yönetim sistemi E-ders'in detaylı bir şekilde tanıtılarak öğrencilerin İngilizce Öğretmenliği programına başladıklarında bu araçların kullanımıyla ilgili farkındalık sahibi olmalarını amaçlayan sunumların yapılması.

11. İngilizce Öğretmenliği Programı Akademik Kadrosu Hakkında Bilgilendirme

Yabancı Diller Yüksekokulu'nda eğitim alan öğrencilere, İngilizce Öğretmenliği programı akademik kadrosu hakkında bilgilendirici sunumların yapılması.

12. Birinci Sınıf Dersleri Tanıtımı ve Dersler Hakkında Bilgilendirmeler

Yabancı Diller Yüksekokulu'nda eğitim alan öğrencilerin, lisans programının ilk senesinde alacakları derslerin tanıtımı ve bu derslerin içerikleri hakkında bilgilendirici sunumların yapılması.

13. Geri Bildirimlerin Değerlendirilmesi

Katılımcı öğrencilerden toplanan geri bildirimlerin analiz edilmesi; proje kapsamında yapılan sunumların, öğrenci geribildirimleri doğrultusunda revize edilmesi.

14. Sonuç Değerlendirme ve Raporlama

Projenin başarı düzeyinin değerlendirilmesi ve proje raporunun hazırlanması.

15. Proje Sonuç Raporunun Tamamlanması

Proje sonuç raporunun gözden geçirilerek tamamlanması ve sunumların İngilizce Öğretmenliği programı ile paylaşılması.

16. Proje Kapanış ve Sonuçların Sunumu

Proje ekibi ile birlikte bir kapanış toplantısı yapılarak projenin çıktılarının tartışılması.

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ*(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)*

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2024	Eylül	1	Dersin amacının, konusunun ve sürecinin tanıtılması.				
	Eylül	2	Proje ekibi toplantısı ve kapsam belirleme.				
	Ekim	3	Proje amaçlarının detaylandırılması ve görev dağılımı.				
	Ekim	4	İçerik ve materyal geliştirme aşamasının planlanması.	Bilgilendirme materyallerinin hazırlanmasına başlama. Haftalık sunum taslaklarının hazırlanması.			
	Ekim	5	Görsel materyaller ve sunum tasarımlarının planlanması.	Sunum içeriklerinin tamamlanması, anketlerin hazırlanması.			
	Ekim	6	Power Point sunularının tasarlanması	Power Point sunularının hazırlanması			
	Kasım	7	Sunumların gözden geçirilme süreci.	Sunumların gözden geçirilmesi ve final hale getirilmesi.	Sunumların içeriğinin uygunluğunun değerlendirilmesi.		
	Kasım	8	Prova sunumlarının düzenlenmesi için planlama.	Prova sunumları ve hazırlıklar.			
	Kasım	9			Prova sonuçlarının akranlar ve danışman tarafından değerlendirilmesi		
	Kasım	10		Kutlubeyyazıcılar Kampüsü'nün tanıtımı.			
	Aralık	11		UBYS ve E-Ders sistemlerinin tanıtımı.			
	Aralık	12		İngilizce Öğretmenliği programı akademik kadrosunun tanıtımı.			

	Aralık	13		Birinci sınıf derslerinin tanıtımı.	Katılımcıların geri bildirimlerinin alınması.		
	Aralık	14		Son değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi.	Geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve düzenlemelerin yapılması.		
	Aralık	15		Geri bildirimlere yönelik hazırlıklar.	Proje sonuçlarının değerlendirilmesi.	Proje sonuç raporunun hazırlanması.	
2025	Ocak	16				Proje kapanış raporunun tamamlanması.	Proje kapanış toplantısı ve sonuçların sunumu.

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Faaliyet planında yer alan her aşama sırasıyla ve planlanan tarihlere uygun şekilde uygulandı.

Bilgilendirme toplantıları, fakülte tanıtımı, UBYS sistemine yönelik rehberlik sunumları düzenli olarak gerçekleştirildi.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Her uygulama sırasında çalışmalar fotoğraflanmış ve danışman öğretim üyesine gönderilmiştir. Etkinlik sonrası geri bildirim formları toplanarak katılımcıların memnuniyet ve beklentileri analiz edildi. Katılımcıların UBYS sistemini kullanabilme ve fakülte kaynaklarını etkin değerlendirme becerilerine katkı sağlandı.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Bu proje kapsamında, Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin Eğitim Fakültesi ve İngilizce Öğretmenliği programı hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir. Projenin başlıca amacı olan öğrencilerin akademik süreçlere daha bilinçli ve hızlı bir şekilde uyum sağlamaları için bilgilendirilmesi amacına ulaşılmıştır.

Planlanan faaliyetlerin tamamı uygulama takvimine uygun olarak gerçekleştirilmiş ve öğrencilerden alınan geri bildirimlerle projenin etkisi gözlemlenmiştir. UBYS sistemini kullanma, ders kayıt işlemleri, akademik kadro ile tanışma ve fakülte kaynaklarını kullanma konularında öğrencilerin

farkındalık ve bilgi düzeyleri geliştirilmiştir. Öğrenciler, akademik süreçlerde karşılaşılabilecekleri sorunlara yönelik daha hazırlıklı olduklarını ifade etmişlerdir.

Sonuç olarak, projenin planlanan amaçlarına büyük ölçüde ulaşıldığı değerlendirilmektedir. Daha fazla bireysel rehberlik ve takip gerektiren alanlara yönelik çalışmalarla daha geniş katkılar elde edilebilir. Bu alanların, projenin devam eden süreçlerinde iyileştirilmesi önerilmektedir.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARİ TESPİT ETME VE KAYDETME

Projede herhangi bir amaçtan sapma durumuyla karşılaşılmamıştır.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Yabancı Diller Yüksekokulu ile iletişime geçilerek, sunuların yapılacağı sınıfların ilgili gün ve saatlerde proje için tahsisi sağlanmıştır.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Projenin Özeti:

Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin akademik ve sosyal uyum süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar göz önüne alınarak, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İngilizce Öğretmenliği Bölümünü tanıtmak amacıyla bir bilgilendirme projesi geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında öğrenciler, üniversitenin fiziksel yapısı, akademik süreçler, UBYS sistemi, akademik kadro ve ders içerikleri hakkında bilgilendirilmiştir. Proje boyunca, dört hafta süren bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirilmiştir:

- **1. Hafta:** Kampüs ve olanakların tanıtımı.
- **2. Hafta:** UBYS ve ders kayıt sistemlerinin tanıtımı.
- **3. Hafta:** Akademik kadronun tanıtımı.
- **4. Hafta:** 1. sınıf ders içeriklerinin tanıtımı.

PowerPoint sunumları ve interaktif oturumlar kullanılarak öğrencilerin akademik ve sosyal uyum süreçlerini hızlandırmak amaçlanmıştır. Proje sonunda, öğrencilerin akademik ve sosyal süreçlere hakim oldukları gözlemlenmiştir.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Proje sırasında planlanan etkinliklerde, 1. Sınıf dersleri tanıtımı etkinliğine ilişkin bilgi paylaşımında eksik materyal olduğu tespit edilmiştir. Bu eksiklik, yeni bilgilendirme sunumlarının hazırlanması ve görsel destek materyalleriyle tamamlanmıştır.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Uygulamaların planlanmasında ve uygulanmasında ileride kullanılabilecek sunular oluşturulmuş; benzer bilgilendirmelerin sonraki senelerde de uygulanması açısından bir model oluşturulmuştur.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Akademik kadro ve fakülte yapısına dair detaylı rehberlik oturumları eklenerek, öğrencilerin bireysel sorularına yönelik yönlendirmeler sağlanmıştır.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Proje öneri formu ve raporlar, bundan sonraki projelere öncülük edecek niteliktedir.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

Proje kapsamında ulaşılan öğrenci sayısının artırılması için, diğer bölümlerle ortak çalışmalara girilebilir. Üniversite içinde temsili mini fuar alanları düzenlenerek, öğrencilere uygulamalı deneyimler sunulabilir. Projenin etkisinin sürekliliğini sağlamak için rehberlik programları oluşturulabilir. Eğitim içerikleri, video dersler ve dijital kılavuzlar şeklinde sunulabilir.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Projenin sonucunda topluma hizmet yönünden elde edilen katkılar aşağıdaki gibidir:

1. Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilinçlendirilmesi:

Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri, Eğitim Fakültesi ve İngilizce Öğretmenliği programı hakkında detaylı bilgi edinerek akademik süreçlere uyumlarının artırılmasına katkı sağlanmıştır.

2. Akademik Bilgilendirme ve Rehberlik:

Öğrencilere UBYS sistemi, ders kayıt işlemleri ve mezuniyet gereklilikleri gibi temel akademik bilgiler aktarılmış; bu sayede öğrencilerin üniversite hayatında

karşılaşılabilecekleri olası sorunların çözümüne yönelik doğru yolları izleme becerileri artırılmıştır.

3. Üniversite Kaynaklarının Etkin Kullanımı:

Proje sayesinde öğrenciler, üniversitenin sunduğu fiziksel ve dijital kaynaklardan daha verimli şekilde faydalanmaya başlamışlardır.

4. Akademik Kadro ile Etkileşim:

Bölüm akademik kadrosu tanıtılarak, öğrencilerin akademik rehberlik talep etme süreçleri kolaylaştırılmıştır. Bu durumun, öğrencilerin hem akademik hem de kariyer planlamalarını bilinçli bir şekilde yapmalarına katkı sağlayacağı umulmaktadır.

5. Toplumsal Uyum ve Sosyal Destek:

Proje, yeni başlayan öğrencilerin üniversite ortamına adaptasyonuna destek olmuş; bu da üniversite topluluğunda sosyal uyumun ve dayanışmanın artmasına yönelik bir adım oluşturmuştur.

Sonuç olarak, proje, öğrencilerin akademik ve sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırarak Bartın Üniversitesi'nde eğitim alan öğrenci topluluğuna uzun vadeli bir katkı sunmuştur.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR





