



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

#### P.1. PROJE ADI:

Fidan Dikme

#### P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk

#### P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Karadeniz bölgesinde bulunan üniversitemizi daha da yeşillendirerek ağaçlandırmanın öneminin farkında varmak. Dahası, bu ağaçlandırmanın Bartın'daki olası toprak kayması ve sel gibi doğal afetleri engellemesine olan olumlu etkisi hakkında bilinçlenmek.

#### P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

4 Hafta

#### P.5. PROJENİN

**Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)**

11.11.2022

**Bitiş Tarihi (dönemin son günü)**

20.12.2022

#### P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın Üniversitesi

#### P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

Bartın Üniversitesi

#### P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Nisa Nur Dilber	Proje Koordinatörü
2	Orhan Bora Tülek	Gönüllü
3	Cerennur Biryan	Gönüllü
4	Abdullah Koç	Gönüllü
5	Egemen Zeytönlü	Gönüllü
6	İsmail Göktuğ Bayır	Gönüllü
7	İnan Alp Bakacak	Gönüllü
8	Ceyda Şenocak	Gönüllü
9	Özgün Savaş Ekici	Gönüllü

#### P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
1	Nisa Nur Dilber	İngilizce Öğretmenliği
2	Orhan Bora Tülek	İngilizce Öğretmenliği
3	Cerennur Biryan	İngilizce Öğretmenliği
4	Abdullah Koç	İngilizce Öğretmenliği
5	Egemen Zeytönlü	İngilizce Öğretmenliği



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

6	İsmail Göktuğ Bayır	İngilizce Öğretmenliği
7	İnan Alp Bakacak	İngilizce Öğretmenliği
8	Ceyda Şenocak	İngilizce Öğretmenliği
9	Özgün Savaş Ekici	İngilizce Öğretmenliği

#### **P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR**

Fidan, su, kazma, kürek, traktör.

#### **P.11. PROJENİN BÜTÇESİ**

*(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)*

Proje bütçesi yok.

#### **P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER**

*(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)*

Dikilecek fidanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden istenmesi,  
Fidanların üniversiteye ve dikilecekleri özel ayrılmış alana taşınması,  
Fidanlar için birer metre arayla çukur kazılması,  
Fidanların dikilmesi,  
Fidanlara can suyu verilmesi,  
Fidanların kontrol edilmesi.

#### **P.13. ZAMAN YÖNETİMİ**

*(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)*

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2022	Kasım	1. hafta	Fidanların talebi	Fidanların talep edilmesi	Talep aşaması	Talep onaylandı	Fidanların üniversite için ayrılması rica edildi.
	Kasım	3. hafta	Fidanların teslim alınması	Teslim alınması ve üniversiteye taşınması	Teslim aşaması	Fidanlar teslim alınarak üniversiteye taşındı.	Fidanlar alana taşınabilecek kısa mesafeli bir yerde güvenle muhafaza edildi.
	Aralık	1. hafta	Fidanların dikilmesi	Fidanlar için yer açılması, fidanların dikimi ve can suyu verilmesi	Dikim aşaması	Fidanların türü tespit edilip dikileceği yer ayarlanarak fidanların taşıma aracı yardımıyla alana taşınıp fidanlar için	Fidanların hepsi birer metre arayla dikildi.

						açılan yerlere dikildi ve fidanlara can suyu verildi.	
	Aralık	3. hafta	Fidanların durumlarının kontrolü	Fidanların kontrol edilmesi ve sulanması	Kontrol aşaması	Fidanlar ve toprakları kontrol edildi. Sulamaları yapıldı.	Fidanlar sağlamdı ve su ihtiyaçları giderildi.

### UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

#### UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

##### P.12 UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

- Dikilecek fidanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden istenmesi,
- Fidanların üniversiteye ve dikilecekleri özel ayrılmış alana taşınması,
- Fidanlar için birer metre arayla çukur kazılması,
- Fidanların dikilmesi,
- Fidanlara can suyu verilmesi,
- Fidanların kontrol edilmesi.

Yukarıda belirtilen maddeler adım adım izlenmiş ve başarıyla uygulanmıştır.

#### UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Dikilen ağaçların durumları belirli aralıklarla proje ekibi tarafından düzenli olarak kontrol edilmiştir.

### KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

#### KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

*(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)*



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Planlanan amaçlara başarılı bir şekilde ulaşıldı.

#### **KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME**

Amaçta herhangi bir sapma söz konusu olmamıştır.

#### **KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER**

*(Proje yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)*

Hedef kitlemiz olan Bartın Üniversitesi öğrencilerine <https://toplumahizmet.bartın.edu.tr>, <https://fle.bartın.edu.tr> ve bölümümüzün sosyal medya platformlarında bilgilendirme ve haber yapıldı.

#### **KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)**

Amacımız Karadeniz bölgesinde yer alan üniversitemizi yeşillendirmek ve yeşile olan farkındalığımızı arttırmaktır. Ayrıca, bu dikim olası heyelan ve su baskınlarını da önler; Bartın sel ve toprak kayması tehdidi altındadır.

- Rehber hocamızla birlikte o ağaçları fakültemize taşıdık.
- Görevliler tarafından ağaç dikme hakkında bilgi aldık.
- Bir yandan, sayabildiğimize göre bir günde seksen ağaç dikebildik. Bu sayede harika bir iş çıkardık. Projenin temel adımı atıldı.
- On beş gün sonra ağaçların iyi olup olmadığından emin olmak için tekrar kontrole gittik ve günlerce hava yağmurlu olmadığı için suladık.
- Ağaçlarımızı ve çevrelerinin sağlam olup olmadığını kontrol ettik ve bir köpeğin toprağı kazması veya ağaçlara zarar vermeyeceğinden emin olduk.

#### **ÖNLEM AL AŞAMASI**

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

#### **ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER**

Herhangi bir faaliyet yapılmasına gerek duyulmadı.

#### **ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA**

Herhangi bir faaliyet yapılmasına gerek duyulmadı.

#### **ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA**



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Herhangi bir faaliyet yapılmasına gerek duyulmadı.

**ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

Herhangi bir faaliyet yapılmasına gerek duyulmadı.

**ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER**

Herhangi bir faaliyet yapılmasına gerek duyulmadı.


**ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR**

Karadeniz bölgesinde yer alan üniversitemizin yeşillendirilmesi sürecine katkıda bulduk ve yeşile olan farkındalığımızı arttırdık.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

**PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR**



**Eğitim Fakültesi ailesinin  
değerli üyesi,**

İngilizce Öğretmenliği

Programı öğrencileri tarafından

sizin adınıza

Kutlubey Kampüsüne toplam

80

adet fidan dikilmiştir.

Gelecek nesillere daha güzel  
kampüs ve yaşanabilir bir dünya  
bırakabilmek için gerçekleştirilen  
fidan dikimine vermiş olduğunuz  
destekten ötürü teşekkür ederiz.

*Eğitim Fakültesi Dekanlığı  
&  
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü*

**BARTIN**  
BARTIN ÜNİVERSİTESİ

**EĞİTİM  
FAKÜLTESİ**











Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0







Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0







Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



