



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

İyileşen Çevremiz

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Doç. Dr. Sedat Balyemez

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

1. Bartın'da sıkça kirlenen ama yeterince temizlenmeyen bölgelerin temizlenmesi
2. Toplanan çöplerin "sıfır atık" kapsamının ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

13

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

13.09.2021

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

31.12.2021

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın'da kamuya açık sosyal alanlar
Öğrenci yurtları ve çevresinde kamuya açık alanlar

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Aleyna Sarıcı	Temizlik yapılacak alanların belirlenmesi
2	Dilek Yörük	Malzeme tedariki
3	Elif Öztürk	Rapor hazırlama
4	Eslem Doğan	Rapor hazırlama
5	Melek Toptaş	Temizlik yapılacak alanların belirlenmesi
6	Nida Özdemir	Malzeme tedariki
7	Nur Dila Okutan	Projeye ilgili kanıtların toplanması
8	Pınar Muratoğlu	Ulaşımın planlanması
9	Zehra Kavas	Ulaşımın planlanması
10	Zeynep Aysima Kurt	Rapor hazırlama

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
	Aleyna Sarıcı	Türkçe Eğitimi ABD
	Dilek Yörük	Türkçe Eğitimi ABD
	Elif Öztürk	Türkçe Eğitimi ABD
	Eslem Doğan	Türkçe Eğitimi ABD
	Melek Toptaş	Türkçe Eğitimi ABD
	Nida Özdemir	Türkçe Eğitimi ABD
	Nur Dila Okutan	Türkçe Eğitimi ABD
	Pınar Muratoğlu	Türkçe Eğitimi ABD



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Zehra Kavas	Türkçe Eğitimi ABD
Zeynep Aysima Kurt	Türkçe Eğitimi ABD

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Eldiven, çöp torbası, temizlik tulumu, maske

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

200 TL (proje ekibinin katkısı)

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

Görev dağılımı yapılacak
Gerekli malzemeler temin edilecek
Temizlik yapılacak alanlar belirlenip önceden arazi çalışması yapılacak
Temizlik yapılacak bölgelerin planlaması yapılacak
En az dört kez saha çalışması yapılacak

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt
							Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2021	Eylül	3-4	x				
	Ekim	2		x	x	x	
	Kasım	3-4		x	x	x	
	Aralık	3-4		X	X	X	

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Proje ekibi, önceden planlanan bölgeleri birlikte hareket ederek ulaşacak ve temizlenmesi gereken alanda gerekli hijyen koşullarına ve kendi sağlıklarına dikkat ederek çö toplayacak. Toplanan çöpler ayrıştırılacak.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Her uygulama sırasında çalışmalar fotoğraflanacak ve danışman öğretim elemanına iletilecek.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Uygulama başında ve sonunda fotoğraf çekilerek alanın önceki ve sonraki hali görülecek ve

amaca ne kadar ulaşıldığı ortaya konacak.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARINI TESPİT ETME VE KAYDETME

Projenin amaçlarında herhangi bir sapma yoktur.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Proje yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Temizlik yapılacak alanlarda park görevlilerine ve varsa özel güvenlik görevlilerine bilgi verilmiştir. Bölgede bulunan vatandaşlarla sözlü görüşme gerçekleştirilmiş ancak kayıt alınmamıştır.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Bu proje son yıllarda önemi daha da artan "çevre kirliliği"ne ve "geri dönüşüm"e dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır. Proje çerçevesinde Bartın'da çevre kirliliğinin fazla olduğu en az 4 bölge tespit edilecek ve planlama dâhilinde o bölgelerde temizlik çalışması yapılacaktır. Toplanan çöpler "sıfır atık" kapsamında ayrıştırılacaktır.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Hava muhalefeti ve ara sınavlar nedeniyle Kasım 2021 ve Aralık 2021'deki çalışmalar birer hafta gecikmeli olarak yapılmıştır.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Uygulamaların planlanmasında Üniversitemizin akademik takvimini dikkate almanın önemli olduğu anlaşılmıştır.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Daha önce farklı bölgelerde yapılan çalışmalara için blok ve vloglar ziyaret edilmiştir.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Proje öneri formu ve raporlar, bundan sonraki projeler için de örneklik teşkil edecektir.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Planlamanın akademik takvime göre yapılması

Uygulama tarihinden birkaç gün önceden itibaren hava raporlarının takip edilmesi

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

1. Çevre temizliği yapılmıştır.
2. Toplanan çöpler, geri dönüşüme kazandırılmıştır.
3. Temizlik yapılan bölgelerde vatandaşlarla görüşülerek çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulmuştur.
4. Sınıflarda ve yurtlarda proje hakkında bilgi verilerek çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulmuştur.

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



