



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Hayallerin İlk Durağı: Okumak

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Ömer KEMİKSİZ

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Okul kütüphanesinin dijital ortamda tasnifini sağlamak

P.4. PROJE SÜRESİ (*Hafta Olarak Belirtiniz.*)

4 HAFTA

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (*dönemin ilk günü*)

01/12/2021

Bitiş Tarihi (*dönemin son günü*)

30/12/2021

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (*Kurum, Kuruluş vb.*)

15 Temmuz Şehitler İlkokulu

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (*Varsa*)

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Gizem Buse Şahin	Kitap toplayıcısı
2	Nidanur Öztürk	Kitap toplayıcısı
3	Tuğba Kart	Kitap toplayıcısı
4	Sude Gül Koçer	Kitap toplayıcısı
5	Tunahan Acıbal	Kitap toplayıcısı
6	Gülçin Özbakar	Kitap toplayıcısı
7	Songül Uysal	Kitap toplayıcısı
8	Eda Özak	Kitap toplayıcısı
9	Melisa Şehirlioğlu	Kitap toplayıcısı
10	Ali Doğan	Kitap toplayıcısı
11	Burçin İnç	Kitap toplayıcısı

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
19010502031	Gizem Buse Şahin	Türkçe Öğretmenliği
19010502008	Nidanur Öztürk	Türkçe Öğretmenliği



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

- Proje koordinatörü Ömer Kemiksiz'in ve grup üyelerinin topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında bir proje belirlendi.
- Grup üyeleri seviyeye uygun kitaplar toplamaya başladı.
- Toplanan grup üyelerince ortak bir karar ile 15 Temmuz Şehitler İlkokulu'na teslim edildi.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

- Okul müdürü Şenol Yalçın ve sınıf öğretmeni Gülden Dağ ile iletişime geçildi.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

- Grup üyelerinin getirmiş olduğu kitaplar okul müdürü Şenol Yalçın'a teslim edildi.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARINI TESPİT ETME VE KAYDETME

Bu durum yaşanmadı.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Proje yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Haftalık bilgilendirme toplantıları, Cuma günü 14.30'da toplantı salonunda gerçekleştirildi.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

15 Temmuz Şehitler İlkokul müdürü Şenol Yalçın ve sınıf öğretmeni Gülden Dağ ile iletişime geçildi. Okulda eğitim gören öğrenciler için her bir grup üyesi tarafından seviyeye uygun kitaplar toplandı. Toplanan kitaplar gerekli kolilere yerleştirildi. Elde edilen koliler belirlenen okula götürüldü ve okul müdürü Şenol Yalçın'a teslim edildi. Yapılan kitap bağıışı ile birlikte çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okul kütüphanesinin zenginleştirilmesi amaçlandı.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Seviyeye uygun kitap toplamakta zorlanıldı.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Grup üyeleri seviyeye uygun olmayan kitapları ayırdı.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

15 Temmuz Şehitler İlkokulu'na düzenli olarak kitap bağışı yapılması düşünüldü.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

15 Temmuz Şehitler İlkokulu'na kitap yardımı yaparak burada eğitim gören çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması yönünde destek olundu ve okulda bulunan kitap eksikliği giderildi.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

