

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

BUGÜNÜ AYRIŞTIR, YARINI KAZAN !

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Belma Barak

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Bu projenin amacı, üniversite öğrencileri ve personelinin geri dönüşüm konusunda farkındalığını artırmak, çevreye duyarlı bireyler yetişmesine katkı sağlamak ve sürdürülebilir bir kampüs kültürü oluşturmaktır. Geri dönüşüm afişleri aracılığıyla; atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasının önemi vurgulanmakta, doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda bireysel davranışların toplumsal çevre bilincine etkisi anlatılarak, sıfır atık politikası desteklenmektedir. Proje, çevre dostu alışkanlıkları teşvik ederek uzun vadeli bir çevre bilinci oluşturmayı amaçlamaktadır.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

8 Hafta

P.5. PROJENİN**Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)**

17.02.2025

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

13.06.2025

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)**P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI**

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Livza Hükümdar	Proje Yürütücüsü
2	Yusuf Çiftçi	Proje Ekibi
3	Berkant Akdeniz	Proje Ekibi
4	Ebru Yalvaç	Proje Ekibi
5	Sude Kartın	Proje Ekibi
6	Burcu Açıkgöz	Proje Ekibi
7	Tuana Çakmak	Proje Ekibi
8	Rabia Yıldırım	Proje Ekibi
9	Ebru Satılmış	Proje Ekibi
10	Rümeysa Özdemir	Proje Ekibi

11	Mustafa Mert Oğuz	Proje Ekibi
12	Eslem Adam	Proje Ekibi

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
23010507026	Livza Hükümdar	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
23010507001	Burcu Açıkgöz	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
23010507032	Sude Kartın	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
23010507018	Tuana Çakmak	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
23010507042	Ebru Satılmış	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
23010507035	Mustafa Mert Oğuz	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
23010507048	Ebru Yalvaç	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
23010507003	Berkant Akdeniz	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
23010507002	Eslem Adam	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
23010507022	Yusuf Çiftçi	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
23010507050	Rabia Yıldırım	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
23010507054	Rümeysa Özdemir	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Afiş, çift taraflı bant, pvc kaplama

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

2760 TL

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

- 1.Hafta- Proje önerisi hazırlama
- 2.Hafta- Proje teklifi sunumu
- 3.Hafta- İzinlerin alınması
- 4.Hafta- Eksiklerin belirlenmesi
- 5.Hafta- Panoların hazırlanması
- 6.Hafta- Alana yerleştirilmesi.
- 7.Hafta- Açılış
- 8.Hafta- Projenin sonlandırılması/PUCO Döngüsü formlarının teslimi

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2025	Şubat	1	X				
2025	Şubat	2	X				
2025	Mart	3	X				
2025	Mart	4	X				
2025	Mart	5	X				
2025	Mart	6	X				
2025	Mart	7	X				
2025	Nisan	8	X				
2025	Nisan	9	X				
2025	Nisan	10	X				
2025	Nisan	11	X				
2025	Mayıs	12	X				
2025	Mayıs	13		X			
2025	Mayıs	14		X			
2025	Mayıs	15		X			
2025	Haziran	16		X			
2025	Haziran	17			X	X	X

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi gözlemlenmiş ve ihtiyaçları belirlenmiştir. Bunun sonucunda üniversitemizdeki geri dönüşüm afişlerinin yıpranmış olduğu görülmüş ve yenilenmesi karar verilmiştir. Bu karar sonucunda Projemizin koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Belma Barak ile görüşmeler sağlanmıştır ve gerekli izinlerin alınması için Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Sekreteri Yeşim Duymuş ile görüşülmüş ve projemiz için Eğitim Fakültesi Dekanlığından gerekli izinler alınmıştır. Bunun sonucunda Proje Ekibi tarafından afiş tasarımları yapılmıştır ve Eğitim Fakültesi Dekanlığına sunulup onay alınmıştır. Onay verilen afişler proje ekibi tarafından bastırılıp üniversitemizin Eğitim Fakültesine asılmıştır.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Yeni yapmış olduğumuz afişler sonucunda afişlerin eski afişlere göre daha dikkat çektiğini gözlemlenmiştir. Öğrencilerin bilinçlenmesi konusunda gözle görülebilecek bir şekilde farkındalık oluşmuştur. Çöp kutularına daha bilinçli bir şekilde atıklar atılmaya başlanmıştır.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Hedeflenen amaçlara %100 ulaşıldı. Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Proje koordinatörümüz beğendi.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARİ TESPİT ETME VE KAYDETME

Amaçta herhangi bir sapma tespit edilmedi. Proje amaca uygun bir şekilde yapıldı.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitle ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Proje ekibinin ilk projesi olduğundan dolayı dosyaları doldurama konusunda eksiklikler yaşanmıştır. Proje koordinatörü tarafından eksikler konusunda geri dönüş sağlanmıştır. Eksiklikler giderilmiştir Dekanlık memnun kalmıştır.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Proje, geri dönüşüm alışkanlığını Üniversitemiz öğrencilerine kazandırmak için ortaya çıkmıştır. Geri dönüşüme katkı sağlaması amacıyla ortaya çıkan bu proje Afişler aracılığıyla hangi atığın hangi kutuya atılması gerektiğini açık ve anlaşılır şekilde göstermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda öncelikle gerekli görüşmeler sağlandı. Bu görüşmeler sonucunda yeni afişlerin tasarımı yapılmaya başlandı daha sonra eskiyen afişler kaldırılarak yeni tasarlanan afişler bastırılarak eğitim fakültesi geri dönüşüm kutularının üzerine asıldı.

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Projemizin amaçları:

1-Bartın Üniversitesindeki geri dönüşüm kutularının üzerinde yer alan yıpranmış afiş görüntülerini revize etmek.

2- Afişler aracılığıyla hangi atığın hangi kutuya atılması gerektiğini açık ve anlaşılır şekilde göstermek.

3-Eski ve etkisiz afişlerin yerine daha renkli sade ve dikkat çekici tasarımlar kullanarak ilgi çekmek.

4- Öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle çevreye katkıda bulunmalarını sağlamak

Uygulama süreci;

1.Hafta Proje önerisi hazırlama

İçerik ile ilgili proje önerisi hazırlamak

2.Hafta Proje teklif sunumu

Yapılmak istenen projenin teklifini yapmak

3.Hafta İzinlerin alınması

Yapılacak olan proje içi izinlerin alınması.

4.Hafta Eksiklerin belirlenmesi

Projeyi yapmak için nelerin eksik olduğunu belirlemek.

5.Hafta Panoların hazırlanması

Geri dönüşüm için yapılacak olan panoları hazırlamak

6.Hafta Alana yerleştirilmesi

Proje için hazırlanmış olduğumuz afişlerin belirlenmiş olduğumuz alanlara yerleştirilmesi.

7.Hafta Açılış

Hazırlanmış olduğumuz afişler sergilenmektedir.

8. Hafta Projenin sonlandırılması/ PUCO döngüsü formlarının teslimi

Proje sonlandırılmış ve PUCO döngüsü formları teslim edilmiştir.

Bu sayede öğrencilerin hem geri dönüşüm kutularını kullanma oranları artmış hem de okulda çevreye duyarlılık konusunda olumlu bir farkındalık oluşmuştur. Proje, öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin de ilgisini çekmiş, okulun genelinde çevreci bir yaklaşımın gelişmesine katkı sağlamıştır. Sonuç olarak proje başarıyla uygulanmış ve beklenen geri dönüş alınmıştır.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Planlama projede ve uygulama aşamasında bir sorun çıkmadı proje olduğu gibi uygulandı.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER**

Geri dönüşüm kutularının değiştirilmesi.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Üniversitemizin Eğitim Fakültesinde geri dönüşüm afişlerinin yenilenmesi, öğrenciler ve akademik personel arasında çevre bilincini artırarak farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Görsel olarak dikkat çekici ve bilgilendirici afişler, bireylerin atık ayrıştırma ve geri dönüşüm konularında daha duyarlı davranmalarını sağlayarak olumlu davranış değişikliklerine katkı sunar. Aynı zamanda sürdürülebilirlik kültürünün fakülte içerisinde yerleşmesine yardımcı olurken, geleceğin öğretmenlerinin bu bilinci kendi öğrencilerine aktarması açısından da eğitsel bir katkı sağlamaktadır. Bu çalışma, üniversitemizin çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi bir kurum kimliği kazanmasına da destek olmaktadır.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

