



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Temiz Çevre Temiz Toplum

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAŞ

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Projenin amacı çevremizi (sahil, sokak vb) nasıl temiz tutulması gerektiğini göstermek.

Çevre temizliği yaparak örnek olmak.

Ortak kullanım alanların temizliğini sağlamak.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

17 hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

21.04.2025

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

18.05.2025

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Kutubey kampüs içerisi

Yalı çay kenarı

Gazhane parkı

Kutlubeyyazıcılar Köyü

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

Yok

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Cahide CANDAN	Proje yürütücüsü
2	Merve Senem DEMİREL	Proje ortağı
3	Melissa AKYILDIZ	Proje ortağı
4	Melek Sude AYDINCI	Proje ortağı
5	Ahmet Fikret BELPINAR	Proje ortağı
6	Özcan AKDERE	Proje ortağı

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
23010509019	Cahide CANDAN	İlköğretim Matematik Öğretmenliği
23010509025	Merve Senem DEMİREL	İlköğretim Matematik Öğretmenliği
23010509008	Melissa AKYILDIZ	İlköğretim Matematik Öğretmenliği



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

23010509010	Melek Sude AYDINCI	İlköğretim Matematik Öğretmenliği
23010509014	Ahmet Fikret BELPINAR	İlköğretim Matematik Öğretmenliği
23010509005	Özcan AKDERE	İlköğretim Matematik Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Çöp torbası, eldiven, maske, ıslak mendil, süpürge

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

275 TL

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

1. Uygulama/ Nisan Kutlubey Kampüs İçerisi
2. Uygulama / Nisan Kutlubey Yazıcılar Köyü
3. Uygulama / Mayıs Yalı Çay Kenarı
4. Uygulama / Mayıs Gazhane Parkı

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2025	Nisan	1.Hafta	+				
	Nisan	2.Hafta		+			
	Nisan	3.Hafta		+			
2025	Mayıs	4.Hafta		+			
	Mayıs	5.Hafta		+			
	Mayıs	6.Hafta			+	+	+

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

1. Hafta / Nisan Kutlubey Kampüs İçerisi: Kampüs içerisinde bulunan alanların temizliği sağlandı.
2. Hafta/ Nisan Kutlubey Yazıcılar Köyü: Köy girişinden başlanarak çevrede bulunan çöpler temizlendi ayrıca temizlik yaparken karşılaşılan köy halkıyla iletişime geçilerek temiz çevrenin öneminden bahsedildi.
3. Hafta/ Mayıs Yalı Çay Kenarı: Çay kenarında bulunan yürüyüş rotası itibaren etraf temizlendi.
4. Hafta/ Mayıs Gazhane Parkı: Gazhane parkı etrafında ve içerisindeki çöpler temizlenerek orada bulunan insanlara örnek olundu.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Yapılan uygulamalar her hafta dersin danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAŞ ile beraber Topluma hizmet dersi saatinde görüşmeler yapıldı. Eksiklikler not alındı ve sonraki hafta düzeltmeler yapıldı. Aksaklık yaşanmaması adına sorumlu öğrenci tarafından uygulama saati, getirilecek malzemeler vb. hakkında hatırlatmalar yapıldı ve proje ortaklarıyla iletişime geçildi.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Planlanan bu proje kapsamında her hafta buluşularak yapılan plan doğrultusunda adım adım gerçekleştirilmiştir.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Proje amacında bir sapma meydana gelmemiştir. Olası sapmalar için üyeler devamlı iletişim halinde olmuştur.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Öncelikle temizliğe ihtiyaç duyulan alanlar tespit edildikten sonra gerekli malzemeler sağlanmıştır. Daha sonra temizlik yapılacak zamanlar ayarlanmıştır. İlk başta kampüs içerisi olmakla beraber sırasıyla; Kutlubeyyazıcılar Köyü, Yalı Çay Kenarı, Gazhane Parkı temizliği sağlanmış ve etrafta bulunan insanlarla iletişime geçilerek çevre temizliğinin önemine vurgu yapılmıştır.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Projede uygulama saatleri konusunda bir sorun yaşandı. Gerekli hatırlatmalar yapılarak ve ekip üyeleriyle iletişime geçilerek sorun giderildi.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Projede yapılacak prosedürler yazılı hake getirilip üyelere dağıtılmıştır böylece herkes aynı yöntemleri kullanarak temizlik yapması ve tutarlı sonuçlar elde etmesi sağlanır.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Projede yer alan herkesin yapılacak temizlikle ilgili ön bilgilendirme yapılmış ve görev dağılımı yapılarak projenin başarılı bir şekilde tamamlanması sağlanmıştır.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Temizlik sıklığı, kullanılan malzemelerin yeterliliği ve katılım düzeyi gibi göstergeler izlenerek temizlik faaliyetlerinin düzenli olarak değerlendirilmesi sağlanır.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARLA YÖNELİK ÖNERİLER

Toplum daha çok bilinçlendirmek amacıyla konuşma, konferans, seminer vb. düzenlenebilir. Dağıtılmak üzere bilinçlendirici broşürler yapılabilir. Daha uzak mesafeler için temizleme planları oluşturulabilir.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Temizlik uygulamaları sayesinde toplum somut bir şekilde temizliğe teşvik edilmiştir.

Toplumda temizlik bilinci sağlanmıştır.

Öğrenciler açısından topluma faydalı olma düşüncesi oluşturulmuştur.

Temiz bir çevre sağlanarak yaşam kalitesi arttırılmıştır.

Temizlik yapan öğrenciler yerli halk tarafından yapılan olumlu geri dönüşler sayesinde daha motive olmuşlardır.

EK- Proje Süreci Fotoğrafları



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

