

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Su Dostu

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Doç. Dr. Fatıma Betül Demir Evcimen

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Projemizin amacı lavabolarda su, elektrik ve kağıt havlu israfını en aza indirmektir. Su israfının azaltılması ve suyun daha verimli kullanılması hedeflenmektedir. Elektrik israfının azaltılması ile enerji tasarrufu hedeflenmektedir. Kağıt havlu israfının azaltılması ile çevre ve ağaçların korunması hedeflenmektedir. Projede toplumun geleceği açısından farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

Projemiz 8 hafta sürmüştür.

P.5. PROJENİN**Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)**

17/ 02 / 2025

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

13 /06/2025

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

Yok

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Gülin Kıvrak	Afiş tasarlama, çıktı alma, kaplama ve asma.
2	Ümmüğülsüm Çiçek	Afiş tasarlama, çıktı alma, kaplama ve asma.
3	Gözde Aydoğan	Afiş tasarlama, çıktı alma, kaplama ve asma.

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
23010507053	Gülin Kıvrak	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
23010507020	Ümmüğülsüm Çiçek	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
23010507012	Gözde Aydoğan	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Kağıt, laminasyon kaplama, çift taraflı bant

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Laminasyon kaplama 20 TL. 72 tane afiş için 1440 TL

Çift taraflı bant 80 TL

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER*(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)*

1. Slogan ve afiş hazırlama.
2. Afişleri anlaştığımız kırtasiyeden çıkartmak.
3. Broşürlerin tuvaletteki elektrik prizinin, muslukların ve kağıt havluların yanına asılması.

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ*(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)*

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2025	Nisan	2. Hafta	Konu belirlemek için toplanıldı.	Konu belirleme.	Konu belirlenmedi	Konu belirlenmedi	Konu düşünüldü
	Nisan	3. Hafta	Konu belirlemek için toplanıldı.	Konu belirleme.	Konu belirlendi.	Konu belirlendi.	Konu onaylandı
	Nisan	5. Hafta	Afiş örneklerinin incelenmesi	Afiş örnekleri incelendi.	Afişler hakkında fikir oluşturuldu.	Afişler hakkında fikir aşaması bitti.	Afişlerin oluşturulması istenildi.
2025	Mayıs	2. Hafta	Afişlerin tasarlanması	Afişler danışman tarafından incelendi.	Afişlerde eksiklikler bulundu, revize edilmesi istendi.	Tekrar revize edilmesi istendi.	Afişlerdeki hatalar ve eksikler söylenildi.
2025	Mayıs	3. Hafta	Afişlerin tasarlanması.	Afişler danışman tarafından incelendi.	Afişlerde eksiklikler bulundu, revize edilmesi istendi.	Tekrar revize edilmesi istendi.	Afişlerdeki hatalar ve eksikler söylenildi.
2025	Mayıs	4. Hafta	Afişlerin danışman tarafından incelenmesi.	Afişlerin danışman tarafından onaylanması.	Afişlerin uygun olduğu onaylandı.	Afişlerin oluşturulup, asılmasına karar verildi.	Afişlerin uygun olduğuna karar verildi.
2025	Mayıs	4. Hafta	Eğitim fakültesi sekreterinin ve dekanın onayı.	Afişlerin eğitim fakültesi sekreterine gösterilmesi.	Afişler eğitim fakültesi sekreteri tarafından onaylandı.	Dekan onayından sonra afişlerin asılmasına karar verildi.	Afişlerin asılmak için uygun olduğuna karar verildi.
2025	Mayıs	5. Hafta	Afişlerin önceden belirlenen	Afişlerin asılması.	Afişlerin asılması.	Afişler asıldı.	Afişler asıldı.

			yerlere asılması.				
--	--	--	----------------------	--	--	--	--

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

1. Slogan ve afiş hazırlama.
2. Afişleri anlaştığımız kırtasiyeden çıkartmak.
3. Broşürlerin tuvaletteki elektrik prizinin, muslukların ve kağıt havluların yanına asılması.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Yaptığımız uygulama sonucu su, elektrik ve kağıt havlu tasarrufunda insanlarda tasarruf bilinci oluşturmayı düşünüyoruz.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Planladığımız amaçlara ulaştık ama planlanan süre uzadı.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARİ TESPİT ETME VE KAYDETME

Amaçtan kaynaklanan bir sapma tespit edilmedi.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Proje yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Yok

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Dünyada giderek artan su kıtlığı ülkemiz için önemli bir sorun haline gelmiştir. Ülkemizin küresel ısınmayla birlikte su kaynakları giderek yok olmaktadır. "Su Dostu" projesi su ve enerji tasarrufunun sağlaması adına önem taşımaktadır. Bu projeye üniversite öğrencilerini su tasarrufu hakkında bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca tuvaletlerde elektrik ve kağıt havlu kullanımında tasarrufa dikkat çekilmektir. Proje kapsamında broşürler hazırlayarak bu broşürleri okulun öğrenci ve öğretmen tuvaletlerine asarak projemizin amacını gerçekleştireceğiz. Bu projeye boş yere su kullanımı, elektrik kullanımı ve kağıt havlu kullanımı hakkında öğrenciler ve öğretmenler bilinçlenecektir.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Süreç planlanan ölçüde gerçekleşmiştir. Herhangi bir farklılık ortaya çıkmamıştır.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Afiş hazırlamada daha kısa süre kullanılabilir.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Hazırlanan afişler konu üzerinde yönlendirmeleri sağlayacak düzeydedir.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Hazırlanan afişler sürdürülebilirliği destekleyerek çevreye karşı duyarlı olmamızı sağlar.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

Çevreye karşı duyarlı olmaları gereken konularda kesinlikle bilinç sahibi olarak proje yapmalarını öneri olarak sunabiliriz ve herkesi çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda bilinçlendirmelerini isteriz.


ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Topluma hizmet yönünden projemizin katkısı afişlerimiz ile insanların bilinç sahibi olmalarını sağlayarak artan su, elektriğin ve kağıt havlu israfının önüne geçerek doğayı, çevreyi ve Dünyamızı korumaktır. Bu projeye gelecek nesillere daha yaşanılabilir Dünya bırakmayı hedefleyerek topluma hizmeti gerçekleştirmiş olacağız.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



**Kâğıt havlu değil, sihirli
mendil sandın herhalde!
Bir yaprak yeterli!**

