

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenip o hedefe ulaşmak için gerekenlerin belirlenip planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI: Okulumuz Renkleniyor

P.2. PROJE DANIŞMANI: Doç. Dr. Muammer YILMAZ

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Sınıf boyama etkinliği, öğrencilerin takım çalışması, sorumluluk alma ve estetik duygularını geliştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda okula aidiyet hissini güçlendirerek özgüven ve yaratıcılığı destekler.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.) 12 hafta

10 Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi

14.03.2025

Bitiş Tarihi

30.05.2025

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi



Doküman No	
Yayın Tarihi	14.03.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

S/N	Adı Soyadı	Görevi
	Dilara GÜNDOĞDU	Proje Koordinatörü
	Yunus Emre ÖZŞİMŞEK	Okul boyamasına yardım etmek
	Gülnur KESKİN	Okul boyamasına yardım etmek
	Züleyha KAMIŞ	Okul boyamasına yardım etmek
	Merve NOYAN	Okul boyamasına yardım etmek
	İrem Beyza İŞİM	Okul boyamasına yardım etmek
	Ahmet Emin GÜLER	Okul boyamasına yardım etmek
	Uğur Can KALKAN	Okul boyamasına yardım etmek
	Nurgül CEYLAN	Okul boyamasına yardım etmek

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
23010505026	Dilara GÜNDOĞDU	Sınıf Öğretmenliği
23010505041	Yunus Emre ÖZŞİMŞEK	Sınıf Öğretmenliği
23010505033	Gülnur KESKİN	Sınıf Öğretmenliği
23010505031	Züleyha KAMIŞ	Sınıf Öğretmenliği
23010505037	Merve NOYAN	Sınıf Öğretmenliği
23010505029	İrem Beyza İŞİM	Sınıf Öğretmenliği
23010505025	Ahmet Emin GÜLER	Sınıf Öğretmenliği



Doküman No	
Yayın Tarihi	14.03.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

23010505030	Uğur Can KALKAN	Sınıf Öğretmenliği
23010505017	Nurgül CEYLAN	Sınıf Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Boya, kutu, fırça, tiner.

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

0 TL tüm malzemeler okul tarafından karşılanmıştır

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta					Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	
2025		1. Hafta	X				
		2. Hafta	X				
		3. Hafta	X				
		4. Hafta	X				
		5. Hafta		X			
		6. Hafta		X			
		7. Hafta		X			



Doküman No	
Yayın Tarihi	14.03.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

	8. Hafta		X			
	9. Hafta			X		
	10. Hafta			X		

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Proje belirlenen plana göre yürütülmüştür.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Proje danışmanı ile görüşmeler yapıp uygun şartlar (hava koşulları, malzeme temini) sağlandıktan sonra çalışmalara başlanmıştır. İşlerin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla proje koordinatörü de işleri yerinde takip etmiştir.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU



Doküman No	
Yayın Tarihi	14.03.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Belirlenen amaçlara ulaşılmıştır.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARININ TESPİTİ VE KAYDETME

Proje yerinde takip edildiğinden projenin amaçlarında herhangi bir sapma olmamıştır.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Projenin işleyişi konusunda okul müdür ve yardımcısı tarafından geri dönütler alınmıştır.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Okulda yapılan sınıf boyama etkinliğiyle öğrenciler hem iş birliği içinde çalıştı hem de sınıflarını güzelleştirerek aidiyet duygusu kazandı. Yaratıcılık ve sorumluluk bilinci gelişti.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Projede herhangi bir sıkıntı olmamıştır.



Doküman No	
Yayın Tarihi	14.03.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Projenin eksiksiz bitirilmesinde proje danışmanın sıkı denetimi önemli olmuştur.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Gereken tüm yönlendirmeler proje danışmanı tarafından gerçekleştirilmiştir.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bu ve buna benzer projeler için başta üniversitemiz olmak üzere, gerekli şahıslar, kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurulmuştur.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARLA YÖNELİK ÖNERİLER

Bu tür projelerde danışma öğretim üyesinin iyi bir yönlendirici olması gerekmektedir. Ayrıca danışman hocanın projeyi yerinde görüp aksaklıklara anında müdahale etmesi gerekmektedir.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Bu proje sayesinde öğrenciler topluma hizmet bilinci kazandı, ortak alanlara sahip çıkmayı öğrendi ve çevreyi güzelleştirmenin toplumsal sorumluluk olduğunu fark etti.

DOÇ. DR. MUAMBER YILMAZ