

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Nesiller Buluşuyor

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Köse

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Bu projenin temel amacı, huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak sosyal etkileşimlerini artırmak, yaşam kalitelerini desteklemek ve toplumsal bağlarını güçlendirmektir. Proje, bireylerin sosyal izolasyonunu azaltarak onların kendilerini değerli, üretken ve topluma ait hissetmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda projenin özel amaçları aşağıda detaylandırılmıştır:

1. **Sosyal Etkileşimin Artırılması:**

Huzurevinde yaşayan bireylerin hem kendi aralarındaki hem de farklı kuşaklarla olan etkileşimlerini artırmak, böylece yalnızlık duygusunun azaltılması ve sosyal bağların güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Grup temelli etkinliklerle bireylerin aktif katılım göstermeleri teşvik edilerek sosyal bütünleşme desteklenecektir.

2. **Keyifli ve Anlamlı Zaman Geçirme Fırsatları Sunmak:**

Yaşlı bireylerin günlük yaşam rutinlerinin dışına çıkarak eğlenceli, yaratıcı ve anlamlı etkinliklerle meşgul olmaları sağlanacaktır. Bu etkinlikler aracılığıyla bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin artırılması ve yaşamdan doyum almalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

3. **Kuşaklar Arası İletişimin Güçlendirilmesi:**

Genç gönüllüler ile yaşlı bireyler arasında kurulacak etkileşim sayesinde, karşılıklı öğrenme ve deneyim paylaşımına dayalı bir ilişki zemini oluşturulacaktır. Bu sayede kültürel aktarımın desteklenmesi, toplumsal aidiyet duygusunun pekiştirilmesi ve kuşaklar arası anlayışın gelişimi sağlanacaktır.

4. **Yaşam Kalitesine Katkı Sağlamak:**

Psikolojik, duygusal ve sosyal boyutları içeren bütüncül bir yaklaşımla huzurevi sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Yapılacak etkinliklerin bireylerin zihinsel uyarılmalarına, duygusal ifadelerine ve kendilerini gerçekleştirme ihtiyaçlarına katkı sağlaması beklenmektedir.

Genel olarak bu proje, yaşlı bireylerin toplumsal yaşama aktif biçimde katılmalarına olanak sağlayan, onları merkeze alan ve sosyal kapsayıcılığı önceleyen bir yaklaşımı temel almaktadır.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

17 hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

17/02/2025

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

13/06/2025

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER *(Kurum, Kuruluş vb.)*

Bartın 75. Yıl Huzurevi

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar *(Varsa)*

Yok

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Muharrem Yıldız	Proje Yürütücüsü
2	Melda Türk	Raporlama ve Belgeler Sorumlusu
3	Nurhayat Keleş	İletişim ve Tanıtım Sorumlusu
4	Dilara Karataş	Uygulama ve Malzeme Temini Sorumlusu
5	Fatma Sıla Girgin	Araştırma ve İçerik Sorumlusu

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
23010517054	Melda Türk	PDR
23010517037	Nurhayat Keleş	PDR
23010517059	Muharrem Yıldız	PDR
24300517004	Dilara Karataş	PDR
23010517022	Fatma Sıla Girgin	PDR

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Ahşap şekiller

Akrilik boya

Palet

Fırça

Beyaz Tahta

Tahta Kalem

Tombala Oyunu

Görsel Çıktısı

Abeslang Çubuğu

Makas

Bant

Masa Örtüsü

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ*(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)*

Ahşap şekiller – 405 TL

15 Fırça – 225 TL

Beyaz Tahta – 150 TL

2 Tahta Kalem – 50 TL

Akrilik Boyalar – 260 TL

5 Palet – 150 TL

Tombala Oyunu – 50 TL

Görsel Çıktı, Bant, Makas – 200 TL

Abeslang Çubuğu – 200 TL

Ulaşım (Mecburi Taksi) – 1560 TL

Katılımcılara İkram – 430 TL

Masa Örtüsü – 70 TL

Toplam 3.750 TL tutmuş olup, tutar grup üyeleri tarafından eşit bir şekilde karşılanmıştır.

P.12. UYGULAMA PLANI- YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

Proje kapsamında uygulanması planlanan etkinlikler, yaşlı bireylerin psiko-sosyal iyilik hallerini desteklemek, kuşaklar arası etkileşimi artırmak ve sosyal katılım düzeylerini yükseltmek amacıyla dört haftalık bir takvim çerçevesinde yapılandırılmıştır. Her hafta farklı bir hedef davranışı destekleyecek şekilde özgün etkinlikler planlanmıştır:

1. Hafta – Anı Anlatma Etkinliği:

Projenin ilk haftasında, yaşlı bireylerin geçmiş yaşam deneyimlerini paylaşımlarına olanak tanıyan bir *anı anlatma etkinliği* gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu etkinlik aracılığıyla, bireylerin yaşamlarında yer etmiş olumlu ve olumsuz anıları ifade etmeleri teşvik edilerek hem duygusal boşalım sağlanması hem de hayat tecrübelerinin genç kuşaklarla paylaşılması hedeflenmiştir. Etkinlik, yaşlı bireylerin kendilerini değerli hissetmelerine katkıda bulunmayı ve hayatın anlamı üzerine düşünmeyi amaçlamaktadır.

2. Hafta – Oyun Etkinliği:

İkinci haftada, yaşlı bireylerin sosyal etkileşimlerini artırmak ve grup içi bağları kuvvetlendirmek amacıyla *oyun etkinliği* düzenlenmesi planlanmıştır. Öncelikli olarak tombala oyunu ile başlanması, ardından katılımcıların talep ve tercihlerine göre diğer masa oyunlarının (örneğin okey) uygulanması öngörülmektedir. Bu etkinlik, yaşlı bireylerin keyifli vakit geçirmelerine ve kaynaşmalarına olanak sağlayarak sosyal dışlanmayı önleyici bir rol üstlenmektedir.

3. Hafta – Bilgi Yarışması Etkinliği (Yeşilçam Temalı):

Üçüncü hafta, yaşlı bireylerin bilişsel kapasitelerini desteklemek ve nostaljik unsurlarla geçmiş anılarını canlandırmak amacıyla *Yeşilçam temalı bir bilgi yarışması* düzenlenmesi planlanmıştır. Yarışma kapsamında Yeşilçam sanatçılarının görselleri renkli çıktılar hâlinde hazırlanarak sorularla birlikte sunulacaktır. Etkinlik, hem eğlenceli bir öğrenme süreci sunmayı hem de yaşlı bireylerin kendilerini ifade etme fırsatı bulmalarını amaçlamaktadır.

4. Hafta – Yaratıcılık Atölyesi (Workshop Etkinliği):

Son hafta gerçekleştirilecek olan *yaratıcılık atölyesi* etkinliği ile yaşlı bireylerin estetik ifade yeteneklerini kullanmaları, kendilerini özgün yollarla ifade etmeleri ve yaratıcı yönlerini ortaya koymaları hedeflenmiştir. Etkinlik kapsamında ahşap objeler, akrilik boyalar, fırçalar ve palet gibi materyaller temin edilecek; süreç tamamen katılımcıların tercihlerine ve yaratıcılıklarına

birakılacaktır. Bu etkinlik ile bireysel ifade alanının genişletilmesi ve özgüvenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Planlanan tüm etkinlikler, yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını teşvik edecek biçimde yapılandırılmış olup, duygusal, bilişsel ve sosyal gelişim alanlarını bütüncül olarak desteklemeyi hedeflemektedir.

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Haf ta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
20 25	Nisa n	1	Yaşlıların geçmişlerinde yaşadığı iyi, kötü tecrübelerini dinleyerek onları tanımak ve hayatın önemini anlamak adına anı anlatma etkinliği planlandı.	Anı Anlatma Etkinliği	- Etkinliğe katılan yaşlı bireylerin paylaşım istekleri ve anlatılan anıların niteliği gözlemlendi. - Katılımcıların birbirleriyle olan etkileşim düzeyleri ve duygusal tepkileri değerlendirildi. - Etkinlik sonrası yapılan kısa sohbetlerle etkinliğin yaşlılar üzerindeki etkisi ölçüldü.	- Etkinliğe katılan kişi sayısı, anlatılan anı türleri ve gözlemler yazılı olarak raporlandı. - Katılımcıların aktardığı anılardan alıntılar not alındı.	- Anlatılan anıların bazıları çerçevelere veya yazılı hale getirilerek katılımcılara sunuldu. - Katılımcıların kendilerini ifade etme fırsatında n dolayı memnuniyetleri dile getirildi. - Etkinliğin bireyler üzerinde yarattığı olumlu etkiler diğer gönüllülerle ve paydaşlarla

							paylaşıldı • Gelecek etkinliklerde kullanılmak üzere öneriler ve öğrenilen dersler not edildi.
20 25	May ıs	2	Yaşlılar ile kaynaşma sağlayacak keyifli bir aktivite yapmak ve hep birlikte eğlenceli vakit geçirmek adına oyun etkinliği düzenlenmesi (tombala oyunu) planlandı	Oyun Etkinliği miz	- Etkinlik sırasında yaşlı bireylerin eğlenme düzeyleri ve oyun kurallarına uyumları gözlemlendi. - Grup içi iletişim, sosyal etkileşim ve dikkat düzeyleri değerlendirildi.	Gözlemlenen keyifli anlar fotoğraflararak görsel rapor hazırlandı.	Katılımcılara teşekkür edilerek etkinliğe dair olumlu yorumlarıyla birlikte küçük hatıralar paylaşıldı.
20 25	May ıs	3	Gençlik zamanlarına götürmek, onların hatırlayınca keyif alacağı ve bilmelerinin kolay olacağını düşünerek Yeşilçam artistleri	Bilgi Yarışması	- Katılımcıların yarışmaya ilgisi, performansı ve keyif alma düzeyleri gözlemlendi. - Hedeflenen sosyal etkileşim ve nostaljik bağ kurma hedefleri	- Yarışma süreci, kullanılan sorular ve katılımcı sayısı raporlandı. - Etkinlik süresince alınan görsellerle kısa bir görsel rapor hazırlandı.	Katılımcıların yarışma hakkında düşünceleri alındı ve paylaşıldı.

			üzerinden bilgi yarışması yapılması planlandı.		ne ulaşıp ulaşılmad ığı değerlend irildi.		
20 25	May ıs	4	Yaşlıların iç dünyasına inerek onlara yaratıcılıklar ını sunma fırsatı vermek ve onlarla anı biriktirmek adına workshop etkinliği planlandı, ahşap şekiller, akrilik boyalar, fırçalar ve paletler alınması planlandı. Etkinliğin gerçekleştiril mesi ise tamamen katılımcıları n yaratıcılıklar	Worksh op Etkinliği	- Etkinliğe katılan yaşlıların etkinlik süresince gözlemle nen tutumları değerlend irildi. - Katılımcı ların yaratıcı sürece katılım düzeyi, memnuni yetleri ve etkileşiml eri gözlemle ndi. - Etkinlik sonrası kısa sözlü görüşmel erle yaşlıların etkinlik hakkında ki duyguları alındı. - Hedeflen en amaçlara (yaratıcılı k, etkileşim, keyifli zaman geçirme)	- Etkinliğe kaç kişinin katıldığı, kullanılan materyaller ve yapılan etkinlik içeriği belgelendi. - Katılımcıla rın etkinlik süresince ortaya koyduğu ürünler (boyanan objeler vb.) fotoğraflan dı.	- Etkinliğe dair geri bildirimler yaşlı bireylerle paylaşıldı, onların yorumlarına yer verildi. - Etkinliğin olumlu etkileri yaşlılarla birlikte değerlendirildi. - Gelecekte benzer faaliyetlerde nelerin iyileştirilebileceğ i üzerine notlar alındı.

			ına bırakılması planlandı.		ulaşılıp ulaşılmad ığı gözlemlen di.		
--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Planlanan faaliyetler haftalık takvime uygun biçimde uygulanmış ve her biri katılımcıların aktif katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Birinci hafta gerçekleştirilen *Anı Anlatma Etkinliği* kapsamında, yaşlı bireylerin geçmiş yaşantılarına dair deneyimlerini paylaşımları teşvik edilmiştir. Katılımcılarla birebir gerçekleştirilen sohbetlerde, onların yaşam öyküleri dinlenmiş; aynı zamanda genç nesillere yönelik tavsiyeleri de kayda alınmıştır. Etkinlik, kuşaklar arası etkileşimi güçlendirme hedefi doğrultusunda anlamlı bir sosyal bağ kurulmasını sağlamıştır.

İkinci hafta planlanan *Oyun Etkinliği*, katılımcıların yüksek ilgisiyle tombala oyunu ile başlatılmış; ardından katılımcı talepleri doğrultusunda okey oyunu ile devam ettirilmiştir. Bu etkinlik, yaşlı bireylerin eğlenceli ve sosyal bir ortamda vakit geçirmelerini desteklemiş, grup içi iletişimlerini güçlendirmiştir.

Üçüncü hafta uygulanan *Bilgi Yarışması Etkinliği*, nostaljik bir tema olan Yeşilçam sanatçıları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sanatçıların fotoğrafları renkli çıktılar hâlinde hazırlanarak abeslang çubuklarına monte edilmiş, katılımcıların görsel materyaller aracılığıyla soruları yanıtlamaları sağlanmıştır. Bu etkinlik, yaşlı bireylerin belleğini harekete geçirme ve geçmişle olumlu bir bağ kurma amacı taşımıştır.

Dördüncü ve son hafta gerçekleştirilen *Workshop Etkinliği* kapsamında, katılımcılara çeşitli ahşap materyaller, akrilik boyalar ve gerekli tüm resim araç-gereçleri sunulmuş; üretim süreci tamamen bireysel yaratıcılıklarına bırakılmıştır. Etkinlik, bireysel ifade alanı açarken aynı zamanda katılımcıların psiko-sosyal iyi oluşlarını desteklemiştir.

Tüm bu faaliyetler, belirlenen hedef ve kazanımlarla uyumlu olarak gerçekleştirilmiş; katılımcı memnuniyeti, gözlemler ve geri bildirimler doğrultusunda olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Gerçekleştirilen her bir etkinliğin ardından uygulama sonuçları titizlikle izlenmiş ve değerlendirilmeye alınmıştır. Katılımcı yaşlı bireylerin etkinliklerdeki tutumları, duygusal

durumları ve sosyal etkileşim düzeyleri gözlemlenmiştir. Gönüllüler tarafından yapılan doğrudan gözlemler, kısa sözlü geri bildirimler ve etkinlik sonu mini değerlendirmeler aracılığıyla veri toplanmıştır. Katılımcıların tekrar etkinliğe katılma istekleri ve önerileri dikkate alındı.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Proje kapsamında belirlenen hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığı değerlendirilmektedir. Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin sosyal etkileşim düzeylerinin artırılması, anlamlı ve keyifli anlar yaşamalarının sağlanması ve yaşam kalitelerine –her ne kadar kısa süreliğine de olsa– olumlu yönde katkı sunulması yönündeki amaçlar, gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla somut biçimde desteklenmiştir.

Katılımcı yaşlı bireylerin etkinlik süresince sergiledikleri olumlu tutum, etkinliklere gönüllü ve istekli katılımları ile gözlemlenen duygusal ifadeleri, proje çıktılarının hedeflerle örtüştüğünü göstermektedir. Ayrıca, etkinlikler sonrasında bireylerden alınan geri bildirimlerde memnuniyet ve tekrar katılma isteği ifade edilmiştir. Bu durum, sosyal bağların güçlendirilmesi ve psikolojik iyi oluşun desteklenmesi açısından projenin etkili bir araç olduğunu ortaya koymaktadır.

Öğrenci gönüllüler açısından değerlendirildiğinde ise proje yalnızca akademik bir sorumluluğun ötesinde, duygusal bağ kurulan ve sosyal sorumluluk bilincini pekiştiren bir deneyim olarak nitelendirilmiştir. Katılımcıların hem bireysel hem de toplumsal düzeyde farkındalıklarının arttığı gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak, planlanan amaçlara yüksek oranda ulaşıldığı; proje sürecinin hem yaşlı bireyler hem de gönüllü öğrenciler açısından karşılıklı fayda sağlayan, anlamlı ve değerli bir etkileşim ortamı sunduğu kanaatine varılmıştır.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Planlanan etkinliklere katılım sürecinde, bazı yaşlı bireylerin sağlık sorunları nedeniyle katılım sağlayamaması ve etkinlik saatlerinin tüm katılımcılar için uygun olmaması gibi nedenlerle

küçük ölçekte sapsmalar gözlemlenmiştir. Ancak, bu durumlar uygulamaların gerçekleştirilmesine engel teşkil etmemiştir ve faaliyetler planlandığı şekilde devam ettirilmiştir.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Proje yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Proje sürecinde huzurevi yöneticilerine ve huzurevi sakinlerine bilgilendirme yapılmıştır.

Öz değerlendirme yapacak olursak yaşlı bireylerin çeşitli etkinliklerle sosyal etkileşimlerini arttırmak onların yaşam hikâye ve anılarını dinleyerek kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak ve katılımcıların memnun olması bizim için mutluluk kaynağı olmuştur.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Bu proje, huzurevinde ikamet eden yaşlı bireylerin sosyal etkileşimlerini arttırmak ve yaşam kalitelerine olumlu katkılar sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Proje kapsamında, yaşlı bireylerin psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli etkinlikler planlanmış ve uygulanmıştır. Bu etkinlikler arasında, bireylerin yaşam deneyimlerini paylaşmalarını teşvik eden anı anlatma seansları, sosyal bağları güçlendiren grup oyunları, bilişsel işlevleri destekleyen bilgi yarışmaları ve yaratıcı ifade becerilerini geliştiren workshoplar yer almaktadır. Uygulanan aktiviteler, katılımcıların sosyal izolasyonunu azaltarak, psikolojik iyi oluşlarını desteklemiş ve onların yaşamdan aldıkları doyumunu artırmıştır.

Proje süresince elde edilen geri bildirimler ve gözlemler, katılımcıların etkinliklerden genel olarak memnun kaldıklarını ve sosyal etkileşim düzeylerinin anlamlı biçimde yükseldiğini göstermektedir. Ayrıca, genç gönüllülerle kurulan kuşaklar arası etkileşim hem yaşlıların hem de gönüllülerin deneyimlerini zenginleştirmiştir. Uygulama sürecinde karşılaşılan bazı katılım zorluklarına rağmen, hedeflenen amaçlara büyük oranda ulaşılmıştır. Sonuç olarak, proje yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir sosyal destek modeli sunmuş ve sürdürülebilirlik açısından olumlu bir temel oluşturmuştur.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Etkinlik saatlerinin bireylerin dinlenme saatine ve yemek saatine göre yeniden hazırlanması gibi Planlar yapılabilir.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Proje sürecinde belirlenen ve olumlu sonuçlar alınan uygulamalar, kalıcı ve tekrarlanabilir hale getirilmek üzere standartlaştırılmıştır. Etkinliklerin planlanması, uygulanması ve

değerlendirilmesi aşamalarında kullanılan yöntem ve teknikler belgelenmiştir. Bu sayede, projenin benzer ortamlarda uygulanması durumunda tutarlı ve yüksek kaliteli sonuçların elde edilmesi hedeflenmiştir.

Ayrıca, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal etkinliklerin tasarımında ve yürütülmesinde izlenecek adımlar ve kullanılacak materyaller standartlaştırılarak, gönüllülerin ve sorumluların süreç boyunca aynı rehber doğrultusunda hareket etmesi sağlanmıştır.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Proje kapsamında, yaşlı bireylerle etkili ve saygılı iletişim kurulmasına azami özen gösterilmiştir. Katılımcıların duygusal hassasiyetleri göz önünde bulundurularak, iletişim sürecinde empati ve nezaket ilkeleri esas alınmıştır. Etkinliklerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, yaşlı bireylere etkinliklerde dikkat edilmesi gereken hususlar açık ve anlaşılır biçimde aktarılmıştır.

Ayrıca, gönüllü ve personelin yaşlılarla iletişimde dikkat etmeleri gereken etik kurallar ve yöntemler hakkında bilgilendirilmesi sağlanarak, iletişim kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Bu eğitim ve yönlendirmeler, katılımcıların kendilerini güvende hissetmelerine ve etkinliklere aktif katılım göstermelerine olumlu katkıda bulunmuştur.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kalıcı bir izleme sistemi için:

- Etkinlik formları, gözlem notları ve fotoğraflar arşivlenmiştir.
- Katılımcıların ilgi alanları ve tekrar etmek istedikleri etkinlikler belirlenmiştir.

Bu sistem sayesinde proje sonuçlarının gelecekte yeniden gözden geçirilmesi, benzer etkinliklerin planlanması ve etkili uygulamaların yaygınlaştırılması mümkün hale gelmiştir. Ayrıca, proje kapsamında kazanılan deneyimler, benzer sosyal sorumluluk projeleri için kaynak niteliğindedir.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

Gelecek projelerde, yaşlı bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarına daha kapsamlı yanıt verebilmek amacıyla müzik dinletileri, kitap okuma ve tartışma gibi çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerin çeşitlendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca, etkinliklere katılımın düşük olduğu durumlarda katılımın önündeki engellerin sistematik olarak analiz edilmesi ve çözüm odaklı stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir.

Yaşlı bireylerle etkili iletişim kurma ve empati becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin artırılması, gönüllü ve personelin bu konulardaki yeterliliklerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Bunun yanı sıra, katılımcıların memnuniyetlerinin ve önerilerinin düzenli olarak toplanması ve değerlendirilmesi; proje faaliyetlerinin bu geri bildirimler doğrultusunda şekillendirilmesi, etkinliklerin etkinliğini ve katılımcı bağlılığını artıracaktır. Bu yaklaşımlar, projelerin sürdürülebilirliğini destekleyerek, yaşlı bireylerin yaşam kalitesine daha uzun vadeli ve anlamlı katkılar sunulmasını sağlayacaktır.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Proje sonucunda, huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin sosyal hayata katılım düzeylerinde belirgin bir artış sağlanmış, toplumla olan bağları güçlendirilmiş ve yalnızlık hissi önemli ölçüde azalmıştır. Bu süreç, yaşlı bireylerin psikososyal iyilik halinin desteklenmesine katkıda bulunmuştur.


Bunun yanı sıra, projeye katılan gönüllüler arasında toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmesi sağlanmıştır. Yaşlılar ile genç gönüllüler arasında kurulan etkileşim aracılığıyla kuşaklar arası anlayış ve empati duygusu pekiştirilmiştir.

Toplum genelinde sosyal farkındalık oluşturularak, yaşlı bireylere yönelik duyarlılık ve destek kültürünün artırılmasına katkıda bulunulmuştur. Böylece, projenin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde olumlu etkiler yarattığı ve sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir model oluşturduğu değerlendirilmektedir.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR

25Nisan İlk Hafta Anı Anlatma Etkinliği







2 Mayıs ikinci hafta oyun etkinliğimiz



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0




9 Mayıs üçüncü etkinliğimiz bilgi yarışması

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



16 Mayıs son etkinliğimiz workshop etkinliği

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0







