



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Anıların Renkleri

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Akyıldız TAŞ

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Huzurevi ziyaretleriyle öğretmen adayının huzurevi sakinlerinin keyifli zaman geçirmelerini sağlaması, huzurevlerinin durumları ve ihtiyaçları farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

P.4. PROJE SÜRESİ

14 Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi

17.02.2025

Bitiş Tarihi

13.06.2025

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER

Bartın 75. Yıl Huzurevi

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar

-

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No

Adı Soyadı

Görevi

1

Feyza KOÇAK

Yürütücü

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No

Adı Soyadı

Bölümü

23010509040

Feyza KOÇAK

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bölümü/ İlköğretim Matematik
Öğretmenliği Programı

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Kâğıt, tahta kalem, renkli kalem

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

Ulaşım 160 TL

Kalem 20 TL



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

P.12. UYGULAMA PLANI- YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

Uygulama 1: Bilgi Yarışması

Uygulama 2: Kitap Okuma ve Ayraç Hediyesi

Uygulama 3: Görevlilere Yardım

Uygulama 4: Resim Çizme

Uygulama 5: Sayılar Oyunu

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

Yıl	Ay	Hafta						Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama		
2025	Şubat	3	+					
		4	+					
	Mart	1	+					
		2	+					
		3	+					
		4	+					
	Nisan	1	+					
		2	+					
		4			+			
	Mayıs	1			+			
	Mayıs	2			+			
	Mayıs	3			+			
	Mayıs	4				+	+	+

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

14 haftalık olarak bir proje süreci gerçekleştirildi. İlk hafta proje danışmanı ile projenin süreci planlanır. İkinci hafta uygulamaların ilk adımı gerçekleştirildi. Sonraki beş hafta ise yapılacak olan etkinliklerin planlanması için Huzurevi ile iletişime geçildi. Uygulama süreci 25.04.2025 ile başlayıp 23.05.2025 tarihi ile sonlandı.

Uygulama sırasında Bartın 75. Yıl Huzurevi'nden yoğunluk nedeni ile 4 haftalık izin alınabildi. 5. hafta planlanan uygulama gerçekleştirilememiştir.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Her uygulama sırasında çalışmalar fotoğraflanmış ve danışman öğretim üyesine gönderilmiştir.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

Proje boyunca yapılması planlanan 4 hafta tarihlerine uygun bir şekilde ve Huzurevi'nden izin alınabilen saatlerde gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sırasında karşılaşılan aksaklıklar en aza indirilmeye çalışılmıştır. Huzurevi sakinlerinin keyifli vakit geçirdikleri hissedilmiştir. Amaçlara büyük oranda ulaşıldığı gözlemlenmektedir.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Projede uygulanması planlanan görevlilere yardım Huzurevi'ne gidilen saatlerden dolayı görevlilere yardım edilememiştir. Bu nedenden dolayı görevlilere yardım etme ve onların iş yükünü hafifletme amacından saptanmıştır.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

Bartın 75. Yıl Huzurevi'nden izin istenmiştir. Etkinlik sırasında beraber çalışılan kişilere etkinlik hakkında bilgi verilerek iletişim kurulmuştur. Huzurevi sakinleri ile konuşulup onların memnuniyetleri hakkında geri dönütler alınmıştır.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ

Giriş: Huzurevinde ikamet eden yaşlılar aile hasreti nedeniyle hüznü olabiliyorlar.

Bu sebeple yaş olarak torunları yerine koyabilecek öğretmen adayları ile vakit geçirmeleri onlara yalnız hissetmeme açısından öğretmen adaylarına ise empati ve vefa gösterme açısından faydalı olacaktır. Öğretmen adayları ayrıca mesleki anlamda da deneyim kazanacaktır. Bununla beraber huzurevinde ikamet etmekte olanlar eğlenceli ve kaliteli vakit geçirecektir. Projenin 2. Hedef kitlesi olan görevlilere ise yardım ederek onların iş yükü biraz da olsa hafifletilecektir.

Amaç: Huzurevi ziyaretleriyle öğretmen adayının huzurevi sakinlerinin keyifli zaman geçirmelerini sağlaması, huzurevlerinin durumları ve ihtiyaçları farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

Yöntem/Uygulama: 75. Yıl Huzurevi yönetiminden gerekli izinler alınarak beş haftalık süreçte sosyal, bilişsel ve psikomotor açıdan nitelikli aktivitelerin yapılması ve görevlilere yardım edilmesi.

Sonuç: Yaşlıların mental olarak kendilerini iyi hissetmeleri, motor kaslarının çalışması, sosyal açıdan kendilerini eksik hissetmemeleri, nitelikli vakit geçirmeleri; öğretmen adaylarının



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

farkındalık kazanması ve tecrübe edinmesi, çalışanların motive olması.

ÖNLEM AL AŞAMASI

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Etkinlikler planlanırken görevliler ile görüşülerek huzurevi sakinlerine uygun etkinlikler planlanmalıdır. Huzurevi sakinlerine uygun olmayan etkinliklerde değiştirmeye gidilmelidir.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Uygulamaların planlanmasında ve ilgili kurumun etkinlik planının dikkate alınmasının önemi anlaşılmıştır.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Daha önceki huzurevi ziyaretlerinden örnek almak için sosyal medya takip edilmiştir.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Proje öneri formu ve raporlar, bundan sonraki projeler için örnek teşkil edecektir.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Huzurevine gidilen saatler huzurevi sakinlerinin dinlenme ve yemek saatleriyle çakışmamalıdır. Etkinlikler onların sağlık durumuna uygun olmalı ve onları zorlamamalıdır.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR



Huzurevi sakinlerinin moralini yükseltmek



Huzurevi sakinlerinin keyifli ve nitelikli vakit geçirmesini sağlamak

Toplumda farkındalık oluşturmak

Öğretmen adayında duyarlılık oluşturmak

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR







Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

