

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Geçmişten Gelen Sesler

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Rüveyda KARAMAN DÜNDAR

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek onların morallerini yükseltmek ve yalnız hissetmelerini engellemeyi amaçlayan bir projedir.

P.4. PROJE SÜRESİ *(Hafta Olarak Belirtiniz.)*

14 Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi *(dönemin ilk günü)*

17.02.2025

Bitiş Tarihi *(dönemin son günü)*

13.06.2025

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER *(Kurum, Kuruluş vb.)*

1. 75. Yıl Huzurevi

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar *(Varsa)*

1. Bartın Üniversitesi

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Ayşenaz YAYABAŞI	Huzurevi sakinleriyle vakit geçirmek, görevlilere yardımcı olmak

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
23010509050	Ayşenaz YAYABAŞI	İlköğretim Matematik Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Kâğıt, kalem

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Yol ücreti: 150 TL

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

- 1)Bilgi Yarışması: Genel kültür ve basit matematik soruları sorulur.
- 2)Hikâye ve Anı Anlatma: Sohbet odaklı geçmişe dönüş hikayeleri anlatılır. Ardından "Tekrar 20 yaşında olsaydım..." etkinliği yapılır.
- 3)Atasözü ve Deyimler Oyunu: Kâğıda yarım bırakılarak yazılan atasözü ve deyimler tamamlanır.
- 4)Sayılar Oyunu: Doğal sayıların katları temalı oyun oynanır.

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt
							Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2025	Mart	1	+				
		2	+				
		3	+				
		4	+				
	Nisan	1	+				
		2	+				
		3	+				
		4	+		+		
	Mayıs	1			+		
		2			+		
		3			+	+	
		4				+	+

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Proje süreci 14 haftayı kapsamaktadır. İlk 2 hafta proje danışmanı ve proje yürütücüsü ile projenin seçilme sürecini oluşturmaktadır. Proje seçiminden sonra huzurevi yönetimi ile iletişime geçilip müsaitlik durumları öğrenilmiştir. Ardından etkinlik planlaması yapılmıştır.2 hafta içinde toplam 4 ziyaret gerçekleştirilmiştir. Her ziyarette farklı bir etkinlik düzenlenmiştir. Etkinliklerin uygulanmasından sonra değerlendirme ve raporlama süreci başlamıştır.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Etkinlikleri planlama ve uygulama süreçlerinde proje danışmanı öğretim elemanına bilgi verilmiştir. Yapılan etkinlikler fotoğraflanmıştır.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Proje süresince planlanan etkinlikler, planlandığı gün ve saatler içerisinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan etkinlikler sonucunda huzurevi sakinleriyle verimli vakitler geçirilmiştir. Huzurevi sakinlerinden olumlu dönütler alınmıştır. Proje amacına ulaşmıştır.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Projenin amaçlarında herhangi bir sapma yoktur.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

75. Yıl Huzurevi'ne düzenlenen ziyaretler için gerekli izinler alınmış olup, huzurevi yönetimine ziyaret dilekçesi gönderilmiştir. Yapılacak etkinlikler ile ilgili huzurevi yönetime bilgi verilmiştir.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Düzenlenen huzurevi ziyareti hem yaşlı bireylerin hem de ziyaretçilerin keyifli zaman geçirmesini sağlamıştır. Etkinlik kapsamında ilk olarak, bilgi yarışması temasında sözlü olarak matematik soruları sorulmuştur. 2. ziyarette yaşlılarla birlikte "atasözleri tamamlama oyunu" oynanmıştır. Bu oyun sayesinde hem geçmişe dair kültürel bir bağ kuruldu hem de katılımcıların hafızaları tazelenmiştir. 3. ziyarette, yaşlılarımız anı ve kısa hikâyeye anlatımı yapmıştır. Anlatılan anıların ardından proje ekibine nasihatlerde bulunmuşlardır. Daha sonra etkinlikle bağlantılı olan "Tekrar 20 yaşında olsaydım..." etkinliği yapılmıştır. Katılımcılar, gençlik yıllarına dönseler neler yapacaklarını paylaşmıştır. Son hafta sayılar ve katları temalı "Sayılar Oyunu" oynanmıştır. Matematiksel hafızaları tazelenmiştir Tüm etkinlik boyunca samimi sohbetler edilmiş olup kuşaklar arası bağ güçlenmiştir. Ziyaret, yaşlı bireylerin moral bulmasına katkı sağlarken, gençlere de geçmişe dair değerli dersler sunmuştur.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Materyallerle yapılması planlanan bazı etkinlikler huzurevi sakinlerinin daha rahat katılım sağlaması amacıyla sözlü olarak yapılmıştır. İstendiği şekilde olmasa da katılımcıların özelliklerine göre yeniden tasarlanarak uygulanmıştır. Bunun dışında bir sorun yaşanmamıştır.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Etkinliklerin planlama ve hazırlık aşaması önemli süreçlerdir. Ayrıca projenin uygulanması için gerekli izinlerin alınması gerekir.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

75. Yıl Huzurevi'nden gerekli izinler alınmalıdır.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Proje kapsamında hazırlanan raporlar daha sonraki çalışmalara örnek teşkil edebilir.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Etkinliği planlamadan önce mutlaka ziyaret edilecek huzurevi yönetimi ile görüşme yapılmalıdır. Ziyaretler için müsait olup olmadıkları sorulmalıdır. Daha sonra 75. Yıl Huzurevi yönetiminden gerekli izinler alınmalıdır. Uygulaması planlanan etkinlikleri yönetimle paylaşıp, huzurevi sakinlerine uygun olup olmadığı da sorulmalıdır.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

1. Kuşaklar arası bağların güçlenmesi sağlandı.
2. Huzurevi sakinlerinin yalnızlık hissi azaltıldı ve moral desteği verildi.
3. Kültürel mirasın aktarılmasına katkı sağladı.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR





PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR

