



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

#### P.1. PROJE ADI:

Bartın Tanıtım Rehberi

#### P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Neslihan Köse

#### P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Projemizin amacı gelişmekte olan şehirlerden Bartın'ı ve gelişmekte olan üniversitelerden Bartın Üniversitesi'ni tanıtmak, ismini duyurmak ve yeni geleceklere bilgi vermek.

En başta sadece Üniversitemize yeni gelecek öğrencileri hedef alan dergi projemiz, derginin gelişimiyle birlikte öğrencileri de içine alarak Bartın'a gelecek herkesi kapsar niteliğe gelmiştir. Küçük bir şehir olan Bartın'da aslında onlarca gezilecek yer ve bir sürü yapılacak etkinlik olduğunu gözler önüne seren Bartın Tanıtım Dergisi, bununla birlikte Bartın'ın ne kadar derin ve güzel bir tarihe de sahip olduğunu anlatmaktadır. Bartın şehrinin ve kültürünün tanıtımıyla başlayan dergimiz, üniversitemizin vizyonunu, misyonunu, gelişimini, kampüslerini ve daha pek çok özelliğini anlatmaktadır. Hem şehre yeni gelecek olan öğrenciler için rehber niteliğinde hem de şehrin güzelliklerini tanıtır niteliktedir. Bir tek öğrencilere değil şehrin yerel halkına da farklı bakış açısı kazandırmasını hedeflediğimiz dergimiz aynı zamanda şehir gelecek turistler için de güzel bir rehber niteliğindedir.

Genel olarak amacımız Bartın başta olmak üzere, üniversitemizi tanıtmak ve daha geniş kesimlere duyurmaktır.

#### P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

4 hafta

#### P.5. PROJENİN

**Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)**  
12 Şubat 2024

**Bitiş Tarihi (dönemin son günü)**  
26 Mayıs 2024

#### P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın ili ve Bartın Üniversitesi

#### P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

Projeye katkı sağlayan kurum veya kuruluş yoktur.

#### P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Gülpenbe Alkan	Yürütücü
2	Tülay Kaynar	Araştırmacı
3	Buse Çelenk	Araştırmacı
4	Kübra Karadeniz	Araştırmacı
5	Türkü Çam	Araştırmacı



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
22010517003	Gülpenbe Alkan	Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
22010517032	Tülay Kaynar	Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
22010517015	Buse Çelenk	Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
22010517028	Kübra Karadeniz	Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
22670517008	Türkü Çam	Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

### P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Bilgisayar

### P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Yok

### P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

- 1.Hafta/29 Nisan: Projenin genel taslağının oluşması ve bilgi toplama: Ders kapsamında dergi fikrinin ortaya çıkmasıyla genel bir taslak belirlendi. Bilgi toplanmaya başlandı.
2. Hafta /6 Mayıs: Bartın ilini tanıma ve tanıtmaya yönelik çalışmalara başlanması: Bartın ili hakkında detaylıca tanımaya yönelik gezilerin yapılması.
- 3.Hafta/13 Mayıs: Şehirde genel gözlem yapma ve röportajların yapılması: Şehir ve okul içinde detaylıca gözlem yapılması. Çeşitli bölümlerden öğrencilerle röportaj yapılması
- 4.Hafta/20 Mayıs: Dergiyi oluşturma: Toplanan bilgi, fotoğraf ve röportajları birleştirerek dergiyi oluşturuldu.

### P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2024	Nisan	1.Hafta	Projenin genel taslağının oluşması ve bilgi toplama	Ders kapsamında dergi fikrinin ortaya çıkmasıyla genel bir taslak belirlendi. Bilgi	+	+	





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

## UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Yapılan uygulamalar dersin sorumlusu Dr. Öğrt. Üyesi Neslihan Köse aracılığıyla Mehmet Demir'e iletildi. Her hafta derginin takibi yapıldı.

## KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

### KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

*(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)*

Hafta 1: Taslak oluşturuldu.

Hafta 2: Bartın ilini tanımaya yönelik çalışmalar yapıldı.

Hafta 3: Genel gözlem ve röportaj yapıldı.

Hafta 4: Dergi oluşturuldu.

### KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARINI TESPİT ETME VE KAYDETME

Bütün etkinlikler planlanan şekilde işledi. Bu sebepten herhangi bir sapma olmadı.

### KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

*(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)*



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Projenin hedefe ulaşabilmesi için grup üyeleri sürekli iletişim halinde olarak her etkinlikte fikir birliği ile kararlar verildi. Proje hedeflere yakın oldu.

#### **KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)**

1.Hafta yani 29 Nisan'da projenin genel taslağının oluşması ve bilgi toplanması oldu ve ders kapsamında dergi fikrinin ortaya çıkmasıyla genel bir taslak belirlendi. Bilgi toplanmaya başlandı. 2. Hafta yani 6 Mayıs'ta Bartın ilini tanıma ve tanıtmaya yönelik çalışmalara başlandı. Bartın ili hakkında detaylıca tanımaya yönelik geziler yapıldı. 3.Hafta yani 13 Mayıs'ta şehirde genel gözlem ve röportajlar yapıldı. Şehir ve okul içinde detaylıca gözlem yapıldı. Çeşitli bölümlerden öğrencilerle röportaj yapıldı. 4.Hafta yani 20 Mayıs'ta dergi oluşturuldu. Toplanan bilgi, fotoğraf ve röportajları birleştirilerek dergiyi oluşturuldu. Arkadaşlarımızla birlikte çalışarak yaptığımız bu Bartın tanıtım dergisi oldukça geniş kapsamlı oldu.

#### **ÖNLEM AL AŞAMASI**

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

#### **ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER**

Planlanan etkinlikler ile yapılan uygulamalar arasında ortaya çıkan bir farklılık olmadı.

#### **ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA**

#### **ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA**

#### **ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

Dergi nesilden nesile aktarılacak bir kalıcılık sağlar. İnternet aracılığıyla ulaşılabilirliği için



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

sürdürülebiliridir.

**ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER**

Maliyet dolayısıyla derginin basımı olmadı.  
Bartın ve üniversite hakkında bilgi eksikliği olabilir.

**ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR**

**PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR**



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

