



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Okuma Rehberi

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Neslihan Köse

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Üniversitemiz öğrencilerinin ilgi alaka ve ihtiyaçlarına yönelik, içeriğinde üniversitemizin akademik personellerinin de tavsiyelerini barındıran bir okuma rehberi oluşturmak.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

4 hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

12/02/ 2024

Bitiş Tarihi(dönemin son günü)

28 / 05 / 2024

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Bartın Üniversitesi

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

Yok

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	İbrahim Halil Yabaş	Etkinlikler ortak yapılmıştır.
2	Ahmet Katırcıbaşı	Etkinlikler ortak yapılmıştır
3	Ahmed Tuna Cingöz	Etkinlikler ortak yapılmıştır
4	Sıla Türkyılmaz	Etkinlikler ortak yapılmıştır
5	Berkay Kılıç	Etkinlikler ortak yapılmıştır
6	Firdevs Nilsu Kasaplar	Etkinlikler ortak yapılmıştır

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
22010517056	İbrahim Halil Yabaş	PDR
22010517030	Ahmet Katırcıbaşı	PDR
22010517013	Ahmed Tuna Cingöz	PDR
22010517034	Berkay Kılıç	PDR
22010517052	Sıla Türkyılmaz	PDR
22010517029	Firdevs Nilsu Kasaplar	PDR

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü
74100 Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 55 00
İnternet Adresi : www.bartın.edu.tr
E-Posta : info@bartın.edu.tr

Sayfa 1 / 6

Bilgisayar

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Her grup üyesi için ;

Kitapçık Baskı Ücreti :130

Toplamda 780 Tl harcanmıştır

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

1. Anket Oluşturulması: Öğrencilerin ilgi alanının belirlenmesi için anket oluşturması.
Anketin analiz edilip yorumlanması 29 Nisan – 5 Mayıs 2024
2. Akademik Personellere Danışılması : Akademik danışmanlardan kitap önerilerinin alınması. 6-12 Mayıs 2024
3. Okuma Rehberinin Oluşturulması: Topalanan verilerin bir araya getirilerek okuma rehberinin oluşturulması. 13- 19 Mayıs
4. Okuma Rehberinin Kullanıma Sunulması: Okuma rehberinin basımını yaparak kütüphanenin çeşitli noktalarına bırakarak kullanıma sunulması. 20-26 Mayıs

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2024	Nisan	1. hafta	Anket Oluşturulması	Anketin uygulandı ve yorumlandı			
	Mayıs	2. hafta	Akademik personellere danışılması	Akademik personellere kitap önerileri hakkında danışıldı			
	Mayıs	3. hafta	Okuma Rehberinin Oluşturulması	Toplanan verilerin bir araya getirilerek okuma rehberinin oluşturuldu.			

2024	Mayıs	4. hafta	Okuma Rehberinin Kullanıma Sunulması	Okuma rehberi kullanıma sunuldu.			
------	-------	----------	--------------------------------------	----------------------------------	--	--	--

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

- 1.Anket Oluşturulması: Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik bir okuma rehberi hazırlanması için anket oluşturuldu ve yorumlandı.
2. Akademik Personellere Danışılması: Üniversitemizin akademik personellerinin bilgi birikim ve deneyimlerinden yararlanmak için hocalarımızdan kitap önerileri istendi.
3. Okuma Rehberinin Oluşturulması: Hocalarımızdan ve öğrencilerden aldığımız geri dönütleri bir araya getirerek okuma rehberimiz oluşturuldu.
- 4.Okuma Rehberinin Kullanıma Sunulması: Okuma rehberi oluşturulup basıma verildi.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Yapılan uygulamalar dersin sorumlusu DR. Öğretim Üyesi Neslihan Köse aracılığıyla Mehmet Demir'e iletildi. Aksaklık yaşanmaması için sorumlu öğrenci aracılığıyla hatırlatmalar yapıldı.

KONTROL ET AŞAMASI



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Hafta 1: Planlanan anket oluşturulması hedefe ulaştı ve yorumlandı.
Hafta 2: Akademik personellere danışıldı ve geri dönüş sağlandı.
Hafta 3: Okuma rehberi elde edilen veriler kullanılarak oluşturuldu.
Hafta 4: Okuma rehberi oluşturularak basıma verildi.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Bütün etkinlikler planlanan şekilde işledi. Bu sebepten herhangi bir sapma olmadı.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Projenin hedefe ulaşabilmesi için grup üyeleri sürekli iletişim halinde olarak her etkinlikte kendi aralarında tartışarak kararlar verildi ve proje hedeflere yakın oldu .

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

İlk olarak proje konusu belirlendi. Projenin içeriği ve detayları düşünülerek etkinlik dört haftalık sürece yayıldı. İlk hafta projenin içeriğine uygun bir anket hazırlandı ve üniversitemiz öğrencilerine uygulandı. Anketin analizi ve yorumlanması yapılarak öğrencilerin ilgi alanları tespit edildi, ihtiyaçlar belirlendi. 2.hafta akademik personellere danışılarak bilgi birikimlerinden yararlanıldı. Elde edilen veriler toplandı, yorumlandı ve analiz edildi. Analiz sonucunda öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik ve hocalarımızın önerileri



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

bir araya getirilerek okuma rehberi oluşturuldu. Oluşturulan okuma rehberi basıma verildi ve kullanıma sunuldu.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik bir rehber oluşturuldu ve öğrencilerin kütüphaneyi daha verimli kullanması sağlandı . Hocalarımızdan aldığımız önerilerle kütüphane ziyaretçileri hocalarımızın tavsiyelerinden yararlandı.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR