



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Bir İçim Su Bir Tutam Ağaç

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Doç. Dr. Harun Er

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Bilinçsiz su tüketiminin sebep olduğu kuraklık ve küresel ısınmaya karşı farkındalık yaratmak aynı zamanda su tüketim bilinci kazandırıp çevreye doğa bilinci adına dikili bir ağaç bırakmak.

P.4. PROJE SÜRESİ (*Hafta Olarak Belirtiniz.*)

14 Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (*dönemin ilk günü*)

10 Mart 2021

Bitiş Tarihi (*dönemin son günü*)

16 Haziran 2021

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (*Kurum, Kuruluş vb.*)

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (*Varsa*)

Orman İşletme Müdürlüğü

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Beyzanur Gül	İnstagram sayfasında paylaşım yapmak, bulunan sloganlarla afiş hazırlamak ve fidan temin edip dikecek yer belirlemek.
2	Fikriye İrem İskender	İnstagram sayfasında paylaşım yapmak, afiş için uygun slogan bulmak ve fidan temin edip dikecek yer belirlemek.
3	Didem Taşçı	İnstagram sayfasında paylaşım yapmak, bulunan sloganla ilgili afiş hazırlamak ve fidan temin edip dikecek yer belirlemek.
4	Fatmanur Azab	İnstagram sayfasında paylaşım yapmak, afiş için uygun slogan bulmak ve fidan temin edip dikecek yer belirlemek.
5	Agadovlet Akmammedov	İnstagram sayfasında paylaşım yapmak, afiş için uygun slogan bulmak ve fidan temin edip dikecek yer belirlemek.

P.9. PROJE EKİBİ



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
19010507046	Beyzanur Gül	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
19010507024	Fikriye İrem İskender	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
19010507048	Didem Taşçı	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
19010507018	Fatmanur Azab	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
18670507026	Agadovlet Akmammedov	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Afiş için kağıt ve ağaç fidanı

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

150 TL

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

Proje kapsamında bir Instagram sayfası açılacak ve zengin paylaşımlar yapılarak belli bir takipçi kitlesi edinilecek.

Yine Projenin genel kapsamında bir afiş hazırlanacak ve grup üyeleri buldukları şehirde uygun yerlere asacaklar. Bir de fidan dikimi gününe özel ayrı bir afiş daha hazırlanacak ve paylaşım yapılacaktır.

Son olarak tüm grup üyeleri buldukları şehirde aynı gün ve aynı saatte zoom üzerinden canlı yayına katılarak fidan dikim törenini gerçekleştirecekler.

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2021	Mart	2. Hafta	Zoom toplantısında toplanıp arkadaşlarla hep beraber proje planlamaları yapıldı.	-	-	-	-
	Mart	3. Hafta	Zoom toplantısında toplanıp arkadaşlarla hep beraber proje	-	-	-	-



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

			planlamaları yapıldı. Projeler belirlendi ve gruplar oluşturuldu. Bir içim su bir tutam ağaç ismi projeye uygun bulundu.				
	Mart	4. Hafta		-	-	-	-
2021	Mart	5. hafta	Gruplar kendi aralarında projelerin detaylarını geliştirdiler.	-	-	-	-
2021	Nisan	6. Hafta	-	Proje kapsamında Instagram sayfası kuruldu ve takipçi edinilmeye başladı.	-	-	-
2021	Nisan	7. Hafta	Sınav Haftası	-			
2021	Nisan	8. Hafta	Sınav Haftası	-	-	-	-
2021	Nisan	9. Hafta	-	Instagram sayfasında zengin paylaşımlar yapılmaya başlandı.	-	-	-
2021	Mayıs	10. Hafta	-	Afiş tasarımı için slogan aranmaya başlandı.	-	-	-
2021	Mayıs	11. Hafta	-	Slogan belirlendi ve afiş tasarlandı. Uygun görülen yerlere asıldı.	-	-	-
2021	Mayıs	12. Hafta	-	Fidan dikimi için 5 Haziran gününe özel bir afiş daha hazırlandı	-	-	-
2021	Mayıs	13. Hafta	29 Mayıs tatili	-	-	-	-
2021	Haziran	14. Hafta	-	Zoomdan canlı yayın yapılarak 5 Haziran tarihinde herkes bulunduğu şehirde aynı saatte fidan dikim törenini gerçekleştirdi.	Proje, proje danışmanı tarafından değerlendirildi.	-	Proje danışmanından gerekli geri dönüşler alındı ve proje döngüsü kapandı.
2021	Haizran	15. Hafta	-	-	-	Proje koordinatörü raporlaştırmayı hazırladı.	-

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Öncelikle Instagram sayfası için uygun paylaşımlar bulundu. Bu konuda zengin olmayan paylaşımlar

elendi. Seçilen paylaşımlar haftalık düzenli olarak paylaşıldı. Bunun yanında takipçi sayısı da grup üyelerinin el birliği ile yakın çevreden başlanılarak zamanla belli bir düzeye ulaştı. Afiş için öncelikle grup içinde slogan düşünüldü. Daha sonra afiş arka planı grupça seçildi ve afiş hazırlandı. Fidan dikim için herkes bir hafta önceden fidanını temin etti ve dikeceği yeri belirledi. Günü geldiğinde aynı saatte herkes dikimi gerçekleştirdi.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

- Haftalık olan yapılan paylaşımların beğenileri, etkileşimleri yine haftalık olarak takip edilmiştir. İçeriği zengin olmayan ya da görüntü bakımından sayfada sönük kalan paylaşımlar arşivlenmiştir.
- Asılan afişler, asıldıktan sonra da takip edilmeye devam edilmiştir ve yaklaşık bir ay yerlerinde kalması kararı alınmıştır.
- Dikilen fidanların durumları düzenli olarak takip edilmiştir. (Kuruma ihtimallerine karşı)

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

En başta planlanan bütün amaçlara planlanan ölçüde ulaşıldı.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Takip sürecimizde projemizde olası bir sapma meydana gelmedi.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

-

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Bir Instagram sayfası açarak farkındalık yaratmak adına paylaşımlarda bulunduk. Proje kapsamında hazırladığımız afişi grup arkadaşlarımızla beraber bulunduğumuz şehirlerde uygun gördüğümüz yerlere astık. Fidan dikimi için de 5 Haziran Çevre Günü'ne özel olarak bir afiş daha astık ve fidan dikim törenimizi duyurduk. Son olarak hepimiz bulunduğumuz şehirlerden canlı yayına katılarak fidan dikimi gerçekleştirerek güzel bir farkındalık daha oluşturduk.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Planladığımız etkinlik tasarladığımız şekilde gerçekleşmiştir.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

-

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Fidan dikimi öncesi grup içerisinde dikimle alakalı gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Fidan dikim töreni ve afiş asma etkinliği gerçekleştikten sonra grup üyeleri belirli periyotlarla fidanları ve afişleri astıkları yeri incelemeye devam etmişlerdir.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Sonraki çalışmalar için fidan dikim töreni ve afiş gibi bir etkinliğin yanında su tasarrufu ile ilgili toplum içinde gerçekleştirilen deney veya bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarda düşünülebilir.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Proje sonucunda hem afişlerle hem de Instagram sayfamız aracılığı ile belli kitlelere sesimizi duyurduk, bir algı oluşturduk. Aynı zamanda eğlenceli ve çevremize faydalı fidan dikim törenimizle çevremizdeki örnek olup onları da teşvik ettik.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Fatmanur Azab
Hatay



Fikriye İrem İskender
Sakarya



Beyzanur Gül
Çankırı



Didem Taşçı
Afyonkarahisar



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Beyzanur Gül
Çankırı



Berdimyrat Allakulyev
Bartın



Didem Taşçı
Afyonkarahisar



Merve Nur Tamer
Ankara

