



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

## PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

**P.1. PROJE ADI:** Minik Eller Sporla Buluşuyor

**P.2. PROJE DANIŞMANI:** Hüseyin Kaygın

**P.3. PROJENİN AMAÇLARI:** Maddi açıdan yetersiz ve dezavantajlı okuldaki öğrencilerin spora olan merakını artırma, spor alanında kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetme süreçlerine yardımcı olmak, ilgilendikleri ve bilgilendikleri spor faaliyetlerini zenginleştirmek. İlkokul Ağrı'da köy okulu. İletişime geçebileceğimiz beden eğitimi öğretmeni olduğu ve spor araç gereçlerinin eksik olduğu için bu okulu seçtik.

**P.4. PROJE SÜRESİ** (*Hafta Olarak Belirtiniz.*): 14 hafta

## P.5. PROJENİN

**Başlangıç Tarihi** (*dönemin ilk günü*)

**Bitiş Tarihi** (*dönemin son günü*)

1 MART

21 MAYIS

**P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER** (*Kurum, Kuruluş vb.*): Ağrı Taşlıçay Geçitveren ilk/ortaokulu

**P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar** (*Varsa*)

## P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Samet Horuz	Sosyal Medya Hesabı Sorumluluğu
2	Lütfiye Nur Şahin	Öğrencilerle Online olarak iletişim kurma
3	Fatma Nur Tamtürk	İçerik araştırması
4	Senem Baran	İçerik araştırması

## P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
19010517042	Samet Horuz	Psikolojik danışmanlık ve rehberlik

E-Posta : info@bartin.edu.tr

19010517033	Lütfiye Nur Şahin	Psikolojik danışmanlık ve rehberlik
19670517029	Fatma Nur Tamtürk	Psikolojik danışmanlık ve rehberlik
19670517009	Senem Baran	Psikolojik danışmanlık ve rehberlik

**P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR:**

badminton takımı, masa tenisi takımı, hulahop, basketbol, voleybol ve futbol topları

**Adres** : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü  
74100 Merkez / BARTIN

**Telefon** : 0378 223 55 00  
**İnternetAdresi** : www.bartın.edu.tr

Sayfa 1 / 5

**E-Posta** : info@bartın.edu.tr



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### **P.11. PROJENİN BÜTÇESİ:**

*(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)*

Projenin bütçesi 426,33 TL. Grup içinde herkes 106,5 TL internet bankacılığı ile ödeme yaptı ve internetten malzemeler alındı.

### **P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER**

*(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.):*

1. Okula gönderilecek araç ve gereçler tanımlanacak ve tedarik edilecek. İlk 3 hafta tedarik ve ulaştırma için harcanacak süre.
2. tedarik edilen araç gereçler okula ulaştırılacak.
3. Okulda bu spor dalları ile alakalı online aktiviteler düzenlenecek.2-3 haftaya yayılacak.
4. Eğer okullar kapanırsa uzaktan eğitim imkanlarının kullanılıyor olduğundan dolayı çocuklara uzaktan, okulumuzun BESYO bölümünden de destek alınarak, online malzemeler tanıtılacak ve oyunun kuralları anlatılacak. Başarılı sporculardan eğlenceli ve öğretici spor videoları ve anlatım videoları olacak. Spor branşlarını ve kurallarını biliyor olacaklar. Online eğitimlerde hem eğlenecekleri hem de öğrenecek şekilde vakit geçirilecek.
5. Uzaktan online devam eden derslerde sporla ilgili hayallerini çizmelerini isteyeceğimiz etkinlik olacak. Bu etkinliği ilk ders de ve son derste isteyeceğimiz arasındaki fark bizim için öğrencilerden dönüt almış olacağız.
6. Farklı spor branşlarında sahip olacakları spor aletleriyle oyunların gerçek kurallarını öğrenecek.
7. Öğrencilerden etkinlik sonrası duygu ve düşüncelerini mini bir anketle alacağız. Eğer dersler uzaktan online olursa öğrencilerle direkt biz son derste görüş ve düşüncelerini alacağız. Son iki hafta öğrencilerin geri dönütü için ayrılan süre
8. Temel amacımız spor malzemesi olmayan köy okuluna gerekli malzemeleri tedarik etmek ve çocukları spor dallarıyla ilgili bilgilendirmek.
9. açılan instagram sayfasında video paylaşımı

### **P.13. ZAMAN YÖNETİMİ**

*(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)*

Yıl	Ay	Hafta					Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	
2021	22 Mart	1.Hafta	x				
	29 Mart		x				
	5 Nisan		x				

12 Nisan			x			
19 Nisan			x			
26 Nisan			x			
3 Mayıs		x				
10 Mayıs		x				
17 Mayıs		x				
24 Mayıs			x			
31 Mayıs			x			
7 Haziran			x			
14 Haziran			x	x		x
21 Haziran				x	x	x

## UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

### UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Çalışmalarımız ilk 5 hafta planladığımız gibi gitti fakat tam kapanmadan dolayı 3 hafta aksama yaşadık. O yüzden tekrar planlama sürecine döndük. O 3 haftada tekrar etkinliklerimizi düzenleyip uygulamaya geçtik. Tam kapanma sürecinden sonraki çalışmalarımız planladığımız gibi gitmiştir.

### UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Kurduğumuz grup içerisinde etkinliklerimiz grup arkadaşlarımız tarafından değerlendirilip sonuçlandırıldı.

**Adres** : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü  
74100 Merkez / BARTIN

**Telefon** : 0378 223 55 00  
**İnternet Adresi** : www.bartın.edu.tr

Sayfa 2 / 5

**E-Posta** : info@bartın.edu.tr

## KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

### KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

*(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)*

Yaşadığımız internet sıkıntısından dolayı planladığımız bir etkinliği gerçekleştiremedik. Öğrencilere ilk ve son online buluşmada resimler çizdirilip arasındaki farklar değerlendirilecekti fakat hem tam kapanmadan hem de yaşanan internet sıkıntısından dolayı bu etkinliğimizi gerçekleştiremedik. Bu etkinlik yerine öğrencilerin direkt kendilerine ilk ve son ders arasında bir fark olup olmadığını sorduk. Tam kapanmadan dolayı planlanan etkinliklerin haftalarında aksamalar yaşadı. Yaşadığımız bu sıkıntıların dışında grupça toplanıp diğer etkinliklerimizin dilediğimiz gibi olduğu kanısına vardık.

### KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Etkinliklerimizin aksaması ve haftalarının yerlerinin değişmesi dışında, bir aksilik yaşamadık ve hedefimizden olası bir sapma olmadı

### KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

*(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)*

Projemizde planlanan ilk ve son derslerde resim çizme etkinliğini yaşadığımız sıkıntılardan dolayı gerçekleştiremediğimiz için son online görüşmede öğrencilere direkt sorduk, görüşme esnasında öğrencilerin kendilerinden dönüt aldık ve öğrenciler kurallar konusunda daha çok bilgilendiklerini ve videoların öğretici olduğunu söylediler

### KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında hazırlanmış olan bu proje, hedef kitlesine aldığı köy okulundaki 5. Ve 6. Sınıf ortaokul öğrencilerine eksik spor malzemelerini göndermiştir. Farklı spor branşları hakkında öğretici videolarla bilgi edindirmek amaçlanmıştır. Etkinlik süresi 11 haftadır. İlgili etkinlikler detaylı bir şekilde yukarıda ifade edilmeye çalışılmıştır. Projenin sonunda amacına uygun bir şekilde öğrenciler bilgilendirilmiştir. Süreç içerisinde ve sonunda bilgilendirmeler yapılmıştır.

## ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

### ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Planlanan ilk ve son derslerde resim çizdirme etkinliği yaşadığımız aksaklıklardan dolayı gerçekleştiremedik. Son online görüşmede öğrencilerin direkt kendilerinde ne gibi değişiklikler olduğunu sorduk. Katkısı veya etkisi olup olmadığını sorduk. Olumlu veya olumsuz görüşlerini dinledik.

### ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Planlayıp uygulayamadığımız etkinliğin açığını son online görüşmede direkt öğrencilerin görüşlerini alarak kapattık. Bunun dışında planlanan etkinlikler ile uygulanan etkinlikler arasındaki olusan farkları en aza indirebilmek için grup arkadaşlarımızla değerlendirmeler yapıp gerektiği yerlerdeki planlamaları değiştirdik.

### ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Grup içerisinde herkes birbirini objektif bir şekilde değerlendirdi. Kendimize gelen değerlendirmeleri dikkate alarak davranışlarda bulunduk. Gerçekleştiremediğimiz etkinlikler sonrasında zoom toplantısı yaparak, eksikleri kapatılabilmek adına diğer etkinliklere daha fazla özen gösterdik. Online görüşmelerde bize yardım edebilmeleri için besyo öğrencilerinden destek aldık.

### ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çocuklarda oluşturmaya çalıştığımız farkındalık bizim hedeflediğimiz en kalıcı izleme sistemidir. Çünkü öğrenci hayatının devamında bu farkındalıkla hareket edecektir. Öğrencilerin spora olan ilgilerini sürdürebilmeyi hedefledik.

### ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARLA YÖNELİK ÖNERİLER

Yapmaya çalıştığımız proje online yerine yüz yüze yapılabilseydi daha etkili ve kalıcı olabilirdi. Bu projeyi grup arkadaşlarımızla beraber daha aktif ve düzenli bir şekilde uygulayabilseydik sonuçları daha etkili olabilirdi. Daha sonraki çalışmalarımıza yönelik önerilerimiz de grup içerisinde daha fazla iletişim kurarak, daha aktif rol alarak ve uygulamalarda da iletişim içinde olarak projeyi sürdürebilirdik.

### ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Projemizde ortaokul öğrencilerine eksik olan spor malzemeleri gönderildi. Birçok spor branşıyla tanıştırdık. Bu spor branşlarının kurallarıyla ve nasıl oynadıklarıyla ilgili bilgi sahibi oldular. Öğrencilerin cevaplanmasını istediği soruları Besyo bölümünden de destek alarak cevaplamaya çalıştık. Çocuklara erken yaşta birçok spor branşıyla tanışma olanağı sağlandı. Online görüşmelerimizden sonra düzenlenen uygulamalarla öğrenciler öğrendikleriyle ve pekiştirdikleri ile hem eğlenceli vakit geçirdi hem de öğrencilere sosyalleşme fırsatı sağlandı. Bu sayede sporu hayatlarına dahil eden öğrencilerin özgüvenlerinde olumlu gelişmeler sağlanıp, öğrenciler kendilerini daha iyi ifade etme konusunda ilk ve son ders arasında olumlu gelişme gösterdi.

**Adres** : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü  
74100 Merkez / BARTIN

**Telefon** : 0378 223 55 00  
**İnternet Adresi** : www.bartın.edu.tr


Sayfa 4 / 5

---

**E-Posta** : info@bartın.edu.tr

(Form No: FRM-0001, Revizyon Tarihi: -, Revizyon No: 0)

**PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR**



**Adres** : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü  
74100 Merkez / BARTIN

**Telefon** : 0378 223 55 00  
**İnternet Adresi** : www.bartın.edu.tr

Sayfa 5 / 5

**E-Posta** : info@bartın.edu.tr