

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenip o hedefe ulaşmak için gerekenlerin belirlenip planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI: Bir Damla Kan Bir Can

P.2. PROJE DANIŞMANI: Dr. Öğr. Üyesi Belma BARAK

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Toplumumuzda kan bağıışı yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Kan bağıışı binlerce insanın hayatını kurtaran seçeneklerden birisidir. Ülkemizde insanların yetersiz ve yanlış bilgilendirilmeleri, bağıışçı olmaya teşvik edilmemelerinden dolayı kan bağıışı oranı düşüktür. Bir sevdiğimiz kan ihtiyacı duyduğu zaman aklımıza gelen bu durumu sürekli hale getirmek ve ülke geneline yaymak için insanları teşvik etmek en önemli amacımızdır. Twitter ve instagram üzerinden kan bağıışı hakkında açıklamalar yapmak. Bilgilendirici metinler, görsel ve videolar kullanmak. Halkın kan bağıışı konusunda anket yaparak bilgilerini değerlendirmek, vatandaşlarımıza bir damla kanın ne kadar önemli olduğu bilincini oluşturmak.

P.4. PROJE SÜRESİ: 14 Hafta

P.5. PROJENİN

| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|------------------|--------------|
| 15.03.2021 | 18.06.2021 |

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER:

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

Kızılay

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

| S/N | Adı Soyadı | Görevi |
|-----|-----------------|---|
| 1 | Nurgül CÜRE | Nurgül/ afiş çalışması, plan oluşturma |
| 2 | Ayşegül ÇEVİK | Ayşegül/ instagram paylaşımları yapmak, içerik üretmek |
| 3 | Arzunur AKBULUT | Arzu/ anket oluşturma, twitter, site ve video hazırlama |

P.9. PROJE EKİBİ

| Öğrenci No | Adı Soyadı | Bölümü |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| 19010507014 | Nurgül CÜRE | Sosyal Bilg. Eğitimi |
| 19010507041 | Ayşegül ÇEVİK | Sosyal Bilg. Eğitimi |
| 19010507045 | Arzunur AKBULUT | Sosyal Bilg. Eğitimi |

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Afiş, anket, video, bilgisayar, cep telefonu

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

Bilgilendirici metinler hazırlamak
Anket uygulamak
Afiş hazırlamak
Video hazırlamak

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

| Yıl | Ay | Hafta | | | | | | Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma |
|------|---------|-----------|----------|----------|---------------|-----------|---|--|
| | | | Planlama | Uygulama | Değerlendirme | Raporlama | | |
| 2021 | Mart | 1. Hafta | X | | | | | |
| | Mart | 2. Hafta | X | | | | | |
| | Mart | 3. Hafta | X | | | | | |
| | Nisan | 4. Hafta | X | | | | | X |
| | Nisan | 5. Hafta | X | | | | | |
| | Nisan | 6. Hafta | X | | | | | |
| | Nisan | 7. Hafta | X | | | | | |
| | Mayıs | 8. Hafta | X | | | | | |
| | Mayıs | 9. Hafta | X | | | | | |
| | Mayıs | 10. Hafta | | X | | | | |
| | Mayıs | 11. Hafta | | X | | | | |
| | Haziran | 12. Hafta | | X | | | | |
| | Haziran | 13. Hafta | | X | | | | |
| | Haziran | 14. Hafta | | | X | | | |
| | Haziran | 15. Hafta | | | | X | X | X |

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Zaten çok gerekli olduğunu düşündüğümüz bir konuyu seçmiştik. Özellikle bu gibi zor olan pandemi döneminde artma eğilimi göstereceği yerde sürekli azalan kan stoklarına karşı çok doğru bir konuyu seçmişiz. Hem biz bilinçlendik hem ulaşabildiğimiz insanları bilinçlendirdik, geri dönütler almak bizi çok mutlu etti. Bu yüzden oldukça yararlı buluyoruz.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Kan bağışını düzenli olarak yapıp, donör olduğumuz ve insanları da sürekli teşvik edeceğimiz, çevremizi bilinçlendireceğimiz, yanlış bilgileri değil doğruları aktararak onların korkularını iyiliği çevireceğimiz, bir damla kan ile bir insana hayat olabileceğimiz, birisine can oldukça mutlu olduğumuz öncelikle aileden başlayarak çevremize ileride öğrencilerimize bu konuda yardımcı olacağız

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Pandemi gibi zor bir süreç içerisinde kan bağıışı konusunda insanları daha etkili nasıl bilinçlendirebiliriz bu konuda araştırmalar yaparak konuyu düşündük. Anketimizi daha fazla nasıl ulaştırabiliriz bu konuda dijital bir anket oluşturarak gruplarda paylaşımlar yaparak kişilerin desteğini aldık. Neler yapabiliriz, nasıl teşvik edebiliriz, ne tür paylaşımlar yapmalıyız konusunda zorlandık

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Daha fazla kişiye ulaşmaya çalıştık. Daha fazla kişinin bilinçlenmesini sağlayabiliriz. Pandemi olmasaydı broşürler dağıtabilirdik. Okullarda öğrencileri bilinçlendirebilirdik. Kurum kuruluşlarla işbirliği yapabiliriz.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Sosyal medyanın gücünü kullanarak amacımıza ulaştık. Takipçilerimizden bizlere mesaj atan, nerelere başvurabileceği konusunda aldığımız bazı mesajlar ve kan bağıışına teşvik olup kan vermeye giden kişiler oldu. Onlar da çevrelerine ulaştı. Kısıtlı imkanlarımız olduğu için ulaşabildiğimiz hedefe ulaştık.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Özellikle de pandemi sürecinde daha da azalan kan stoklarıyla ilgili halkı bilinçlendirme amacıyla oluşturduğumuz projemizde kan bağıışıyla ilgili araştırmalar yaparak, sosyal medyanın gücünü kullanarak paylaşımlar yapmak, kan bağıışıyla ilgili video, afiş hazırlayarak dikkat çekmek, anket uygulayarak halkın konu hakkındaki görüşlerini aldığımız bir proje. Halkın bize vermiş olduğu geri dönütlerle onları kan bağıışına teşvik ederek en yakın sağlık kuruluşlarında kan vermelerine teşvik ettik.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Etkinliğimizde sadece anket çalışmasını daha çok kişiye ulaştırma konusunda birçok kişinin yardımını aldık.

| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | FRM-0215 |
| Yayın Tarihi | 28.05.2019 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

Kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak isterdik. Kızılay etkinliklerine katılarak, insanları daha çok teşvik etmek isteriz. Yetkili kişilerle zoom görüşmesi yapmak isteriz. Çevremizi kan bağışi konusunda daha çok bilinçlendirerek süreci devam ettiririz.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Sadece sevdiğimiz birisinin başına geldiği zaman hatırlamak yerine sürekli aklımızda olan ve bize kan bağışının önemini daha da hatırlatan bir etkinlik oldu. Kimlerin kan bağışında bulunduğunu, hangi özelliklere sahip olduklarını, nerelere başvurabileceğimizi, hem insanın sağlık açısından kendisine faydalarının olduğunu hem de kan verilecek kişinin hayati derecedeki önemini anlayarak artık daha çok önemsemiğimiz ve önemini çok iyi kavramış olduk.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR (Fotoğraflar aşağıda yer alan örnekteki gibi yerleştirilebilir)