

### PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

<b>P.1. PROJE ADI:</b>
GÖNÜLLÜ KIZILAYCIYIM!

<b>P.2. PROJE DANIŞMANI:</b>
Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜN

<b>P.3. PROJENİN AMAÇLARI</b>
Bu projenin amacı, proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarının Gönüllü Kızılaycı olmalarını sağlamaktır.

<b>P.4. PROJE SÜRESİ</b> ( <i>Hafta Olarak Belirtiniz.</i> )
8 hafta

<b>P.5. PROJENİN</b>	
<b>Başlangıç Tarihi</b> ( <i>dönemin ilk günü</i> )	<b>Bitiş Tarihi</b> ( <i>dönemin son günü</i> )
08.03.2021	18.06.2021

<b>P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER</b> ( <i>Kurum, Kuruluş vb.</i> )
Proje Ekibi.

<b>P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar</b> ( <i>Varsa</i> )
Bartın Üniversitesi Kızılay Kulübü.

<b>P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI</b>		
Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Abdürrezzak SİMRA Bartın Üniversitesi Kızılay Öğrenci Kulübü Başkanı	Genç Kızılay Oryantasyon Eğitiminin verilmesi.
2	Merve Gül SARIKAYA Genç Kızılay Akran Eğitimcisi	Genç Kızılay Akran Eğitici Eğitiminin verilmesi.

<b>P.9. PROJE EKİBİ</b>		
Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
19010509004	Emre Ünlü	İlköğretim Matematik Öğretmenliği/2. Sınıf
19010509006	Kadir Deniz	İlköğretim Matematik Öğretmenliği/2. Sınıf
19010509025	Zekiye Altınışık	İlköğretim Matematik Öğretmenliği/2. Sınıf
19010509025	Miray Gül	İlköğretim Matematik Öğretmenliği/2. Sınıf
19010509028	Nupelda Şerifoğlu	İlköğretim Matematik Öğretmenliği/2. Sınıf



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

19010509032	Hande Açar	İlköğretim Matematik Öğretmenliği/2. Sınıf
19010509037	İsa Turgut	İlköğretim Matematik Öğretmenliği/2. Sınıf
19010509045	Fatma Özyavuz	İlköğretim Matematik Öğretmenliği/2. Sınıf
19010509048	Hüsnü Özgüzel	İlköğretim Matematik Öğretmenliği/2. Sınıf
19010509049	Binnaz Şener	İlköğretim Matematik Öğretmenliği/2. Sınıf
19010509050	Şeyda Özbolat	İlköğretim Matematik Öğretmenliği/2. Sınıf
20640509002	Büşra Ertop	İlköğretim Matematik Öğretmenliği/2. Sınıf

#### **P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR**

Bilgisayar, Cep Telefonu, İnternet Bağlantısı.

#### **P.11. PROJENİN BÜTÇESİ**

*(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)*

Yok.

#### **P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER**

*(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)*

1. Proje ekibinde yer alan öğretmen adayları <https://genckizilay.org.tr/> web adresinden Genç Kızılay'ı incelemeleri,
2. Proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarının <https://genckizilay.org.tr/bize-katilin> web adresinden Genç Kızılay'a üye olmaları,
3. Proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarının Bartın Üniversitesi Kızılay Öğrenci Kulübü Başkanı Abdürrezzak Simra tarafından verilecek olan Genç Kızılay Oryantasyon Eğitimini canlı bağlantılar ile uzaktan almaları,
4. Proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarının Gönüllü Kızılaycı olabilmeleri için Genç Kızılay Akran Eğitimcisi Merve Gül Sarıkaya tarafından verilecek olan Kızılay ve Kızılhaç Bilinci konularını içeren Akran Eğitici Eğitimini canlı bağlantılar ile uzaktan almaları,
5. Proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarının Gönüllü Kızılaycı olabilmeleri için Genç Kızılay Akran Eğitimcisi Merve Gül Sarıkaya tarafından verilecek olan Afet Yönetimi Bilinci konularını içeren Akran Eğitici Eğitimini canlı bağlantılar ile uzaktan almaları,
6. Proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarının Bartın Üniversitesi Kızılay Öğrenci Kulübü Başkanı Abdürrezzak Simra tarafından COVID Salgını süresince uzaktan yaptıkları/yapacakları faaliyetler hakkında canlı bağlantılar ile uzaktan bilgi edinmeleri,
7. Oryantasyon Eğitimi ve Akran Eğitici Eğitiminin canlı bağlantılar ile uzaktan değerlendirilmesi,
8. Projenin canlı bağlantılar ile uzaktan değerlendirilmesidir.

### P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta					Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	
2021	Mart	2, 3	√				
2021	Mart	4, 5		√			
2021	Nisan	1, 2, 3, 4		√			
2021	Mayıs	1, 2		√			
2021	Mayıs	3, 4			√		
2021	Haziran	1, 2, 3			√	√	√

### UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

#### UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

1. Proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarının <https://genckizilay.org.tr/> web adresinden Genç Kızay'ı incelemelerinin değerlendirilmesi,
2. Proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarının <https://genckizilay.org.tr/bize-katilin> web adresinden Genç Kızılây'a üye olmalarının kontrolü,
3. Proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarının Bartın Üniversitesi Kızılây Öğrenci Kulübü Başkanı Abdürrezzak Simra tarafından verilen Genç Kızılây Oryantasyon Eğitimini canlı bağlantılar ile uzaktan almalarının sağlanması,
4. Proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarının Gönüllü Kızılâyıcı olabilmeleri için Genç Kızılây Akran Eğitimcisi Merve Gül Sarıkaya tarafından verilen Kızılây ve Kızılây Bilinci konularını içeren Akran Eğitici Eğitimini canlı bağlantılar ile uzaktan almalarının sağlanması,
5. Proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarının Gönüllü Kızılâyıcı olabilmeleri için Genç Kızılây Akran Eğitimcisi Merve Gül Sarıkaya tarafından verilen Afet Yönetimi Bilinci konularını içeren Akran Eğitici Eğitimini canlı bağlantılar ile uzaktan almalarının sağlanması,
6. Proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarının Bartın Üniversitesi Kızılây Öğrenci Kulübü Başkanı Abdürrezzak Simra tarafından COVID Salgını süresince uzaktan yaptıkları/yapacakları faaliyetler hakkında canlı bağlantılar ile uzaktan bilgi edinmelerinin sağlanması,
7. Oryantasyon Eğitimi ve Akran Eğitici Eğitiminin canlı bağlantılar ile uzaktan değerlendirilmesi,
8. Projenin canlı bağlantılar ile uzaktan değerlendirilmesidir.

#### UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarının Akran Eğitimi eğitimine katılımı eğitimciler tarafından değerlendirilerek eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmen adayları Genç Kızılây Katılım Belgesi

almaya hak kazanmışlardır.

### KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

#### KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

*(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)*

Proje ekibinde yer alan tüm öğretmen adayları Akran Eğitimi eğitimini başarıyla tamamlayarak Genç Kızılay Katılımcı Belgesini almaya hak kazanmışlardır.

#### KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARININ TESPİT ETME VE KAYDETME

Proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarından Akran Eğitimi eğitimine katılmayanlar bir sonraki eğitime katılarak Genç Kızılay Katılımcı Belgesini almaya hak kazanmışlardır.

#### KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

*(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)*

Proje ekibinde yer alan tüm öğretmen adayları Akran Eğitimi eğitimini başarıyla tamamlayarak Genç Kızılay Katılımcı Belgesini almaya hak kazanmışlardır. Proje ekibinde yer alan tüm öğretmen adayları belgelerini teslim almışlardır.

#### KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Bu projenin amacı, öğretmen adaylarının Gönüllü Kızılaycı olmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde Topluma Hizmet Uygulamaları dersine devam eden 12 öğretmen adayı Akran Eğitimi eğitiminin teorik bölümleri olan Genç Kızılay Oryantasyon Eğitimi ve Akran Eğitici Eğitimini canlı bağlantılar ile uzaktan almışlardır. Projenin sonucunda tüm öğretmen adayları Akran Eğitimi eğitimini başarıyla tamamlayarak Genç Kızılay Katılım Belgesi almaya hak kazanmışlardır. Öğretmen adaylarının Akran Eğitici Eğitimini uygulamalı bölümü olan İlk Yardım Eğitimini yeni akademik dönemde yüz yüze almaları planlanmaktadır.

### ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

#### ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarından Akran Eğitimi eğitimine katılmayanların bir sonraki eğitime katılmaları sağlanarak Genç Kızılay Katılımcı Belgesini almaya hak kazanmışlardır.

#### ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİN STANDARTLAŞTIRMA

Proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarından Akran Eğitimi eğitimine katılmayanların bir sonraki eğitime katılmaları sağlanacaktır.

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### **ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA**

Öğretmen adaylarının Akran Eğitici Eğitiminin uygulamalı bölümü olan İlk Yardım Eğitimi yeni akademik dönemde yüz yüze almaları sağlanacaktır.

### **ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

Genç Kızılay Katılım Belgesini almaya hak kazanan öğretmen adaylarının buldukları illerdeki Kızılay Şubelerince gerçekleştirilen faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek ve bu faaliyetler hakkında bilgi olarak deneyimlerini diğer öğretmen adayları ile paylaşmaları sağlanacaktır.


### **ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER**

Bir sonraki projede proje ekibinde yer alan öğretmen adaylarının Gönüllü Kızılaycı olmalarını sağlamanın yanı sıra Genç Kızılay tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde görev almalarını sağlamaktır.

### **ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR**

Proje sonucunda Gönüllü Kızılaycı olan öğretmen adaylarının Genç Kızılay tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde görev alarak toplum yararına katkıda bulunmaları ve toplumsal bir soruna çözüm bulmalarının sağlanmasıdır.

## PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR




**GENÇ KIZILAY MİSYON VİZYON VE AMAÇ**

**Misyonu**

- Gençlerimize dayanışma, yardımlaşma ve jeffkat duygularını aqlamak; dđğönce, dini dil, ık ve cinsiyet farkı gözletmeksizn kardeşlik ve arkadaşlık bağlarını kuvvellenndirmek; Alaförk ilkelatine bağli, yurdunuve milletini seven saqlıklı bir nesil yetiştirilmesine yardımcı olmak; G-ÖnÖRD Kızıllaylar kazanmak ve yetiştirmek; Kızıllaylık ilkelerinin yurt ve dđnya gençleri arasında yayılmasını saqlamak, Gençlerin de insan azdırabının azaltılması yönündeki çalımlarına katılmını saqlamak.

**Vizyonu**

- Gençlik faaliyetlerini g-ÖnÖRD insan kaynağı ile gerçekleştirmek ve yurt çapında yaygınlaştırarak etkin, verimli, sürdürülebilir hale getirmektilir.



**SOSYAL HİZMETLER**

**Türk Kızıllay Ülke genelinde hizmet veren şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olur.**

Türk Kızıllay sosyal hizmet alanında, geliştirdiği ömek projelerle insan onurunu koruyarak sosyal yardım çalımlarını yürütür. Vekâletle Kurban Kesimi Kampanyası, Adak Kurban Kesimi, Zekât, Sevgi Bohçası, Özel Eğitim Sınıfları Projesi, büyük alıveriş zincirleriyle gerçekleştirilen işbirlikleri, hayırseverlerin bağlarıyla hazırlanan gıda paketleri ile şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin yıl boyu yanında olur. Ülke çapında faaliyet gösteren şubeleri, 13 aşevi, 3 huzurevi, 8 öğrenci yurdu, 5 giyim yardım merkezi ve kırsal evi ile mağdurların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.

