

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenip o hedefe ulaşmak için gerekenlerin belirlenip planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI: Karantina Kabus Olmasın

P.2. PROJE DANIŞMANI: Dr. Öğr. Üyesi Belma BARAK

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Covid-19 süreci boyunca evde kalan insanların kendisini geliştirebilmesi ve çevreye yararlı olabilmesi için instagram yoluyla çeşitli paylaşımlarda bulunulması. Her hafta çeşitli etkinlikler yaparak karantina süreci boyunca bizi takip edenleri daha aktif olmaya teşvik etmek.

P.4. PROJE SÜRESİ: 14 Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
15.03.2021	18.06.2021

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER:

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

www.instagram.com

www.youtube.com/

<https://sanalmuze.gov.tr/>

<https://www.furkanbuyukbayraktar.com/>

<https://zoom.us/>

Nike Training Club

<https://www.anadolu.edu.tr/e-egitim/akadema>

<https://www.udemy.com/>

<http://www.khanacademy.org.tr/>

<https://www.coursera.org/>

<https://bilgeis.net/>

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

S/N	Adı Soyadı	Görevi
1	Tuğçe ATAY	Koordinatör olarak görev yapan ekip arkadaşımız
2	İremnur SARAÇ	Instagram hesabı yönetimi.
3	Yiğit KESKİN	Paylaşılacak içerik araştırılması.
4	Fatma Zehra İNANÇ	Paylaşılacak gönderilerin hazırlanması.

P.9. PROJE EKİBİ		
Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
19010507052	Tuğçe Atay	Sosyal Bilg. Eğitimi
19010507009	İremnur Saraç	Sosyal Bilg. Eğitimi
19010507017	Yiğit Keskin	Sosyal Bilg. Eğitimi
18010507018	Fatıma Zehra İnanç	Sosyal Bilg. Eğitimi

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Canva, plastik şişe, kedi maması, makas, spor aletleri, bilgisayar, akıllı telefon.

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

İnstagram hesabı oluşturmak.

Zoom üzerinden film izleme etkinliği yapma.

Sokak hayvanlarına mama ve su kabı yapma etkinliği.

İnstagram story de yapılan anket sonucunda seçilen müzeleri ve ülkeleri sanal ortamda gezme etkinliği.

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta					
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2021	Mart	1. Hafta	X				
	Mart	2. Hafta	X				
	Mart	3. Hafta	X				
	Nisan	4. Hafta	X				X
	Nisan	5. Hafta	X				
	Nisan	6. Hafta	X				
	Nisan	7. Hafta	X				
	Mayıs	8. Hafta	X				
	Mayıs	9. Hafta	X				
	Mayıs	10. Hafta		X			
	Mayıs	11. Hafta		X			
	Haziran	12. Hafta		X			
	Haziran	13. Hafta		X			
	Haziran	14. Hafta			X		
	Haziran	15. Hafta				X	X

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

İnstagram hesabı oluşturmak.

Zoom üzerinden film izleme etkinliği yapma.

Sokak hayvanlarına mama ve su kabı yapma etkinliği.

İnstagram story de yapılan anket sonucunda seçilen müzeleri ve ülkeleri sanal ortamda gezme etkinliği.

Diyetisyen Furkan Büyükbayraktar ile pandemi sürecinde beslenme konulu röportaj yapma.

Evde spor yapılabilecek sayfaları paylaşma.

Ücretsiz kurs ve online eğitimlerin takipçilere duyurulması.

Evde spor yapılabilecek sayfaları paylaşma.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Gönderi oluştururken canva gibi siteler bazı noktalarda pro üyelik istedi, bu sorun ile pro üye olarak başa çıktık.

Diyetisyen Furkan Bykbayraktar'ın yoęunluęu sebebi ile rpartajımız biraz aksadı, msait olduęu ilk tarihte rportaj gerekleřtirdik.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Pandemi sürecinde durağan olan hayatımızı aktif ve verimli hale getirmenin aslında çok yakınımızda olduğunu anladık. Her kesimden ve yaştan insanın yaşamlarına basit bir yolla renk katabileceklerini öğrenmiş olduk. İnsanların herhangi bir aktivitenin sadece dışarıda değil kendi özel alanımızda yapabileceğini anladık ve bunu aktarmaya çalıştık

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Etkinlik sırasında yapılan gözlemlere göre proje döngüsünde bir hataya rastlanmadı.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Çeşitli internet sitelerinden, sosyal medya uygulamaları ve röportaj yaptığımız kişiden yardım aldık.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Kendi adımıza ve etkinliği gerçekleştirdiğimiz kişiler adına yararlı olduğu kanısındayız.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Çeşitli internet sitelerinden, sosyal medya uygulamaları ve röportaj yaptığımız kişiden yardım aldık.

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Türkiye'nin doğal güzelliklerini daha yakından tanımak için çeşitli etkinlikler yapmak isteriz. İnsanlara aşı olmanın kendine ve çevresine yararlı olduğu hakkında bilinç oluşturmak isteriz.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Yaptığımız etkinliklerden olumlu dönütler ve istekli katılım aldık bu nedenle amaçlarımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. Edindiğimiz bilgiler sadece pandemi sürecinde değil hayatlarımız doğal akışına döndüğünde de kullanılabilir bilgiler olduğu ve rahatça ulaşabileceği için kullanmaya devam edeceğimizi düşünüyoruz.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR (Fotoğraflar aşağıda yer alan örnekteki gibi yerleştirilebilir)