

### PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenip o hedefe ulaşmak için gerekenlerin belirlenip planlandığı aşamadır.

#### P.1. PROJE ADI: Pandemi Döneminde Evde Kitap Okuma Alışkanlığının Edinilmesi

#### P.2. PROJE DANIŞMANI: Dr. Öğr. Üyesi Belma BARAK

#### P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Kitap okumanın faydaları insanlara kitle iletişim araçları vasıtasıyla iletilerek daha kültürlü ve bilinçli bir toplumun sağlanması

#### P.4. PROJE SÜRESİ: 14 Hafta

#### P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
15.03.2021	18.06.2021

#### P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER:

#### P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

- Wordpress.com
- Wix.com

#### P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

S/N	Adı Soyadı	Görevi
1	Hüseyin KOCA	
2		

#### P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
19010507013	Hüseyin KOCA	Sosyal Bilg. Eğitimi
		Sosyal Bilg. Eğitimi

#### P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

- İnternet sitesi
- Sosyal medya
- Telefon ve bilgisayar
- Araştırma siteleri

**P.11. PROJENİN BÜTÇESİ**

*(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)*

### P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

- Araştırma yapıldı.
- Gereken bilgiler edinildi.
- Sorunun kaynağı ve çözümler hakkında fikirler bulundu.
- Erişilebilirliği yüksek ve popüler olan iki internet sitesi açıldı.
- Toplanan bilgiler tecrübeler ile harmanlanarak görsel kullanarak bir blog yazısı yazıldı.

### P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta					Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	
2021	Mart	1. Hafta	X				
	Mart	2. Hafta	X				
	Mart	3. Hafta	X				
	Nisan	4. Hafta	X				X
	Nisan	5. Hafta	X				
	Nisan	6. Hafta	X				
	Nisan	7. Hafta	X				
	Mayıs	8. Hafta	X				
	Mayıs	9. Hafta	X				
	Mayıs	10. Hafta		X			
	Mayıs	11. Hafta		X			
	Haziran	12. Hafta		X			
	Haziran	13. Hafta		X			
	Haziran	14. Hafta			X		
	Haziran	15. Hafta				X	X

### UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

#### UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

- Nasıl site açılacağını bilmediğimden dolayı ilk önce site açmayı ve düzenlemeyi öğrenmek zorunda kaldım.  
Bazı yanlış uçuk bilgileri kendi mantık süzgecimden geçirip ededim.

#### UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Araştırdığım konu hakkında çok daha bilgi ve tecrübe sahibi oldum.  
En azında halkın yararına çalışmak yapmak bana değer kattı ve yaptığım işten keyif alarak çalışmalarımı yürüttüm. Kitap okumanın bırakın kişiyi dünyayı dahi değiştirebileceğini öğrendim. Kitap okumanın yani eğitimin Türkiye'nin en büyük sorunu olduğunu ve bunun çözülmesi adına küçük adımlar dahi atmanın dahi önemi olduğunu öğrendim. Sonuçta bir kişinin hayatını değiştirebilirsek kar kardır.

### KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

#### KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

*(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)*

Bilgi kaynağı olarak sadece internet sitelerini ve YouTube video kaynaklarını kullandım.

#### KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Bir sponsor bulup reklam verebilmeyi ve yazılarımin herkese ulaşması için elimden geleni yaptım.

#### KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

*(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)*

#### KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Kitap okuma farkındalığı kazandırmak için çeşitli kaliteli bilgiler araştırılarak okura kolay bir şekilde iletilmesi için internet üzerinden iki tane web 2.0 uzantılı iki tane internet sitesi oluşturulup okuyucuya kitap okumanın önemini ve faydaları hakkında bir blog yazıldı.

### ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

#### ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

#### **ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA**

#### **ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA**

#### **ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

- Toplumun okumaktan çok izlemek gibi bir alışkanlığı olduğu için kamu spotu tarzda kısa bir video çekip TV kanallarına yollardım.

#### **ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER**

Evet toplum yararına çok küçük bir adım atmak, hiç atmamaktan daha iyidir.

#### **ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR**

Kısmen evet yazılarımın toplam görüntülenme sayısı 350'yi aştı. 350 kişiye en azından bir fikir aşılarmış olduk. - Kitap okuma bilincimin geliştiği için çevreme bu konuda daha kaliteli bilgiler vererek onları okumaya teşvik edeceğim.

**PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR** (Fotoğraflar aşağıda yer alan örnekteki gibi yerleştirilebilir)

