

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenip o hedefe ulaşmak için gerekenlerin belirlenip planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI KADINA ŞİDDETİ GÖZMEZDEN GELME

P.2. PROJE DANIŞMANI Doç. Dr. Muamber YILMAZ

P.3. PROJENİN AMAÇLARI
Kadına şiddeti önlemek için farkındalık yaratmak

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.) 12 hafta

P.5. PROJENİN	
Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
10.03.2021	31.05.2021

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)
Bartın üniversitesi

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)
Bartın ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi



Doküman No	
Yayın Tarihi	24.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI		
S/N	Adı Soyadı	Görevi
	Gül Cennet YAĞCI	Proje Koordinatörü
	Enes BAYSAL	Video Birleştirme
	Beyza Eslem BAKAR	Konu İle İlgili Cümleleri Yazma ve Video Çekme
	Ömer BODUR	Konu İle İlgili Cümleleri Yazma ve Video Çekme
	Beyda ARSLAN	Konu İle İlgili Cümleleri Yazma ve Video Çekme
	Tuğçe DEMİR	Konu İle İlgili Cümleleri Yazma ve Video Çekme
	Çiğdem KAHVECİOĞLU	Konu İle İlgili Cümleleri Yazma ve Video Çekme
	Fatmanur KOÇAK	Konu İle İlgili Cümleleri Yazma ve Video Çekme
	Derya YILMAZ	Konu İle İlgili Cümleleri Yazma ve Video Çekme
	Zehra Nur BENİZ	Konu İle İlgili Cümleleri Yazma ve Video Çekme
	Aslıhan SARI	Konu İle İlgili Cümleleri Yazma ve Video Çekme
	Muhammed Emre HONAZ	Konu İle İlgili Cümleleri Yazma ve Video Çekme
	Elif ÇELEBİOĞLU	Konu İle İlgili Cümleleri Yazma ve Video Çekme
	Onur TUZA	Konu İle İlgili Cümleleri Yazma ve Video Çekme
	Oguljan NURBERDİYEVA	Konu İle İlgili Cümleleri Yazma ve Video Çekme

P.9. PROJE EKİBİ		
Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
19010505030	Gül Cennet YAĞCI	Sınıf Öğretmenliği
19010505005	Beyza Eslem BAKAR	Sınıf Öğretmenliği
19010505010	Enes BAYSAL	Sınıf Öğretmenliği
19010505001	Ömer BODUR	Sınıf Öğretmenliği
19010505017	Beyda ARSLAN	Sınıf Öğretmenliği
19010505033	Tuğçe DEMİR	Sınıf Öğretmenliği
19010505006	Çiğdem KAHVECİOĞLU	Sınıf Öğretmenliği



Doküman No	
Yayın Tarihi	24.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

19010505024	Fatmanur KOÇAK	Sınıf Öğretmenliği
19010505008	Derya YILMAZ	Sınıf Öğretmenliği
19010505039	Zehra Nur BENİZ	Sınıf Öğretmenliği
19010505027	Aslıhan SARI	Sınıf Öğretmenliği
19010505026	Muhammed Emre HONAZ	Sınıf Öğretmenliği
19640505007	Elif ÇELEBİOĞLU	Sınıf Öğretmenliği
19010505022	Onur TUZA	Sınıf Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Kamera, sosyal medya

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

Projenin bütçesi bulunmamaktadır.

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

- 1.Projenin belirlenmesi ve uygulanabilirliğinin görüşülmesi
2. Projenin planlanması
3. Gerekli izin başvurularının yapılması
4. Bireysel videoların çekilmesi
5. Projede kullanılacak videoların gerekli kişilere atılması
6. Videoların düzenlenmesi
- 7.Gerekli ekleme ve çıkarmaların yapılması
8. Sosyal medyaya atılması ve gerekli kurum ve kuruluşların, şahısların etiketlenmesi
9. Yapılan işlerin fotoğrafla ve video ile kayıt altına alınması
- 10.Proje raporunun yazılması



Doküman No	
Yayın Tarihi	24.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

...

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2021		1. Hafta	X				
		2. Hafta	X				
		3. Hafta	X				
		4. Hafta	X				
		5. Hafta		X			
		6. Hafta		X			
		7. Hafta		X			
		8. Hafta		X			
		9. Hafta			X		
		10. Hafta			X		
		11. Hafta				X	
		12. Hafta					X
		13. Hafta					
		14. Hafta					
		15. Hafta					

UYGULAMA AŞAMASI



Doküman No	
Yayın Tarihi	24.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Proje belirlenen plana göre yürütülmüştür

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Her hafta sosyal medya ile toplantı yapılmıştır. Projede belirtilen işleri yapmışlardır. İşlerin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla proje danışmanı da işleri yerinde takip etmiştir.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Belirlenen amaçlara ulaşılmıştır



Doküman No	
Yayın Tarihi	24.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARINI TESPİT ETME VE KAYDETME

Proje yerinde takip edildiğinden projenin amaçlarında herhangi bir sapma olmamıştır.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Projenin işleyişi konusunda sosyal medyadan yorum ve beğeni şeklinde geri dönüşler alınmıştır.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Herkesin bildiği gibi kadına yönelik şiddet ve bu şiddetin görmezden gelinmesi ülkemizde kanayan yarası olarak büyüyüp tedavisi mümkün olmayan bir hal almaktadır. Her gün sosyal medyada televizyonlarda birçok kadının ölüm haberi ve birçok evladın annesiz birçok annenin evlatsız kaldığını izlemekteyiz. Tüm bunları düşünerek bizde kadının varlığına ve kadına şiddette bir farkındalık oluşturmak adına bu projeyi hayata geçirdik. Tüm insanlığın kadının bir insan bir anne bir çocuk olduğunun farkındalığına sahip olması tek dileğimizdir. Kadına yönelik şiddetin son bulmasıdır.



Doküman No	
Yayın Tarihi	24.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamann iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Projede herhangi bir sıkıntı olmamıştır.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Projenin eksiksiz bitirilmesinde proje danışmanın sıkı denetimi önemli olmuştur.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Gereken tüm yönlendirmeler proje danışmanı tarafından gerçekleştirilmiştir.



Doküman No	
Yayın Tarihi	24.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bu ve buna benzer projeler için başta üniversitemiz olmak üzere, gerekli şahıslar, kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurulmuştur.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

Bu tür projelerde danışma öğretim üyesinin iyi bir yönlendirici olması gerekmektedir. Ayrıca danışman hocaların projeyi yerinde görüp aksaklıklara anında müdahale etmesi gerekmektedir.



Doküman No	
Yayın Tarihi	24.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Kadına şiddet ve bu durumu değiştirmede eğitimin önemi üzerinde durulmuştur. Her iki konu üzerinde de farkındalık sağlanmıştır. Şiddetin önlenmesi için başarılı bir adım atılmıştır.