



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenip o hedefe ulaşmak için gerekenlerin belirlenip planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI		
Fen bilimler dersinden 4 sınıflar için quiz hazırlamak		
P.2. PROJE DANIŞMANI		
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK		
P.3. PROJENİN AMAÇLARI		
Fen bilimleri dersinden 4 sınıflar için eğitici bulmaca oyunu hazırlamak		
P.4. PROJE SÜRESİ (<i>Hafta Olarak Belirtiniz.</i>)		
14 hafta		
P.5. PROJENİN		
Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	
08.03.2021	22.06.2021	
P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (<i>Kurum, Kuruluş vb.</i>)		
Online		
P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (<i>Varsa</i>)		
-		
P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI		
S/N	Adı Soyadı	Görevi
1	Ruhana KULMOMİNOVA	Araştırmacı, soru hazırlayan, site oluşturan, grup ödevini doldurucu.
2	Helin KÖYDENİZ	Araştırmacı, soru hazırlayan, hazırlan sorularını yazıp yükleyen.
3	Asya ALMOHAMMED	Araştırmacı, soru hazırlayan, hazırlayan sorularını yazıp yükleyen.
4		
5		
P.9. PROJE EKİBİ		
Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
19670505009	Rushana Kulmominova	Sınıf öğretmenliği
19010505031	Helin KÖYDENİZ	Sınıf öğretmenliği
19670505003	Asya ALMOHAMED	Sınıf öğretmenliği
P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR		
4 sınıf Fen Bilimler ders kitabı, bilgisayar, telefon, internet, Wordwall ve Wix programı.		
P.11. PROJENİN BÜTÇESİ		
<i>(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)</i>		
0 tl		

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

1. Wix sitesi oluşturmak için gerekli belgeler ve ekipmanları temin ederek site oluşturmak
2. Sitede yayınlamak
3. Siteyi sunacağımız çocuk grubuna göre geliştirmek
4. Staj yapılacak okul ve dersliklerde kullanmak
5. Sitenin olumlu – yararlı ve olumsuz yanları not ederek sitenin gelişimini sağlamak

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2020		1. Hafta	x				
		2. Hafta	x				
		3. Hafta	x				
		4. Hafta	x				
		5. Hafta	x				
		6. Hafta		x			
		7. Hafta		x			
		8. Hafta		x			
		9. Hafta					
		10. Hafta					
		11. Hafta		x			
		12. Hafta		x			
		13. Hafta				x	
		14. Hafta					x
		15. Hafta					x

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

-

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

-

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

75%



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARINI TESPİT ETME VE KAYDETME

-

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

-

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Biz 3 arkadaş olarak bir grup olduk ve çocuklar için faydalı bir şey yapmaya karar verdik. Sonra hangi sınıf ve hangi dersten yapacağımızı kararlaştırdık, ortak kararımız 4 sınıflar Fen Bilimleri dersinden çeşitli sorular yapmayı düşündük. Aramızda konu paylaşımlarını yaptık 4 sınıflar Fen Bilimleri dersini kapsayan tüm konuları bölüştük. Herkes farklı kaynaklardan araştırma yaptı ve sorular hazırladı bunlar test, boşluk doldurma, doğru yanlış ve bulmaca. Daha sonra hazırladığımız soruları Wordwall programına yazdık. Yaptığımız soruların çocuklara en iyi ulaşması için hangi programda yayınlasak diye teknoloji hocamız Görkem AVCI hocamıza danıştık o bize Wix sitesini kurup onda yayınlamamızı tavsiye etti. Bizde araştırdık Wix siteyi makul bildik siteyi indirip kurduk düzenlek paylaşımlar yaptık wordwall programında yazdığımız soruları da Wix siteye yükledik.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

-

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

-

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

-

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

-

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER

-

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

-



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0